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Izhodišče za izdelavo diplomske naloge je izdelana projektna dokumentacija celovite sanacije 
stanovanjskega objekta v Trnovem. Renovacija obsega izvedbo energijske in protipotresne 
prenove objekta, izgradnjo nove garaže, izdelavo bivanjskih prostorov v kleti in podstrešju ter 
celovito prenovo okolice objekta z izdelavo nove jeklene terase in vhoda v objekt. V diplomski 
nalogi je predstavljen moj predlog organizacije gradbišča, način izvedbe gradbenih del in 
predlog terminskega plana za izvedbo projekta obnove enodružinske hiše na Finžgarjevi ulici. 
Zaradi obsežnosti prenove so v diplomskem delu z vidika izvedbe del podrobneje opisana tista 
dela, ki bodo po moji presoji pri renovaciji zahtevala več inženirskega in organizacijskega 
znanja. Ostala dela so predstavljena in opisana na kratko. Poleg tega je v diplomskem delu 
predstavljeno obstoječe stanje objekta in garaže na osnovi lastnega vizualnega ogleda s 
opisom pomanjkljivosti in poškodb. V posebnem poglavju je predstavljeno tudi bodoče stanje 
objekta. Zaradi pomanjkljivega popisa del v projektni dokumentaciji, ki ni zajemal vseh faz 
sanacije in izračuna stroška investicije, sem v diplomski nalogi izdelal popravljen popis del z 
izračunom stroška investicije rekonstrukcije.  
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The basis for this graduation thesis was a finished project documentation for a complete 
reconstruction of an apartment building in Trnovo. The reconstruction includes an energy and 
anti-seismic renovation of the building, the construction of a new garage, the construction of 
habitable spaces in the basement and the attic, as well as a comprehensive reconstruction of 
the yard with a construction of a new steel terrace and a new entrance into the building. In this 
thesis, I present my idea for the organisation of the construction site, the execution method of 
construction works and a suggestion for a time plan of the execution of a renovation project of 
a family house on Finžgarjeva street. Due to the size of the renovation, only those works that 
require more engineering and organisational knowledge are described in detail from an 
execution point of view. Other works are only briefly presented and described. In addition to 
this, the graduation thesis also includes a description of the current state of the building and 
the garage, based on a personal visual tour with a detailed list of insufficiencies and damages. 
In a separate chapter, a future state of the building is also presented. Due to an inadequate 
survey of the project documentation that did not include all of the phases of the reconstruction 
and calculation of costs of the investment, I prepared a revised survey of works with a correct 
cost calculation of the renovation investment.  
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1  UVOD 
 
V Sloveniji živimo v okolju kjer je zastopanost zidanih gradbenih objektov velika. Še vedno se 
investitorji, kljub vse bolj razširjeni leseni montažni gradnji raje odločajo za klasično zidano 
gradnjo. Kot glavni material zidanja se pojavlja opečni in betonski zidak [1].   
Do konca 19. stoletja je prevladoval v gradbeništvu kamen kot glavni gradbeni material. Nato 
so kamen izpodrinili materiali, ki so omogočali lažjo izvedbo potrebnih dimenzij konstrukcijskih 
elementov stavb. To sta bila predvsem opeka, armirani beton in v zadnjem obdobju jeklo.  
Ob veliki zastopanosti zidanih zgradb se posledično pojavlja potreba po sanaciji, adaptaciji in 
konstrukcijskih posegih na zidanih objektih, saj velika večina le-teh ne zadošča današnjim 
predpisom in bistvenim zahtevam, ki veljajo za novogradnjo. Zakon o graditvi objektov nam 
podaja bistvene zahteve, ki jih morata dosegati tako novogradnja kot adaptirani oz. 
rekonstruirani objekt. Zahteve se nanašajo na dosego mehanske odpornosti in stabilnosti, 
varnost pri uporabi, varčevanje z energijo, zaščita pred hrupom, varnost pred požarom, zaščita 
okolice in higienska zaščita. Pomembno je, da čeprav rekonstruiramo le del objekta, se 
zahteve nanašajo na objekt kot celoto. Največji problem pri iskanju projektnih rešitev na starih 
objektih nam prestavlja pomankanje izvirnih gradbenih načrtov in popisov gradbenih del. 
Nepoznavanje objekta nam velikokrat predstavlja omejenost pri izbiri sanacijskih ukrepov. 
Predvsem je potrebna pazljivost pri izbiri sanacijskih ukrepov v primeru objektov kulturne 
dediščine, saj z izbranimi projektnimi rešitvami lahko spremenimo avtentičnost adaptirane 
stavbe. To pa pomeni, da neponovljivo spreminjamo obliko, zasnovo in arhitekturno vrednost, 
ki jo tak objekt daje urbanemu okolju. Velik problem starih zidanih stavb predstavlja zagotovitev 
potresne varnosti. Pri iskanju sanacijskih ukrepov za zagotavljanje potresne varnosti moramo 
upoštevati standard Evrocod 8, ki se nanaša na projektiranje potresno odpornih konstrukcij. 
Za Slovenijo je pomemben še predvsem Nacionalni dodatek ter dodatek C, ki velja za zidane 
stavbe. V njem so podana priporočila za projektiranje utrditev zidanih stavb na potresnih 
območjih ter priporočila za oceno odpornosti zidanih stavb. Glavni razlog za rekonstrukcijo 
zidanih stavb je boljše bivalno okolje, podaljšana življenjska doba objekta, energijska 
učinkovitost ter zaščita objekta pred propadanjem. Jasno je, da staranja objekta ne moremo 
preprečiti. Lahko pa z pravimi sanacijski ukrepi le-to omilimo. Pomembno je, da se 
rekonstrukcije objekta lotimo tako, da najprej ugotovimo dejansko stanje objekta. Pogosto se 
zgodi, da ob začetku rekonstrukcije starih objektov naletimo na lastnosti objekta, ki nam 
rekonstrukcijo časovno podaljšajo in posledično podražijo. Zato je osnovno poznavanje 
karakteristik rekonstruiranega objekta bistveno za ekonomično izpeljavo projekta.  Potrebno je 
tudi vedeti, da so dela, ki se pojavijo pri rekonstrukcijah dražja od del pri novogradnji. To gre 
pripisati predvsem oteženemu delu izvedbe ter strokovnemu kadru, ki dela izvaja. Pomemben 
vidik, ki strošek adaptacije poveča, so tudi nepričakovane lastnosti objekta [2]. 
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Vsak proizvodni proces je podvržen organizacijskemu zaporedju in predpisanim zakonom. Cilj 
organizacije proizvodnega procesa je, da se vsi delovni procesi povežejo na določenem 
delovnem okolju. Organiziranost gradbene proizvodnje je svojevrsten izziv, saj gre pri gradbeni 
proizvodnji za produkt s katerim spremenimo del okolja, v proces graditve je vključenih več 
različnih podjetji s svojo delovno silo, objekt se gradi tako zunaj kot znotraj objekta ter čas 
izdelave produkta je daljši od serijske proizvodnje. Cilji dobre organizacije gradbene 
proizvodnje so kakovost, ekonomičnost ter pravočasnost. Vse tri osnovne parametre lahko 
zagotovimo z dobro organizacijo gradnje. Z dobro organizacijo gradnje se določi kako si bodo 
dela sledila do končne realizacije projekta ter kakšni bodo procesi če pride do zastojev tekom 
gradnje. Gradbišča, in s tem tudi potek gradnje, lahko kombiniramo z kombinirano 
organizacijsko obliko, ki združuje tradicionalen in industrijski način grajenja. Organizacija 
gradnje nam omogoča, da začrtane plane izpeljemo v najkrajšem času, znižamo stroške in 
povečamo produktivnost, ne da bi vplivali na kakovost izvedbe, ter okolje gradnje pripravimo 
tako, da čimbolj ustreza večji produktivnosti gradnje. To pomeni, da vse vplive in faktorje, ki se 
nanašajo na vpliv človeka in njegovih lastnosti kot so sociologija, ergonomija, psihologija, 
zunanje vplive okolja in biološke vplive prilagodimo tako, da poteka delo v procesu grajenja 
čimbolj nemoteno ter optimalno. Poleg organizacije gradnje je zelo pomembna tehnološka plat 
priprave grajenja. Njen glavni namen je, da na osnovi organizacije delovnega procesa 
izberemo: 
- stroje in naprave s katerimi bomo delo izvedli, 
- način transporta zunaj in znotraj gradbišča, 
- klasificiramo optimalen izbor strukture delavcev, 
- izberemo optimalne delovne operacije in delovne postopke. 
 
Tehnološki proces grajenja je odvisna predvsem od vrste gradbene proizvodnje. V posamični 
gradnji je opredeljena z projektno dokumentacijo posameznega objekta. To pomeni, da 
pogosto izbor tehnologije določajo ali omejujejo izdelovalci projektne dokumentacije. 
Tehnološki proces gradnje lahko oblikujemo na več načinov. Osnovni sta dve metodi:  
- metoda diagrama toka materiala, 
- metoda karte delovnega procesa.  
 
Pri metodi diagrama toka materiala je proces prikazan s shematičnim risanjem proizvodnih 
kapacitet, razporeda le-teh, načina transporta materiala, izdelkov in mehanizacije. Lahko je 
proces prikazan tlorisno ali narisno. Takšen način prikazovanja tehnoloških procesov je 
predvsem primeren za izdelke, ki se izvajajo serijsko.  
Pri metodi karte delovnega procesa so s simboli prikazani podatki o samih delovnih operacijah, 
transportu, kontroli, skladiščenju ter zastojih pri izvedbi del. Vsakemu sestavnemu delu 
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operacije pripišemo naziv in definiramo pomen simbola. Vse simbole povežemo v karti 
delovnega procesa med seboj. S tem dobimo natančno analizo aktivnosti posameznih faz 
delovnega procesa [3]. 
Poleg določitve organizacijske in tehnološke plati je za kakovostno izvedbo potrebno še 
določiti terminski vidik gradnje. Terminska določitev poteka gradnje je najpomembnejši del 
operativnega planiranja. Pomaga nam pri določitvi terminov za izvedbo posameznih aktivnosti 
v procesu gradnje, vrstni red izvajanja ter usklajenost. S terminskim planom povežemo 
tehnološki del organizacije z časovnim potekom gradnje [4]. 
 
1.1  Cilji in zasnova diplomske naloge 
 
Cilj diplomske naloge je na osnovi obstoječega izdelanega projekta prenove obravnavanega 
objekta [5] izdelati kakovosten organizacijski in terminski plan. Cilj je predstaviti mojo idejo 
organizacije gradbišča, tehnološki vidik izvedbe izbranih posameznih del po projektu ter 
terminski potek del tekom gradnje.  
Ker v projektni dokumentaciji (PD) obstaja zelo pomanjkljiv popis del bom v sklopu diplomske 
naloge obstoječi popis dopolnil in ga prilagodil izbranim rešitvam pri izbiri tehnologije in 
organizacije gradnje. Pri tem je cilj izdelati popis del, ki bo skladen z mojimi predlaganimi 
rešitvami v okviru izdelave projekta organizacije gradnje. 
Diplomske naloge se bom lotil tako, da bom na osnovi izdelanega projekta sanacije objekta, 
izvirnih gradbenih dokumentov in popisov del, ustnega pričevanja lastnika, slikovnega gradiva 
objekta in temeljitega vizualnega pregleda izdelal opis obstoječega stanja. Projekt 
rekonstrukcije objekta [5] je bil izdelan leta 2011. Zato bom pri vizualnemu pregledu objekta 
pozoren, če sanacijske rešitve v projektu še zadoščajo dejanskemu stanju na objektu. Na 
osnovi vizualnega pregleda bom izrisal načrte dejanskega stanja. Nato bom na kratko 
predstavil novo stanje po izdelani PD.  
Sledila bo izdelava organizacije gradbišča, tehnologija gradnje ter splošen terminski plan 
poteka del. Pri organizaciji gradbišča bom določil vse potrebne korake za optimalno delovanje 
gradbišča med gradnjo. V okviru obravnave tehnologije gradnje bom izbral določene 
konstrukcijske skope, ki po moji oceni odstopajo od klasične sanacije objekta ter prikazal in 
opisal izbor tehnologije z postopkom izvedbe del. Sledila bo izdelava popravljenega popisa del 
ter v zaključnem poglavju še prikaz terminskega plana. 
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2  PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
 
2.1  Opis objekta 
 
Stanovanjska hiša z garažo na naslovu Finžgarjeva ulica 10 stoji na parcelni številki 209/10 v 
katastrski občini Gradišče II-Vič. Parcela je pravokotne oblike v skupni velikosti 988,71 m2. 
Južni rob parcele je presekan in vzporeden s Finžgarjevo ulico. Parcela je ravna, vegetacija je 
obstoječa, del parcele ob objektu je travnata površina. Od sosednih parcel je ločena z leseno 
ograjo ter grmičevjem.  
Na osnovi obstoječega popisa gradbenih del in osebnega pričevanja lastnika je bil stanovanjski 
objekt zasnovan leta 1934 in zgrajen leta 1937.  
 
Slika 1: Stanovanjski objekt na Finžgarjevi ulici 10 (Vir: Google maps) 
 
Garaža ob objektu je bila zgrajena leta 1965. 
 
Slika 2: Garaža ob stanovanjskem objektu (Vir: Simon Krnc) 
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2.1.1  Stanovanjski objekt 
 
Stanovanjski objekt je pravokotne oblike, in sicer dimenzij 10,69/12,85 m. Na območju 
stopnišča iz objekta sega prostor stopniščnega podesta dimenzije 2,00/3,09 m. Navpičen 
gabarit objekta obsega: polovično podkleteno klet (K), pritličje (P), nadstropje (N) in 
prezračevalno podstrešje (podstreha). Višina objekta od okolice do slemena znaša 13,14 m. 
Tlaki kleti se nahajajo -1,10 m od nivoja pločnika ob objektu. Višina etaže v kleti je 2,25 m, 
višina etaže pritličja in nadstropja pa 2,78 m. Višina kolenčnega zidu na podstrešju je 0,95 m. 
Dostop do objekta je možen preko dveh dovozov iz južne strani. Dovoz od pločnika pri objektu 
loči mejni zid. Sestavljen je iz betonskih stebrov in lesene ograje. Uvoza sta zaprta z 
avtomatskimi vrati, izdelana iz jeklenega profila in lesenega polnila (ograja vidna na sliki 1). 
Zahodna stran ima urejen asfaltiran dovoz, ki pelje do garaže ob objektu. 
Osebni vhod je možen iz južne strani preko lesenih vrat direktno iz pločnika za pešce ob 
objektu. V objekt vstopimo preko vhodnega pokritega podesta. 
 
Slika 3: Vhodni pokriti podest (Vir: Simon Krnc) 
 
Objekt stoji na pasovnih armiranobetonskih temeljih dimenzije 60/80 cm. Posedkov temeljev 
in deformacij na kletnih zidovih ni videti. Sklepam, da je temeljenje objekta ustrezno. 
Nosilni zunanji zidovi kleti so debeline 50 cm. Izdelani so iz armiranega betona (AB). Notranji 
nosilni zidovi so debeline 45 cm, prav tako v armiranobetonski izvedbi. Tako zunanji kot notranji 
kletni zidovi so ometani z grobim in finim apnenim stenskim ometom v debelini 2 cm na obeh 
straneh zidu. Toplotne izolacije ni. Omet je na notranji strani dvakratno beljen. Na temeljih in 
zunanjih kletnih zidovih je izvedena hidroizolacija v izvedbi z raztopljenim bitumnom. 
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Slika 4: Prostor v kleti (Vir: Simon Krnc) 
 
Dostop do kleti je možen na dva načina. Lahko vstopimo skozi stopnišče, ki povezuje etaže 
med seboj. Od vhodnega podesta v objekt do kleti vodijo betonske stopnice širine 1,10 m. 
Drug dostop do kleti je možen iz zunanje, severne strani objekta, preko zunanjih vrat in treh 
betonskih stopnic. Preko, tako zunanjih, kot notranjih stopnic pridemo v kletni hodnik od koder 
lahko dostopamo do treh kletnih sob, pralnice in kurilnice. Sobe so nebivalne. Okna in vrata v 
kleti so lesena. V kleti so locirane štiri dimniške tuljave, ki potekajo skozi celotno višino etaž 
do strehe.  
Etaže nad nivojem terena so med seboj povezane z dvoramnimi lesenimi stopnicami. Vsaka 
etaža je od stopniščnega prostora ločena z vhodnimi vrati skozi katere stopimo v bivalni del 
posamezne etaže. Na vmesnih stolpničnih podestih je položen parket. Stopniščni podesti so 
AB izvedbe in so vpeti konzolno v opečno steno.   
 
Slika 5: Lesene stopnice v objektu (Vir: Simon Krnc) 
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Zunanji in notranji nosilni zidovi nad kletno etažo so opečni in so grajeni iz polne opeke avstro-
ogrskega formata: (D x Š x V je: 29 x 14 x 6,5 cm). V skladu (posameznem sloju) so položeni 
prečno in vzdolžno z 1 cm fugo, tako da tvorijo opečni zid debeline 45 cm. Iz prvotnega popisa 
je razbrati, da so nosilne stene v objektu ometane z grobim in finim ometom z dvakratnim 
beljenjem. Toplotne izolacije na zunanjih stenah ni. Fasada na zunanjih nosilnih stenah je 
reliefna fasada, tako imenovana bavarska fasada. Izdelana je bila leta 1975. Razen 
zamazanosti zaradi onesnaženega zraka in dežja, je zunanji ovoj v dobrem stanju. Debelina 
zunanjih nosilni sten tako meri 50 cm. Predelne stene so iz 10 cm porolitnih sten. Plošče so 
postavljene v cementno malto, stene pa so dodatno ojačane z jekleno žico v vertikalni smeri. 
Z žico je predelna stena vpeta v strop in tlak. Stene so zbrušene, kitane in prepleskane. 
Razpored prostorov v pritličju in nadstropju je simetričen. Okna in vrata so bila po pričevanju 
lastnika objekta zamenjana leta 2003. Lesene okna so bila zamenjana z plastičnimi dvoslojnimi 
izolativnimi okni. Nova vrata so ohranila isto vrsto materiala, torej ostala so lesena.  
Podstrešje je prezračevano. Na podstrešju je izvedena soba v izmeri 15,62 m2. Namen sobe 
je skladiščenje športne opreme. Drugače je podstrešje nebivalno. Ostrešje je izvedeno na 
klasični način. Elementi ostrešja po vizualnem pregledu na objektu niso potrebni zamenjave. 
 
Slika 6: Podstrešje objekta (Vir: Simon Krnc) 
 
Streha je štirikapnica v naklonu 41 stopinj. V urejeni sobi je izdelana frčada. Na osnovi 
vizualnega pregleda objekta sem določil sestavo strehe. Sestavljena je iz opečnih zareznikov, 
ki so postavljene na prečne letve, pod letvami se nahaja paropropustna folija. Vso težo sestave 
strehe nosijo leseni špirovci dimenzije 12/14 cm. Sleme strehe poteka v smeri sever-jug. 
Meteorna voda je odvedena preko žlebov v tri peskolove na nivoju terena. 
V podstrešju so vidne štiri dimniške tuljave. Tri so locirane v notranjih nosilnih stenah, ena pa 
v sredini prostora praznega podstrešja. Viden je tudi zračnik kanalizacije, ki poteka skozi 
izolirano cev čez ostrešje.  
Talna plošča v kleti je izdelana iz 10 cm cementnega estriha. Pod estrihom je do spodnjega 
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nivoja temeljev nasipan prodec v debelini 80 cm. Finalnega tlaka ni.  
Stropna plošča nad kletjo je rebričasto AB konstrukcije. Sestavljena je iz plošče debeline 12 
cm in AB reber oz. vezmi dimenzije 20/24 cm. V prečni smeri je razmik med rebri 1,60-2,00 m. 
Med rebri je zaradi boljše toplotne izolativnosti zgornje etaže preko pločevinastega sistema 
profilov pritrjena toplotna izolacija iz kamene volne v debelini 16 cm. 
 
Slika 7: Sestava rebraste AB plošče nad kletjo (Vir: Simon Krnc) 
 
Ostali stropi, nad pritličjem in nadstropjem, so leseni. Sestavljeni so iz lesenih stropnikov 
dimenzije 16/22 cm. Na stropnike je iz spodnje strani pritrjen deščični opaž debeline 2 cm. Na 
opaž je izdelan omet na trstiki z beljenjem. Med stropniki je prazen prostor za dosego toplotne 
izolacije in prezračevanja konstrukcije. Predvideva se, da so stropniki položeni na ležišče 
opečnega zidu iz betona. Okoli ležišč je izvedena 3 cm odprtina skozi katero prehaja zrak. 
Zrak kroži skozi zračnike, ki so vidni na bavarski fasadi na višini stropnikov. 
Na zgornjo stran stropnika je pritrjen nasipni opaž, na katerega je napravljeno 10 cm nasutje 
iz suhega prodca. V nasipni prodec so dodani v pravokotni smeri na stropnik morali na katere 
je izdelan ladijski pod. Ta predstavlja podlago za finalni tlak, parket ali keramiko. 
 
Slika 8: Sestava lesenega stropa v pritličju in nadstropju (Vir: Simon Krnc) 
 
V pritličju in nadstropju na severni strani iz objekta, na višini stopov, sega balkon dimenzije 
3,05/1,55 m. Balkona sta AB izvedbe debeline 15 cm in sta konzolno vpeta v opečni zid. Finalni 
tlak balkona je keramika. Ograja balkonov je izvedena z jeklenimi varjenimi profili. 
Fekalne vode iz etaž so odvedene preko lito železne cevi DN 250 do nivoja kletne plošče. Od 
tam so preko cementnih cevi DN 250, ki so položene v prodec v ustreznem naklonu, odvajane 
v cev javnega kanalizacijskega omrežja. Cementne cevi so speljane skozi revizijske jaške 
dimenzije 40/40 cm.  
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Slika 9: Revizijski jašek in lito železna fekalna cev DN 250 v kleti (Vir: Simon Krnc) 
 
Meteorne vode, ki so odvajane preko žlebov iz strehe, ponikujemo v treh peskolovih dimenzije 
DN 400. Voda iz peskolova na vzhodni strani objekta je odvajana po meteorni kanalizacijski 
cevi DN 150 v betonski revizijski jašek. Pokrov revizijskega jaška je izveden v obliki rešetke. 
S tem je omogočena odvodnja površinskih voda iz tlakovanih površin ob objektu. Površinska 
meteorna voda, ki ob padavinah nastane na asfaltni površini na zahodni strani objekta je z 
nagibom speljana v travnato zelenico. 
 
Slika 10: Tloris kleti stanovanjskega objekta-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc) 
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Slika 11: Tloris pritličja in nadstropja-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc) 
 
Slika 12: Tloris podstrešja-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc)  
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Slika 13: Prečni prerez A2-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc) 
 
 
Slika 14: Vzdolžni prerez B2-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc)  
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2.1.2  Garaža 
 
Garaža leži na severni strani ob stanovanjskemu objektu. Do garaže vodi asfaltirana površina 
na zahodni strani objekta. Ima pravokotno obliko dimenzije 6,50/6,54 m. Izdelana je iz opečnih 
blokov dimenzije: (D x Š X V: 50 x 29 x 19 cm). Opečni bloki so ometani z grobim in finim 
apnenim ometom debeline 2 cm na obeh straneh zidu. 
Garaža je temeljena na pasovnih temeljih dimenzije 60/80 cm. Tla so izdelana iz AB plošče 
debeline 20 cm. Finalnega tlaka na plošči ni.  
V garaži notranji nosilni zid debeline 20 cm deli objekt na dva prostora. Vsak prostor ima svoj 
vhod na južni strani skozi dvokrilna lesena vrata dimenzije 2,35/2,10 m (slika 2). Na severni 
strani objekta ima vsak prostor vgrajeno okno dimenzije 1,50/0,50 m. Okna omogočajo objektu 
dostop so dnevne svetlobe (slika 15).  
 
Slika 15: Garaža ob objektu-vzhodno-južna stran (Vir: Simon Krnc) 
 
Na zgornjih robovih severne stene so izdelani zračniki za prezračevanje prostorov. 
Streha garaže je lesena enokapnica krita s salonitno kritino. Salonitna kritina je pritrjena na 
vzdolžne lesene letve dimenzije 4/6 cm. Težo kritine in letev na nosilni zid garaže prenašajo 
prečno pozicionirani špirovci dimenzije 12/14 cm preko lesenih leg dimenzij 20/20 cm. Lesene 
lege ležijo v smeri vzhod-zahod. 
Streha je v naklonu v smeri jug-sever z nagibom 15 stopinj. Meteorna voda iz strehe je speljana 
preko žleba na severni strani v peskolov DN 400. 
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Slika 16:Tloris garaže-obstoječe stanje (Vir: Simon Krnc)  
 
2.2  Opis pomanjkljivosti in poškodb stanovanjskega objekta in garaže 
 
Opis pomanjkljivosti in poškodb stanovanjskega objekta in garaže je osnovan na podatkih, ki 
sem jih pridobil z ustnim pričevanjem lastnika, lastnim slikovnim gradivom in vizualnim 
pregledom objekta. Na stanovanjskem objektu in garaži ob ogledu objekta ni bilo opaziti 
poškodb ali deformacij, ki bi kazale na zmanjšano nosilnost konstrukcije, ali na prekomerno 
obremenitev posameznih elementov nosilne konstrukcije. Prav tako ni bilo opaziti poškodb in 
deformacij, ki bi kazale na prekoračitev dovoljenih obremenitev temeljnih tal oz. na 
neenakomerno posedanje temeljev, in s tem samega stanovanjskega objekta ali garaže ali 
posameznega dela le-teh. Iz ogleda menim, da so obstoječi nosilni elementi konstrukcije, ki se 
pri rekonstrukciji ohranjajo, ustrezne trdnosti, da je nosilnost temeljnih tal ustrezna in da sta 
stanovanjski objekt in garaža iz statičnega vidika primerna za rekonstrukcijo. 
 
2.2.1  Stanovanjski objekt 
 
V kletnih prostorih je na zunanjih nosilnih stenah, predvsem na zahodni strani objekta, vidno 
propadanje ometa zaradi vlage v steni (slika 17). Vlaga v kletnih stenah je posledica 
kapilarnega dviga iz tal in kondenzacijske vlage.  Pri kapilarnem dvigu gre za absorpcijo vlage 
iz tal. Kapilarna vlaga se  dviguje skozi pore in kapilare v materialu. Voda, ki se kapilarno dviga, 
s sabo prinaša v konstrukcijo minerale soli, ki ostanejo v steni ko voda izhlapi. Višina 
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kapilarnega dviga je višja pri konstrukcijah, ki so debelejše, saj je izhlapevanje vode bolj 
počasno in slabše. Kondenzacijska vlaga pa nastane zaradi prevelike relativne vlažnosti in 
prenizke temperature obodnih konstrukcijskih površin, ki je nižja od temperature rosišča zraka 
[6]. Recimo da imamo temperaturo zraka v prostoru 22 °C, relativno vlago pa 60 %. 
Temperatura podlage pri kateri bo vlaga kondenzirala je 13,9 °C [7]. Do kondenzacijske vlage 
prihaja tudi zaradi preslabega prezračevanja ter zamenjave stavbnega pohištva, saj novo 
stavbno pohištvo preprečuje prehod zraka bistveno bolje kot zamenjana okna in vrata [6]. Iz 
prvotnega popisa objekta iz leta 1934 je razbrati, da je bila izvedena vertikalna hidroizolacija 
po temeljih in kletnih stenah objekta. Ocenjujem, da zaradi dotrajanosti in starosti materiala, 
hidroizolacija ne opravlja primarne naloge. Predpostavljam, da poleg neustrezne 
hidroizolacije, ni izvedena drenaža okoli objekta.  Prav tako je vidno propadanje ometa na 
notranjih nosilnih stenah zaradi neustreznega sanacijskega vzdrževanja prostorov v 
obratovalni dobi objekta. Klet je slabo prezračevana, saj ni bivalna.  
 
Slika 17: Vlaga v zunanji steni (Vir: Simon Krnc) 
 
Vdora vode v objekt ni opaziti. Na posameznih mestih kletnih tal je opaziti vlago v obliki mokrih 
madežev. Na talni plošči v kletnih prostorih so vidni diferenčni posedki plošče (slika 18). Ker 
objekt stoji na barjanskih tleh [8] so posedki posledica izpiranja proda, ki je bil nasut, a 
nepravilno urjen pri izgradnji objekta leta 1937. Do presežka podtalne vode pod ploščo pride 
zaradi nepravilne izvedene meteorne kanalizacijske mreže okoli objekta in preperele 
horizontalne hidroizolacije iz lepljenke in raztopljenega bitumna. Pomanjkljivost tlaka v kletnih 
prostorih je, da ni finalnega tlaka, ki bi ploščo ščitil pred propadanjem zaradi mehanskih in 
vremenskih dejavnikov. Velika pomanjkljivost kletne etaže je, da nima izvedenega sistema 
ogrevanja.  
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Slika 18: Talna plošča v kletnih prostorih (Vir: Simon Krnc) 
 
Na stopnišču objekta je vidna plesen po kotih zunanjih nosilnih sten. Na posameznih predelih 
sten je vidno odstopanje ometa. Po pričevanju lastnika se je plesen pojavila po zamenjavi 
oken. Sklepam, da je plesen posledica slabega prezračevanja, boljšega tesnjenja oken, 
slabega ogrevanja stopniščnega prostora in neobstoječe toplotne izolacije v zunanjih nosilnih 
stenah. Sklepam da je plesen na stopnišču posledica kondenzacijske vlage [6].  
Stopniščni elementi lesenih stopnic so potrebni brušenja in lakiranja.  
 
Slika 19: Plesen na stopnicah (Vir: Simon Krnc) 
 
V pritličju in nadstropju ni videti sledov plesni. Opaziti je, da sta etaži ustrezno vzdrževani. 
Stavbno pohištvo je bilo po podatkih lastnika zamenjano leta 2003. Finalni tlak, parket, je 
obrabljen in potreben sanacije. Ker gre za starejšo zidano zgradbo smatram, da objekt ni 
grajen protipotresno. Največji problem prestavljajo nepovezani leseni nosilni stropniki stopov 
pritličja in nadstropja z opečnim zidovjem.  
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Na balkonih je vidna dotrajanost keramičnih ploščic. Konstrukcijsko na balkonih ni videti 
razpok. Na spodnji strani balkonov je ob robovih vidno propadanje ometa zaradi zamakanja 
meteorne vode (slika 20).  Zamakanje je posledica izpranih fug in popokanih ploščic, ki imajo 
na balkonu funkcijo nepropustnega sloja. 
 
Slika 20: Balkon v nadstropju (Vir: Simon Krnc) 
 
Podstrešje ima izvedeno električno napeljavo, nima pa izvedenih vodovodnih in kanalizacijskih 
inštalacij. Finalnega tlaka, razen v sobi, kjer je parket, ni. Kolenčni zid je grobo ometan, finega 
ometa ni. Strešna kritina in elementi ostrešja so v dobrem stanju. Strešina nima toplotne 
izolacije. Pomanjkljivosti podstrešja so še slaba osvetljenost prostorov in neizveden sistem 
ogrevanja. Strop in stene v podstrešni sobi so v slabem stanju. Polne so razpok, mestoma je 
odpadel tudi omet. Okno na frčadi je lesene izvedbe in je zaradi zastarelosti potrebno 
zamenjave. 
Fasadni ovoj je v dobrem stanju. Pod nivojem balkona je vidna sanacija razpok. Drugih razpok 
ni opaziti. Pomanjkljivost fasade je, da nima toplotne izolacije.  
Betonski stebri pri mejni ograji z pločnikom so bili leta 2003 obnovljeni po prvotnih načrtih 
objekta. Obnova je bila potrebna zaradi posedka in razpadanja starih stebrov. Kljub obnovi je 
leseno polnilo ograje potrebno prepleska. 
  
2.2.2  Garaža 
 
Fasadni ovoj garaže nima toplotne izolacije. Lesena okna in vrata so zastarela in potrebna 
zamenjave. Na notranji strani nosilnih sten je vidna vlaga v zidu. Na talni plošči v garaži so 
vidne sledi vlage (slika 21). Sklepam, da v garaži ni izvedene vertikalne in horizontalne 
hidroizolacije. 
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Slika 21: Zunanja stena in plošča v garaži (Vir: Simon Krnc) 
 
Garaža je pokrita s salonitno strešno kritino. Prodaja takšne kritine je zaradi vsebnosti 
azbesta od leta 2003 prepovedana [9]. Stanje kritine je dobro. Ni vidnih razpok na kritini, prav 
tako ni vidnih sledi puščanja. Na kritini so vidni sledovi nečistoč (alge, mah, umazanija). 
Sklepam, da zaradi stanja kritine zamenjava ni nujno potrebna, saj nimamo zakona, ki bi 
nalagal, da je potrebno takšno kritino zamenjati. Je pa iz okoljevarstvenega in zdravstvenega 
vidika zamenjava zaželena. 
Stropa v garaži ni. V levem prostoru so na lesne lege privijačene OSB plošče. Toplotne 
izolacije na strehi ni.  
 
Slika 22: Strop v prostoru garaže z OSB plošč (Vir: Simon Krnc) 
 
Prav tako ni finalnega tlaka v garaži. Garaža ima napeljano elektro inštalacijo, vodovodne 
inštalacije pa ne. Garaža je brez ogrevanja. V obeh prostorih garaže je opaziti pomankanje 
svetlobe. 
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3  OPIS BODOČEGA STANJA STANOVAJSKEGA OBJEKTA IN GARAŽE 
 
Po pregledu PD za rekonstrukcijo objekta [5] je videti, da so bile predpostavke za izdelavo 
bodočega stanja energijsko prenoviti objekt, oblikovati bivalne enote v kleti in podstrešju, 
zagotoviti potresno varnost objekta, obnoviti inštalacije v objektu, obnoviti kanalizacijsko mrežo 
v in izven objekta za potrebe trajnostne rabe objekta ter zasnovati novo zunanjo podobo 
objekta. V nadaljevanju poglavja bom na kratko opisal rekonstruirano stanje objekta. V 
poglavju 5 bom v okviru tehnologije izvedbe projekta posamezne sanacijske sklope 
podrobneje opisal. 
Tako stanovanjski objekt kot garaža ohranjata zunanje konstrukcijske dimenzije in obliko 
obstoječega stanja. Dovoz na parcelo je iz sprednje južne strani. Med cesto in objektom je 
pločnik in kolesarska steza. Obstoječi mejni zid na ulico se odstrani in nadomesti z novim v AB 
izvedbi debeline 20 cm in višine 1,70 m v katerem sta dva uvoza in osebni vhod. Uvoza sta 
zaprta z premičnimi vrati na električni pogon, izvedena iz jeklenega okvirja z polnilom iz lesenih 
letev. Odpiranje vrat je omogočeno z nameščeno govorno napravo v ograjnem betonskem 
zidu. Višina vrat je 1,50 m. Osebni vhod je pomaknjen navznoter proti obnovljenemu vhodu za 
1,00 m od linije mejnega zidu z pločnikom. 
Vhod v objekt je iz južne strani dvorišča neposredno iz ulice, v medetaži (292,10 ANV), kjer se 
nahaja na novo dozidani vhodni vetrolov in stopniščni podest. Novi dozidani vhod je izveden 
na mestu odstranjenega dosedanjega vhoda v objekt, ki je bil brez zaprtega vetrolova. Novi 
vhod z vetrolovom je velikosti 5,61/1,80 m, in je k obstoječemu objektu dozidan na vzhodni 
fasadi, tako da je omogočen dostop v objekt neposredno iz ulice. Vetrolov je od zunanjih 
površin ločen z lesenimi vrati. Novi vhod je izveden z AB zidovi debeline 20 cm z 16 cm toplotne 
izolacije. Pod novim zidom so izvedeni novi pasovni temelji. Za naravno osvetlitev prostora sta 
na severni in vzhodni strani novega vhoda nameščeni okni dimenzije 1,43/2,00 m. Tlak v 
vetrolovu in novem vhodu je izveden s kamnitimi ploščami. Dozidani novi vhod je pokrit z 
nadstreškom širine 2,12 m in sega do meje z ulico. Konstrukcija nadstreška, ki prevzame 
obtežbo zgornjega dela stopnišča, je sestavljena iz jeklenih profilov, ki so medsebojno zvarjeni. 
Konstrukcija nadstreška, ki sega iz objekta nad vhod je sestavljena iz vzdolžnega jeklenega 
nosilca HEA 180 in prečnih nosilcev HEA 140. Vmesni prostor med nosilci je napolnjen z 
toplotno izolacijo iz kamene volne. Spodaj je nadstrešek in strop vhoda zaprt z vodoodpornimi 
mavčno kartonskimi ploščami, zgoraj pa pokrit z bakreno pločevino na podlagi iz OSB plošč. 
Čelo nadstreška je pokrito s bakreno pločevino. Višina nadstreška je 2,74 m, njegova debelina 
pa 31 cm. Kota novega vhoda ostane enaka kot dosedanji vhod, to je 292,10 m. 
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Slika 23: Nov vhod z vetrolovom in mejno ograjo (Vir: Družina Malerič) 
 
Obstoječe stopnišče v objektu se ohrani. V kleti, na koti -1,20 m od nivoja tlaka novega vhoda 
hiše, so prostori shrambe, strojnice ter dvosobno stanovanje s kopalnico. Dvosobno 
stanovanje sestavljajo: predsoba, soba in dnevna soba s kuhinjo ter kopalnico na vzhodni 
strani kleti. Izvede se novi tlak z primerno hidro in toplotno izolacijo debeline 12 cm. Tlak je v 
kleti poglobljen za 21 cm. Finalni tlak v bivalnih prostorih je parket, v drugih prostorih kleti pa 
keramika. Predelne stene v bivalnih prostorih kleti so debeline 15 cm in so izvedene s 
mavčnimi ploščami in tipsko pocinkano konstrukcijo. Toplotna izolacija v predelni steni je iz 
steklene volne. 
V pritličju, na koti +1,39 m, je oblikovano novo stanovanje, katerega funkcionalna ureditev je 
dosežena z odstranitvijo lahkih opečnih predelnih sten in nepotrebnega dimnika na severni 
strani. Nosilne notranje opečne stene se ne spreminjajo. Stanovanje je sestavljeno iz 
vhodnega predprostora, sanitarnega prostora in vhodnega predprostora na sredini, kuhinje z 
jedilnico, dnevne sobe na severu proti dvorišču ter spalnice in delovne sobe na jugu. Ureditev 
stanovanjskih enot v pritličju in nadstropju je enako. Predelne stene so izvedene po principu 
suhomontažne gradnje, v izvedbi mavčne plošče s tipsko konstrukcijo. Finalni tlaki v pritličju in 
nadstropju so keramika ali parket. 
 
Slika 24: Dnevna soba s kuhinjo v pritličju in nadstropju (Vir: Družina Malerič) 
 
20  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
Za zagotovitev ustrezne protipotresne odpornosti rekonstruiranega objekta se na medetažne 
lesene konstrukcije iz lesenih stropnikov nad pritličjem in nadstropjem izvede AB plošča 
debeline 7 cm, ki se izdela kot sovprežna konstrukcija, in vpne preko vezi v opečne obodne 
zidove hiše. Plošča je s kovinskimi nastavki vezana na lesene stropnike. S tako rešitvijo 
celoten objekt protipotresno povežemo v celoto. 
 
Slika 25: Sovprežna konstrukcija (Vir: Simon Krnc) 
 
Vse notranje opečne stene so ometane z ometom in slikane s disperzijskimi barvami ali 
obložene s kamnom ali keramiko. 
Na podstrešju je oblikovano novo podstrešno stanovanje s predprostorom, sanitarijami, 
spalnico in združenim prostorom dnevne sobe in kuhinje z jedilnico. Leseno ostrešje ostane 
nespremenjeno, enakih dimenzij in oblike, v ostrešje so dodana nova lesena strešna okna in 
toplotna izolacija debeline 20 cm iz kamene volne. Strešna kritina ostane enaka. Posamezni 
elementi ostrešja ostanejo po preplesku v bivalnem prostoru vidni in prestavljajo arhitekturni 
pečat celotni etaži. Po celotnem podstrešju se na stiku stropa in stene izdela kolenčni zid višine 
1,38 m. Za preprečitev toplotnega mostu je kolenčni zid izoliran s toplotno izolacijo iz steklene 
volne debeline 16 cm. Strop se toplotno izolira. V celotni etaži mansarde so izvedene nove 
elektro inštalacije in kanalizacijske cevi za odvodnjo fekalnih in odpadnih voda iz kopalnice in 
kuhinje. 
Na celotnem objektu se zamenja vso stavbno pohištvo z novim, ki je sestavljeno iz sodobnih 
sestavljenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom in zastekljeno z trojno zasteklitvijo. Glede 
na novo tlorisno razporeditev prostorov in njihovo predvideno opremo, je tudi lega oken in vrat 
temu prilagojena in usklajena. V ta namen se nekatere okenske odprtine zazidajo, delno 
premaknejo ali izvedejo nove pozicije odprtin. Vsi bivalni prostori objekta imajo izvedeno talno 
gretje. Fasada objekta je obložena z 16 cm kamene volne in obdelana z  tankoslojnim ometom. 
V notranji nosilni steni se nahaja dimnik, ki poteka po celotni višini objekta, in po rekonstrukciji 
stavbe ne bo več v uporabi. Izvede se njegova odstranitev, in izdela AB instalacijski jašek. Po 
njem so speljane vse elektro in strojne inštalacije med etažami ter kanalizacijske cevi za 
fekalno in odpadno vodo iz podstrešja. 
V pritličju in nadstropju je na severni fasadi dograjena montažna jeklena konstrukcija za 
zunanji terasi stanovanja v pritličju in nadstropju. Tlorisna oblika terase je nepravilni štirikotnik, 
v pritličju s stranicami dimenzij 3,45/10,70/1,00/10,95 m. Tlak terase so lesene letve, pritrjene 
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na lesene lepljene nosilce, vpete med prečne jeklene profile. Površina terase je 22,34 m2. 
Terasa pritličja je povezana z dvoriščem z novimi jeklenimi stopnicami širine 0,95 m. 
Terasa v nadstropju je krajša, dimenzij 3,45/8,27/1,55/8,47 m, enake konstrukcije in sestave 
kot v pritličje, površine 19,85 m2. 
Jeklena konstrukcija teras je v celoti vroče cinkana. Vpeta je v fasadni opečni zid preko sidrne 
ploščice in vijakov, severni rob pa stoji na petih jeklenih stebrih dimenzije 14/14 cm, ki slonijo 
na AB podpornem zidu višine 0,95 m. AB podporni zid stoji na novem pasovnem temelju. AB  
zid predstavlja tudi podporni zid za kletno teraso novega vhoda v kletno etažo na severni strani 
objekta. Ta je izveden na koti -1.10 m. 
 
Slika 26: Jekleni terasi na severni strani objekta (Vir. Družina Malerič) 
 
Zunanja ureditev bo izvedena v kombinaciji utrjenih in zelenih površin. Povozne površine bodo 
izvedene z asfaltno prevleko, utrjene površine vhoda in dvorišča bodo tlakovane s kamnitimi 
ploščami, utrjene površine zunanje terase pa z lesom. Zelene površine bodo zasajene s travo 
in urejene z izbranimi vrstami zasaditve. Ob cesti je izveden nov mejni AB zid. 
Fekalne vode bodo odvedene preko novozgrajenega horizontalnega kanalizacijskega sistema 
in novimi jaški v kleti, ter speljana v obstoječi priključek na javno kanalizacijsko omrežje. Pri 
izvedbi tako fekalne kot meteorne kanalizacije bodo uporabljene PVC kanalizacijske cevi. Za 
izdelavo peskolovov in revizijskih jaškov bodo uporabljene betonske cevi ali izdelani jaški v 
montažni ali AB izvedbi ustreznih dimenzij. Pokrovi bodo betonski ali litoželezni. Strešne 
meteorne vode bodo odvedene preko peskolovov in jaškov v zbiralnik vode dimenzij 
8,50/2,30/2,20 m, prostornine 30 m3, ki bo vkopan v zemljo med stanovanjskim in garažnim 
objektom. Zbrana deževnica se bo uporabljala za zalivanje vrta, pranje vozil in spiranje 
sanitarij. Višek vode bo speljan v ponikovalnico. Meteorne vode iz utrjenih površin dvorišča 
bodo odvedene preko jaška z rešetko v ponikovalnico. 
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Objekt bo na vodovodno omrežje priključen preko novega vodomernega jaška na vzhodni 
strani objekta. Na električno omrežje bo priključnem preko zunanje samostoječe elektro 
omare. Ogrevanje objekta je izvedeno s talnim gretjem in radiatorskim ogrevanjem. Talno 
gretje je zasnovano preko ogrevanja s toplotno črpalko. S toplotno črpalko se ogreva tudi 
sanitarna voda. Plinska inštalacija objekta se priključi na obstoječo plinsko pipo. Od pipe se 
plinska inštalacija razpelje po stanovanjskem objektu in garaži do porabnih mest.  
Na severni strani se obstoječa garaža poruši. Zgradi se nova garaža, ki je zidana iz modularne 
opeke 29 cm. Izdela se fasada s toplotno izolacijo 10 cm, zaščitene z fasadnim ometom. 
Notranji del opečnih sten je ometan z apnenim ometom in prepleskan z barvo. Streha garaže 
je AB ravna plošča debeline 20 cm, s primerno toplotno in hidroizolacijo. Stropna plošča je 
preko zunanjih zidov podaljšana v konzolo (slika 27) za možnost izvedbe pokritega dvorišča 
med garažo in stanovanjskim objektom. Tla v garaži so obložena s keramiko. Tla so hidro in 
toplotno izolirana. Uvoza v garažo je izveden preko dvojih dvižnih lesenih vrat dimenzije 
2,50/2,20 m. Na severni strani garaže je lociranih dvoje oken dimenzij 2,40/0,80 m, vgrajenih 
s parapetom 1,70 m. V garažo iz vzhodne strani vstopamo preko lesenih vrat. Na vzhodni 
strani garaže je izveden manjša zunanja kuhinja. Na garaži je izvedena nova vodovodna in 
elektro inštalacija. Meteorne vode s ravne strehe so speljane preko nove kanalizacijske mreže 
v zbiralnik vode, odpadne vode iz umivalnikov in talnih lovilcev pa v ponikovalnico.  
 
 
Slika 27: Pogled na garažo in nadstrešek (Vir: Družina Malerič) 
 
Ob garaži, v nivoju z zelenico, je mala z lesom tlakovana terasa iz lesenih desk, ki omogoča 
zunanje poletno bivanje za hišo. Terasa je delno pokrita z lesenim nadstreškom dimenzije 
4,87/6,63 m. Ob mejnem zidu na zahodni strani objekta je izveden pokrit prostor iz jeklene 
konstrukcije za ločeno zbiranje odpadkov. 
Po vizualnem pregledu obravnavanega objekta iz poglavja 3 lahko trdim, da projektne rešitve 
v PD v osnovi rešujejo vse pomanjkljivosti in poškodbe obstoječega objekta. Na objektu ni 
opaziti novih konstrukcijskih problemov, ki jih izdelana PD ne bi na osnovni ravni rešila. Na 
stopnišču sem v poglavju 3 zasledil v kotih sten plesen, ki je posledica kondenzacijske vlage. 
Rešitve za ta problem v dokumentaciji nisem zasledi, zato sklepam, da se je problem z vlago 
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pojavil po izdelavi PD. Energetsko, trajnostno in konstrukcijsko pa projekt zadovoljuje potrebe 
sanacije na obravnavanem objektu. Podrobneje bom v poglavju 5 ukrepe tudi predstavil v 
okviru izbire tehnologije ter predstavil moj pogled na izbrane projektne rešitve v PD. 
 
Slika 28: Temelji z kanalizacijo-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
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Slika 29: Klet-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
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Slika 30: Pritličje in nadstropje-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
26  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
 
 
Slika 31: Podstrešje-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
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Slika 32: Prečni prerez A2-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
 
 
Slika 33: Vzdolžni prerez B1-novo stanje (Vir: Družina Malerič) 
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4  ORGANIZACIJA UREDITVE GRADBIŠČA 
 
Izvajalec, ki ga izbere investitor, je odgovoren za izvedbo načrta organizacije gradbišča. Načrt 
je obvezen za vse objekte, ki za gradnjo potrebujejo gradbeno dovoljenje.  
Vsebina načrta organizacije gradbišča vsebuje:  
- območje izvedbe del z podatki o parceli, 
- pozicija gradbiščnih in opozorilni tabel, 
- deponije materialov in delovne opreme, 
- gradbiščne prostore (pisarne, garderobe, jedilnice) 
- območja zbiranje gradbiščnih odpadkov, 
- namestitev stalnih in začasnih gradbiščnih ograj in zapor, 
- določitev zunanjih in notranjih transportnih poti, 
- mesta priključkov na infrastrukturo.  
 
Če se gradnja izvaja v območju, kjer je potekajo podzemni in nadzemni gospodarski vodi javne 
infrastrukture, je potrebno z načrtom organizacije ureditve gradbišča zagotoviti njihovo 
nemoteno obratovanje [10].   
Z načrtom organizacije gradbišča tekstovno in grafično predstavimo ureditev vseh komponent 
gradnje, ki jih potrebujemo, da gradnja poteka nemoteno, brez zamud in v skladu z PD.  
V nadaljevanju bom predstavil svoj predlog organizacije gradbišča. Grafično bom prikazal 
potek priprave gradbišča od trenutnega stanja do stanja ureditve gradbišča, ki bo omogočal 
optimalno delovanje gradbišča med gradnjo. Poleg grafičnega prikaza organizacije gradbišča 
bom izdelal krajše tehnično poročilo. Namen poročila je podrobneje tekstovno obrazložiti 
izbrano ureditev gradbišča ter pojasniti izbrane rešitve, ki jih ni mogoče razbrati iz načrta 
organizacije gradbišča. 
  
4.1  Opis gradbišča 
 
Na območju Trnovega je predvidena rekonstrukcija stanovanjskega objekta ter rušitev in 
novogradnja garaže. Predmet rekonstrukcije je predvsem energijska prenova objekta, ureditev 
bivalnih prostorov v kleti in podstrešju, zamenjava vse vodov v objektu ter preurediti zunanjost 
objekta z novim vhodom ter teraso.  
Dela se bodo izvajala na parcelni številki 209/10 v katastrski občini Gradišče II-Vič. Parcela je 
ravna, notranji del parcele je za 0,4 m nižji od sosednih parcel, le del ob stavbi je v naklonu od 
notranjega dvorišča proti ulici. Vegetacija na parceli je obstoječa, del parcele proti severu je 
travnata površina. Del parcele ob objektu na zahodni strani je asfaltiran.  
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Slika 34: Prikaz gradbišča z številko parcele (Vir: Gurs) 
 
4.2  Dostopne poti do gradbišča 
 
Na gradbišče je možen vstop za tovorna vozila le na zahodni strani stanovanjskega objekta. 
Dostop je možen direktno iz glavne ceste. Pri dostopu na gradbišče prečkamo kolesarsko 
stezo in pločnik za pešce. Na gradbišče vstopamo skozi vrata v mejnem zidu med pločnikom 
in objektom. Na vzhodni strani je dostop za tovorna vozila onemogočen zaradi premajhnih vrat 
v ograji. V projektu je predvideno, da se obstoječi mejni zid v pripravljalnih delih na gradnjo 
poruši. S tem se omogoči dostop za vse vrste vozil na obeh straneh objekta.  
 
Slika 35: Prikaz dostopa na gradbišče (Vir: Google maps) 
 
4.3  Zaščita gradbišča in označba gradbišča 
 
Pravilnik zahteva, da je potrebno za vse gradnje, za katere je potrebno izdati gradbeno 
dovoljenje, postaviti zaščitno ograjo. Prav tako je potrebno gradbišče označiti z gradbiščno 
tablo. Zaščitna ograja je lahko izdelana iz PVC mrež, armiranih mrež na količkih, panelne 
kovinske prenosljive ograje ali polnih pločevinastih panojev. 
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Ker bo potrebno za izvedbo dostopne poti do gradbišča rušiti mejni zid, sem se odločil, da se 
gradbišče zaščiti s sistemom panelnih kovinskih mrež. Za ta sistem sem se odločil, saj 
gradbišče stoji neposredno ob pločniku in kolesarski stezi. S takšno zaščito gradbišča 
preprečimo, da bi v času mirovanja del na območje gradbišča stopil kakšen pešec in se tam 
poškodoval, saj takšna ograja preprečuje nasilen vstop. Hkrati v času gradnje takšno zaščito 
lažje odstranimo. Takšen sistem ograje, v nasprotju z PVC mrežami, omogoča vstavitev vrat 
in s tem omogoča prehod gradbenih strojev na gradbišče brez odstranjevanja ograje. Notranje 
gradbiščne jame se zaščitijo z trakom v PVC izvedbi do višine 1,0 m ovite okoli lesenih stebrov.  
Gradbiščna tabla mora imeti naslednje podatke, ki morajo biti napisani v naslednjem vrstnem 
redu, in sicer: 
- naziv objekta glede na namen, 
- številka in datum izdaje gradbenega dovoljenja, 
- naziv in sedež investitorja, 
- naziv in sedež projektanta, 
- naziv in sedež izvajalca, 
- naziv in sedež nadzornika, 
- v primeru rekonstrukcije objekta, ki je varovan na podlagi predpisov o varstvu kulturne 
dediščine se na tablo napiše podatek o nazivu in sedežu pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine [10]. 
 
Poleg gradbiščne table bomo na vhod gradbišča postavil opozorilno tablo. Gradbiščno tablo 
bomo postavil na zahodni vhod na gradbišče, opozorilno tablo pa na oba vhoda na gradbišče.  
 
Slika 36: Primer opozorilne in gradbiščne table (Vir: Simon Krnc) 
 
Ker je potrebno v kletni etaži sanirati zunanje zidove z toplotno in hidroizolacijo bo potrebno 
odstraniti del pločnika ob južni strani objekta. Za ta namen bo potrebno postaviti zaporo 
pločnika. Elaborat zapore, pridobitev dovoljenja in postavitev zapore pločnika bo opravilo 
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podjetje KPL d.o.o.  
 
Slika 37: Primer postavitve zapore pločnika (Vir: Simon Krnc) 
 
Za potrebe diplomske naloge sem na sliki 37 izdelal primer načina ureditve zapore med 
gradbenimi deli na območju pločnika. Previdel sem popolno zaporo pločnika za pešce in 
kolesarje na Finžgarjevi ulici med ulicama Lepi pot in Groharjevo cesto. Lastnikom stanovanj 
na območju zapore pločnika je omogočen dostop do svojih nepremičnin. Zaporo pločnika 
izvedemo na mestu prehoda za pešce in kolesarje čez glavno cesto Finžgarjeve ulice na 
stičišču z ulico Lepi pot in Groharjevo ulico. Zapora je postavljena v skladu s pravilnikom [11]. 
Pešci in kolesarji lahko Finžgarjevo ulico prečkajo po pločniku na drugi strani cestišča, kamor 
so med trajanjem zapore pločnika napoteni preko znakov in tabel, ki označujejo zaporo. 
Zapora pločnika ob obravnavanem objektu je označena s tablami pokončne ter ležeče zapore 
ter znakom delo na cesti. V cestno telo ob pločniku med deli na objektu ne bomo posegali zato 
se prometni režim na glavni cesti Finžgarjeve ulice ne spremeni.  
 
4.4  Notranji transport 
 
Na željo investitorja, in tudi lažje organizacije gradbišča, se bo sanacija objekta izvaja v dveh 
fazah. Prva fazo del prestavlja rekonstrukcija stanovanjskega objekta, drugo fazo pa zunanja 
ureditev okolice rekonstruiranega objekta z izgradnjo garaže. Ker je v projektu predvidena 
izdelava nove garaže, se med pripravljenimi deli na gradbišču staro garažo podre.  S tem sicer 
izgubimo že pripravljen prostor za skladiščenje opreme, prostor za delavce ter vir električne 
energije. A pridobimo veliko manevrskega prostora za postavitev deponij, postavitev 
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infrastrukturnih priključkov ter z odstranitvijo garaže omogočimo notranji transport večjim 
gradbenim vozilom ter mehanizaciji. S rušenjem garaže se omogoči tudi krožni promet okoli 
stanovanjskega objekta znotraj gradbišča v prvi fazi sanacije (stanovanjski objekt). V drugi fazi 
gradnje krožni promet ni več mogoč. Notranji promet znotraj gradbišča bo v obeh fazah 
omogočen z tovornjaki z dvigali, bagri, samokolnicami, rovokopači ter s pomočjo ročnih 
prenosov. Pri fasadnih delih in delih izdelave nove garaže se bo notranji transport po višini vršil 
tudi s pomočjo postavitve gradbenih odrov ter transportnih lestev (slika 38). 
 
Slika 38: Transportna lestev (Vir: Geda) 
 
4.5  Deponije 
 
Ker se bodo gradbena dela izvajala zaporedno ena za drugo na gradbišču ne bomo skladiščili 
večje količine materiala. Predvideti pa je potrebno deponije za material, ki ga bomo v 
posamezni fazi gradnje uporabili. Med tak material spadajo kanalizacijske cevi, cement, opažni 
sistem, finalni tlaki, armatura, silos za estrih, ipd. Posamezni gradbeni material se bo skladiščil 
po vsaki posamezni etaži stanovanjskega objekta glede na fazo izvedbe del. Ves drug vgradnji 
material se bo na gradbišče vozil s pričetkom in med izvajanjem posameznih faz del. S tem se 
bomo izognili problemom nepreglednosti nad količino materiala na gradbišču ter zamud pri 
naročanju materiala. Predpostavil sem dve deponiji tako na severozahodni kot vzhodni strani 
parcele gradbišča (slika 39). Deponija na severozahodni strani bo namenjena skladiščenju 
opažev in dnevnega material, ki bo potreben pri posamezni fazi gradnje. Vzhodna deponija je 
namenjena skladiščenju gramoza, cementa ter postavitvi gradbenih strojev za izvedbo 
posameznih del po terminskem planu. Pozicija obeh deponij ostaja nespremenjena med 
obema fazama rekonstrukcije. S tem se omogoči normalen pretok notranjega prometa med 
gradnjo. Prednost dveh deponij je v tem, da lahko proces gradnje optimiziramo. 
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Slika 39: Pozicija deponij na gradbišču (Vir: Simon Krnc) 
Predpostavljam, da izračun za velikost začasnih deponij ni potreben, saj se bo velik del 
materiala naročal sproti in ne bo potrebe po skladiščenju na gradbišču. V spodnji preglednici 
je prikazana uporaba deponij med posameznim sklopom gradnje v prvi in drugi fazi 
rekonstrukcije glede na posamezen tip del po izdelanem popisu v poglavju 6.  
 
Preglednica 1: Uporaba deponij med fazo 1-sanacija stanovanjskega objekta 
Vrsta del Deponija 1 Deponija 2 
Zemeljska dela izkopan material gradbena mehanizacija 
Rušitvena dela kompresor 
gradbena mehanizacija, 
jekleni nosilci 







Zidarska dela zidaki, 
hidroizolacija,  
robniki, toplotna izolacija, 
talno gretje, oder 
pesek, cement, estrih v 
vrečah, 
stroj za estrih, stroj za 
vgradnjo betona,  








obstoječa kritina, žlebovi, 
odtočne cevi, obloge  
premični oder, dvižna 
lestev 
                se nadaljuje … 
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…nadaljevanje Preglednice 1 
Ključavničarska 
dela 
Elementi terase, elementi 
novega nadstreška, 
elementi pokritega 
prostora za smeti 
- 
Montažna dela Droben material (plošče, 
profili, obloge), police 
- 
Finalni tlaki in 
površine 
keramične ploščice, 
kamen, lesene deske 
gradbena mehanizacija, 
opaž, pesek 
Stavbno pohištvo - dvigalo 
Slikopleskarska 
dela 
oder, droben material - 
 
Preglednica 2: Uporaba deponij med fazo 2-ureditev okolice objekta z izgradnjo garaže 
Vrsta del Deponija 1 Deponija 2 






Zidarska dela zidaki, 
hidroizolacija, toplotna 
izolacija 
pesek, cement, estrih v 
vrečah, 




obrobe, žlebovi, odtočne 
cevi, obloge  
premični oder, dvižna 
lestev, oder 
Finalni tlaki in 
površine 
- gradbena mehanizacija, 
oder 
Stavbno pohištvo - dvigalo 
Slikopleskarska 
dela 
- oder, droben material 
 
Pri izgradnji garaže in zunanji ureditvi se lahko poleg obeh deponij uporabijo tudi kletni prostori 
za skladiščenje gradbenega orodja in materiala. Prav tako se deponija 2 prestavi vzdolž 
severne strani parcele, saj kontejner in premično stranišče nista več potrebna.  
Izkopani zemeljski material in humus, ki ga bomo uporabili pri končni ureditvi okolice objekta, 
se iz gradbiščne deponije dnevno vozi in se deponira na pomožni deponiji v okolici gradbišča. 
Material deponiramo po dogovoru z lastnikom parcele na Kolezijski ulici 7, kjer je trenutno 
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Slika 40: Lokacija deponije na Kolezijski ulici (Vir: Google maps, 2018) 
 
Parcela na Kolezijski ulici nam bo služila za skladiščenje gradbenih strojev in opreme ter 
parkiranje vozil s katerimi se bodo delavci vozili na delo. Hkrati nam bo parcela služila za 
dnevno deponiranje potrebnega material po posameznih sklopih v primeru prenasičenosti 
gradbiščnih deponij ali spremembe del po terminskem planu, saj je transportna pot majhna 
(slika 40) in tako zelo primerna za izdelavo pomožne deponije.  
 
4.6  Gradbeni odpadki 
 
Vez izkopan material se bo brez dnevnega deponiranja nakladal in odvažal na ustrezno 
deponijo mešanih odpadkov, npr. zbirni center Barje. Razrušen material iz objekta v posamezni 
fazi del se bo zbiral v kesonu, ki bo lociran na severozahodni strani parcele, ob gradbiščni 
deponiji. Postavi se komunalni zabojnik za zbiranje odpadnega materiala prostornine 7 m3. 
Razrušen material, iz etaž nad kletjo, se preko drč spelje v dva kesona prostornine 850 l.  
 
Slika 41: Drča in tipski keson (Vir: Simon Krnc) 
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Manjše kesone iz gradbiščne deponije dnevno prestavimo na mesto zbiranja odpadkov iz 
zgornjih etaž objekta. Kesona in zabojnik se praznijo po potrebi s nakladanjem materiala na 
kamion in odvozom na deponijo zbirnega centra Grosuplje. Razrušen material pri rušenju 
garaže se brez skladiščenja odpelje na stalno deponijo. Odvoz odpadnega gradbenega 
materiala se lahko poleg lastnega prevoza izvede tudi z najemom lokalnih samostojnih 
podjetnikov, ki imajo pogodbo z bližnjimi deponijami (npr. Klemen Libanov s.p., Peri d.o.o.), 
ali pa odvoz opravi podjetje KG-EKO d.o.o., ki je upravljalec gradbene deponije v 
Grosupljem. Ker je garaža pokrita z azbestno kritino se bo kritina pred demontažo iz strehe 
navlažila, da se pri demontaži kritine ne bo prašilo. Po demontaži kritine se bo kritino 
postavilo na leseno paleto ter se jo ovilo s polietilensko folijo. Azbestno kritino se bo zaradi 
manjše količine odpeljalo na zbirni center Barje ali zbirni center komunalnega podjetje 
Vrhnika, kjer se bo pri oddaji pridobil potrjen evidenčni list. Druga možnost je najetje 
lokalnega podjetja, ki bo opravilo odvoz na ustrezno deponijo (npr. Peri d.o.o.).  
Posek dreves na gradbiščni parceli in splavilo lesa bo pravilo podjetje Tisa d.o.o., ki bo drevesa 
predelalo v okviru delovanja lastnega podjetja v biomaso. Panje od dreves in vejevje na 
gradbišču bo podjetje zdrobilo in zmlelo z mulčerjem. 
 
4.7  Mehanizacija ter oprema na gradbišču 
 
V preglednici 3 je podan seznam gradbenih strojev in gradbene mehanizacije, ki jo bomo 
tekom posameznih faz del uporabili na gradišču. V spodnji preglednici je predstavljena le 
najpomembnejša mehanizacija.  
 
Preglednica 3: Seznam gradbene mehanizacija 
Št. stroja Gradbena mehanizacija 
1. Mini bager Kubota, 7 t 
2. Rovokopač Terex 860 
3. Mini bager Terex TC 75, 7 t 
4. Mikro bager JCB 8008 CTS 
5. Tovorno vozilo MAN z dvigalom 
6. Tovorno vozilo MAN 
7. Kombi s košaro 
8. Unimog tovornjak 1250 s prikolico 
9. Stroj za estrih 
10. Stroj za beton 
                 se nadaljuje … 
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11. Mešalec betona 
12. Vibrator za beton  
13. Kompresor 
14. Rezalko asfalta 
15. Vibro plošča 
16. Kladivo za bager 
17. Nakladalec BOBCAT 
18. Udarno kladivo 
19. Motorna žaga 
20. Brusilka 
 
Poleg gradbene mehanizacije bomo na gradbišču uporabili še opažne sisteme Doka, leseni 
opaž v obliki desk ter gradbeni oder za izdelavo fasadnega ovoja okoli stanovanjskega objekta 
in garaže. 




- zidarska žlic, 
- samokolnica, 
- klešče za armaturo, 
- naprava za krivljene mrež, 
- rezalnik betona, 
- ostala manjša orodja. 
 
Gradbena mehanizacija se bo na gradbišče vozila skladno s potrebo po terminskem planu. 
Manjša gradbena mehanizacija in orodja se bodo skladiščila v kletnih prostorih 
rekonstruiranega stanovanjskega objekta.  
 
4.8  Gradbeni material  
 
Gradbeni material se po terminskem planu dobavlja na gradbišče sproti. Droben gradbeni 
material se predhodno naroči in skladišči na lastni deponiji izvajalca v okolici Ljubljane ali 
Kolezijski ulici 7. Gramozni pesek se na gradbišče dobavlja sproti iz kamnoloma v okolici 
Ljubljane (npr. kamnolom Verd). Beton za izdelavo temeljev, betonskih sten in stropov se po 
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terminskem planu dobavlja s bližnje betonarne (npr. betonarna KG-EKO).  
 
 4.9  Začasni objekti in inštalacije  
 
Zaradi dobre komunalne opremljenosti gradbišča se vsi priključki izvedejo na obstoječo 
infrastrukturo. Pri izvedbi pripravljalnih in zemeljskih del je potrebno paziti, da se obstoječi vodi 
pri posamezni fazi del ne poškodujejo. V prilogi G so na geodetskem načrtu prikazani poteki 
vseh obstoječih instalaciji po parceli gradbišča. Razvidno je, da je potrebno pri izkopu pločnika 
posebno pozornost nameniti plinskemu vodu, ki poteka ob robu gradbene jame. Ostale 
obstoječe inštalacije, ki potekajo skozi območje gradnje, je potrebno pazljivo odkopati ter jih 
poglobiti na ustrezno globino. Za potrebe gradnje v prvi fazi (stanovanjski objekt) se ob deponiji 
2 postavi elektro podomarica in vodovodni jašek. V drugi fazi (ureditev okolice objekta z 
izgradnjo garaže) se vir energije in vode pridobi iz kletnih prostorov saniranega 
stanovanjskega objekta, saj bo objekt že priključen na električno in vodovodno omrežje. 
 
4.9.1  Elektrika 
 
Glavna elektro omarica se napaja iz obstoječega elektro kabla na južni strani objekta. Na 
glavno omarico priključimo preko vodnikov podomarice z eno in trifaznim tokom. Od elektro 
omarice se položi kabel, ki se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami ter se izvede priklop na 
obstoječo elektro infrastrukturo (Elektro Ljubljana d.d.). Vse vtičnice morajo biti zaščitene s 
vodotesnimi pokrovi. Iz podatkov o električnih napravah na gradbišču dimenzioniramo 
potrebno moč električnega priključka (preglednica 4). 
 








Dvižna ploščat 2 2  4 
Tipski kontejner 5 1 5 
  Mešalec za beton 2 2 4 
Krožna žaga  5,5  2  11  
Vibratorji za beton  4  2 8  
Razsvetljava 1  15 15 
Ročno električno orodje  1  25 25  
    skupaj moč 72 
 
Iz preglednice 3 vidimo, da skupna potrebna nazivna instalacijska moč znaša 72 kW.  
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pri čemer je: 
Pef  – potrebna efektivna moč (kW), 
Pi  – instalirana moč električnega porabnika, 
ko – koeficient obremenjenosti električnega porabnika, 
ki – koeficient istočasnosti obratovanja porabnikov, 
η  – izkoristek električne moči [12]. 
 
Po zgornji enačbi in podanih koeficientov v literaturi [12] izračunamo potrebno 
efektivno moč gradbišča, in sicer:  
Pef = 4·0,5 + 5·1 +4·0,7 +11·0,75 +8·0,75 +15·1 +25·0,55 = 52,8 kW.  
 
Kot vir električne energije lahko namesto priklopa na obstoječe električno omrežje 
uporabimo prenosno transformatorsko postajo. Potrebno inštalirano moč 






Pef  označuje potrebno efektivno moč gradbišča, cos ϕ pa je fazni zasuk [16]. 
 
Iz podatkov preglednici 3 in literaturi [12] izračunamo potrebno inštalirano moč 






















= 71,42 KVA. 
 
4.9.2  Oskrba z vodo 
 
Vodomerni jašek priključimo na obstoječo vodovodno omrežje, ki poteka ob vzhodni strani 
objekta. Vodomerni jašek je opremljen z merilno uro. Na gradbišču moramo zagotoviti ustrezno 
količino preskrbe z tehnično in pitno vodo.  
Količino potrebne dnevne količine vode na gradbišču določimo s pomočjo literature [12] in je 
prikazana v preglednici 5. V času izvedbe faze 2 bo stanovanjski objekt že priključen na 
vodovodno omrežje. Potrebno količino vode v drugi fazi sanacije bomo tako pridobili iz kletnih 
prostorov stanovanjskega objekta ter vgrajenega zbiralnika vode na zahodni strani objekta.   
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Preglednica 5: Določitev dnevne količine potrebne vode  
Tehnična voda  Priprava betona 
(kanalizacija) 
m3/dan  4×0,2  0,8 
Ometavanje   m²/dan  20×0,022  0,44  
Izdelava estriha m²/dan 10x0,01 0,1 
Vlaženje opaža m²/dan  100×0,005 0,50  
Pranje 
mehanizacije  
kom/dan  10×0,17  1,7  
Pitna voda  na gradbišču  delavcev/dan  10×0,03  0,3  
   skupaj (m³)  3,84  
 
Da ne bi zaradi slabega načrtovanja prišlo do izpada oskrbe z vodo tekom gradnje, k izračunani 
vrednosti upoštevamo še 50-odstotno rezervno urno porabo 𝑄 max/h [12].  





 ·  kh 
 
pri čemer je: 
Q max/dan  – maksimalna poraba vode (m3/dan), 
kh – koeficient rezervne urne porabe (1,5), 
nh – število delovnih ur/dan (8) [12]. 
 
Izračunamo:  
𝑄 max h⁄ =
𝑄 max dan⁄
𝑛ℎ
 ·  kh  =
3,84
8
 ·  1,5 = 0,78 m3/h  
 
Določimo še kakšen naj bo ustrezen premer cevi d. Uporabimo enačbo: 
 
𝑑 = √
4 ∙ 𝑄 max/h
 ν ∙ 𝜋
  
 
pri čemer je: 
Q max/h  – rezervno urno porabo (m3/h), 
ν – hitrost pretoka vode (m/h), 
𝜋 – Ludolfovo število [12]. 
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Izračunamo premer cevi:  
𝑑 = √
4 ∙ 𝑄 max/h
 ν ∙ 𝜋
 = √
4 ∙ 3,84
 3600 ∙ 𝜋
 = 0,036𝑚 = 40 𝑚𝑚 
 
Ob vodomernem jašku bomo postavili cisterno prostornine 5 m3, ki nam bo služila kot 
sekundarni vir oskrbe z vodo. Cisterna se bo napajala s vodomernega jaška ali s prevozom 
vode na gradbišče. 
 
4.9.3  Odvajanje odpadnih voda 
 
Na severni strani gradbiščne parcele se postavi straniščna kabina. Z uporabo takšnega 
sanitarnega sistema ni potrebno izvesti odvodnjavanja odpadnih voda. Potrebno pa je izvesti 
odvajanje padavinskih odpadnih voda, saj zadrževanje vode na gradbišču povzroča zastoje 
med gradnjo, poslabša delovne pogoje in poveča tveganje za poškodbe na objektu in delovni 
sili. Vdor in zadrževanje vode na gradbišču preprečimo z izdelavo kanalizacijskega sistema, 
izkopom jarkov za odvodnjavanje, izkopom začasnih ponikovalnih jam ali prečrpavanjem vode 
iz gradbišča. Pri izvedbi del v obeh fazah na gradbišču ne bo večjih gradbenih jam, zato večjih 
količin stoječe vode ni pričakovati. Padavinsko vodo iz streh bomo v fazi izdelave novega 
kanalizacijskega sistema odvajali v cisterno ob vodovodnem jašku. Druga padavinska voda se 
bo preko tal infiltrirala v podtalnico. Po izgradnji novega meteornega kanalizacijskega sistema 
na objektu  se odpadna voda odvaja preko sistema jaškov do zbiralnika vode, presežek vode 
pa v ponikovalnico. 
 
4.9.4  Pomožni objekti med gradnjo  
 
Med sanacijo v prvi fazi (sanacija stanovanjskega objekta) bomo postavili na severno stran 
gradbene parcele tipski bivalni kontejner dimenzij 6,1/2,40 m za potrebe sestankov in prostora 
za počitek (slika 42).  
Pomožne prostore za garderobo delavcev se uredi v kletnih prostorih znotraj stanovanjskega 
objekta, kjer se uredi prostor za shrambo delovne opreme in manjših delovnih strojev. 
Kontejner bomo priključili na električno omrežje preko začasne elektro omarice. 
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Slika 42: Tipski kontejner (Vir: Simon Krnc) 
Ob kontejnerju se bo za sanitarne potrebe postavilo premično stranišče npr. Dixi standard. Ker 
je predvideno, da ne bo na gradbišču nikoli prisotnih več kot 20 delavcev. Po normativih iz 
literature [12] zadostuje eno premično stranišče. Stranišče bo zaradi splošne higiene 
opremljeno z umivalnikom. Stranišče se prazni po potrebi, a vsaj enkrat tedensko. Umivalnik 
v stranišču ima vir vode iz vodomernega jaška. 
Pri zunanji ureditvi okolice objekta in izgradnji garaže kontejner in premično sanitarno stranišče 
ni več potrebno, saj bo stanovanjski objekt po zaključku del prve faze priključen na vso 
komunalno in energijsko infrastrukturo. Prostor za sestanke, garderoba in prostor za počitek 
se omogoči v kletnih prostorih saniranega stanovanjskega objekta. Prav tako se s sanacijo 
kletnih prostorov v prvi fazi izvede kopalnica s straniščem. Novozgrajeno kopalnico z 
straniščem se v drugi fazi (izgradnja garaže) uporabi za sanitarne namene. Pri tem je potrebno 
paziti na čistočo in pazljivost pri uporabi. Kopalnica s straniščem se dnevno čisti po končanih 
delih.  
  
4.10  Število delavcev 
 
Število delavcev bo variiralo glede na posamezen sklop del. Za potrebe zidarskih, opažnih in 
betonski del bo potrebno večje število delavcev. Predvidi se 15-20 delavcev. Pri drugih sklopih 
del se predvidi, da bo na gradbišču prisotnih do 10 delavcev. 
 
4.11  Osvetlitev gradbišča 
 
Ker se bodo dela izvajala v času dnevne svetlobe, dodatna osvetlitev ni potrebna. V primeru 
zmanjšane vidljivosti v objektu zaradi svetlobe se postavijo v prostor reflektorji, ki bodo 
priključeni na prenosni agregat ali zunanjo elektro omarico.  
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4.12  Prehrana in prevoz delavcev 
 
Delavci se bodo na gradbišče vozili dnevno s prevozom, ki ga bo organiziral izvajalec. V 
primeru, da se bodo delavci na gradbišče pripeljali z svojim prevozom bodo parkirna mesta 
organizirana na Kolezijski ulici 7. Prehrana bo organizirana v bližjem lokalu. V primeru 
podaljšanja delovnika bo izvajalec dnevno priskrbel dodatni obrok.  
 
4.13  Varstvo pri delu 
 
Izvajalec bo v skladu z zakonom o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) zagotovil varnost in 
zdravje med gradbenim procesom.  To bo dosegel z naslednjimi ukrepi: 
- postavitev varovalne ograje za delavce na višini, 
- opremljenost delavcev s testirano delovno opremo in oblačili, 
- dela bodo opravljali le za to usposobljeni delavci, 
- vsi delavci bodo imeli narejen izpit iz varstva pri delu, 
- vsi delavci bodo imeli narejen zdravniški pregled, ki ne bo starejši od 2 let,  
- vsi delavci bodo seznanjeni z navodili za varno opravljanje dela. 
 
Hkrati izvajalec tekom gradnje delavce ne bo izpostavljal nevarnostim, prekomernemu hrupu 
in izpostavljenosti nevarnim snovem. 
V kontejnerju bo nameščena omarica prve pomoč s predpisanim sanitarnim materialom. 
Poraba sanitarnega materiala se bo beležila in vsebina omarice se bo polnila z veljavnim 
sanitarnim materialom.  Ker je predvideno, da bo največje število delavcev na gradbišču 20, je 
dovolj, da je na gradbišču na razpolago ena omarica za prvo pomoč. Vsak dan bo na gradbišču 
tekom celotnega delovnega dne prisoten vsaj en delavec, ki bo usposobljen iz izvajanja prve 
pomoči. Na omarici bodo zabeležena:   
- telefonska številka 112, 
- podatki o pooblaščenem zdravniku, 
- podatki o najbližjem zdravstvenem zavodu, 
- podatki in delovno mesto usposobljenega delavca za izvajanje prve pomoči na 
gradbišču [13]. 
 
4.14  Popis pripravljalnih del 
 
V poglavju 6 je predstavljen podroben popis del po posameznih sklopih del (pripravljalna, 
rušitvena, zidarska,…). Zaradi lažje preglednosti se določena dela, ki jih je potrebno izvesti 
pred začetkom zemeljskih del na gradbišču, pojavijo v različnih sklopih del. V poglavju 4.14 
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bom vsa pripravljalna dela, ki so potrebna za pripravo mesta deponij in gradbišča za začetek 
gradnje iz različnih sklopov popisa združil in jih predstavil v preglednici 6. V preglednici so vsa 
pripravljalna dela prikazana z številko postavke iz popisa predstavljenega v poglavju 6, opisom 
del, količino in enoto količine. 
 
Preglednica 6: Prikaz pripravljalnih del  
ŠT. POSTAVKE OPIS ENOTA KOLIČINA 
    
6.1.1. Dobava in izdelava zakoličbe objekta - prenos 
tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na 
teren znotraj gradbene parcele, izdelava 
geodetskega posnetka po končanih delih; obračun 
z upoštevanjem postavitev vseh potrebnih profilov kpl 1,00 
    
6.1.2. Priprava gradbišča (elektro omarica, voda), 
zaščita gradbišča z ograjo, postavitev gradbiščnih 
tabel, postavitev gradbiščne deponije, postavitev 
kontejnerja, postavitev gradbiščnega WC, 
odstranitev po končanih delih kpl 1,00 
    
6.1.3. Pridobitev dovoljenja za zaporo pločnika; elaborat 
zapore, pridobitev zapore (predvidena 10 dni) kpl 1,00 
    
6.1.3. Pridobitev dovoljenja za zaporo pločnika; elaborat 
zapore, pridobitev zapore (predvidena 10 dni) kpl 1,00 
    
6.3.1. Posek drevja do debeline 30 cm, odstranitev 
panjev in odvoz na deponijo (3 kom); obsek in 
posek grmičevja kpl 1,00 
    
6.3.2. Rušenje asfaltne prevleke m2 100,22 
    
6.3.3. Rušenje robnikov (103 m1), pohodnih plošč in 
tlakovcev (18 m2) kpl 1,00 
    
6.3.4. Rušenje betonskih stebrov mejne ograje (ob cesti, 
6 kom dim. (0,30x0,30x1,7)m1 vključno z jeklenim 
ogrodjem vrat in lesenim polnilom ograje kpl 1,00 
 se nadaljuje… 
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…nadaljevanje Preglednice 6 
6.3.5. Rušitev zidane garaže dim. (6,60x 6,80) m1 ob objektu 
vključno z demontažo lesenega ostrešja in lesenih 
dvokrilnih vrat 
kpl 1,00 
    
6.3.6. Rušitev zidane garaže dim. (6,60x 6,80) m1 ob objektu 
vključno z demontažo lesenega ostrešja in lesenih 
dvokrilnih vrat 
kpl 1,00 
    
6.3.7. Odstranitev obstoječe opreme iz objekta pred pričetkom 




4.15  Shema organizacije gradbišča 
 
Pri organizaciji gradbišča sem poskušal čim bolj smiselno umestiti v prostor vse elemente, ki 
omogočajo optimalni napredek in kakovost gradnje. Moj predlog organizacije gradbišča je 
predstavljen na sliki 46. Dostop na gradbišče je urejen preko dveh vhodov na vzhodni in 
zahodni strani objekta. Vhoda sta izvedena s gradbiščnimi vrati v panelni ograji, ki ima vlogo 
gradbiščne varovalne ograje. Ob gradbiščnem vhodu na zahodni strani so postavljene 
opozorilne in gradbiščne table. Na severozahodni strani parcele so locirane deponije 
materiala, ki se glede na fazo gradnje spreminjajo (preglednica 1 in 2). Ob njih je postavljen 
kontejner za gradbene odpadke. Na vzhodni strani, proti severu parcele, imamo postavljeno 
deponijo dnevnega materiala (pesek, apno, cement). Sledi delovni prostor za sestavljanje 
konstrukcij in parkiranje delovnih strojev po končanih delih. Na skrajno severni strani parcele 
pa je prostor za pisarno in stranišče. Zraven pisarne so postavljeni dodatni kontejnerji za 
odpadni material, ki se tekom različnih faz del prestavljajo po gradbišču. Ob vzhodnem robu 
stanovanjskega objekta je postavljena elektro omara z števcem, saj objekt med rekonstrukcijo 
ne bo priključen na infrastrukturne vode. Dodatno je ob deponiji agregata, peska in cementa 
locirana električna podomarica. Vir energije je iz glavne omarice do električne podomarice in 
kontejnerske pisarne speljan po PVC cevi DN 110, ki smo jo zakopali pri pripravi gradbišča na 
gradnjo. Pisarna je na elektriko priključena preko CEE vtičnice. Vse priključke in prestavitve 
električne energije izvede pristojno podjetje (Elektro Ljubljana d.d.).  Na mestu prevelikih lomov 
kabla je električni kabel položen v zemljo in zaščiten s peskom granulacije 0-4 mm. Vodomerni 
jašek je po pripravi gradbišča na gradnjo lociran na obstoječem mestu kot pred začetkom 
priprave gradbišča. Izdelamo pa razvod vodovodne cevi na jašek ob deponiji dnevnega 
materiala ter priključimo kontejnersko pisarno na vodovodno omrežje. Vodovodno razvodno 
cev zakopljemo pod površje terena, da zaščitimo vod pred morebitnimi mehanskimi 
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poškodbami. Dodatno cev zaščitimo s peskom granulacije 0-4 mm. 
Transport znotraj gradbišča je po urejeni organizaciji gradbišča možen dvosmerno in se 
prilagaja glede na fazo del. V času del na pločniku se postavi zapora pločnika (slika 37).  
Izkopani zemeljski material in humus, ki ga bomo uporabili pri končni ureditvi okolice objekta, 
se iz gradbiščne deponije vozi dnevno, in se deponira na pomožni deponiji na Kolezijski ulici 
7. Na pomožni deponiji je urejeno mesto za skladiščenje materiala in parkiranje vozil s katerimi 
se delavci vozijo na delo.  
Za dosego predvidene organizacije gradbišča je potrebno na trenutnem stanju objekta (slika 
43) izvesti naslednja dela:  
- rušenje obstoječe garaže (1), 
- rušenje mejne ograje z pločnikom (2), 
- posek drevja in vejevja ter odstranitev panjev z mulčarjem (3), 
- rušenje asfaltne prevleke (4), 
- rušenje balkona v pritličju (5), 
- odstranitev tlakovcev pri garaži (6), 
- rušenje tlakovcev in betonskega zidca ter betonskega nadstreška pri vhodu v 
stanovanjski objekt (9). 
 
Slika 43: Prikaz pripravljalnih rušitvenih del na okolici objekta (Vir: Simon Krnc) 
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Sledi postavitev gradbiščne ograje v panelni izvedbi s opozorilno in gradbiščno tablo. Ker med 
rekonstrukcijo objekt ne bo priključen na infrastrukturne vode, pri vhodu 2 postavimo zunanjo 
električno omarico z števcem ter vodomerni jašek z merilno urico. Zaradi lažjega obratovanja 
gradbišča in preprečitve delovnih nesreč med gradnjo na vzhodni strani gradbišča, od dnevni 
deponiji, postavimo električno podomarico in vodovodni jašek. Razvod elektro kabla in 
vodovodne cevi izvedemo s izkopom kanala ob pločniku na vzhodnem gradbiščnem vhodu in 
po celotni vzhodni strani parcele. V kanal položimo vodovodno cev in PVC cevi DN 110 za 
uvod elektro kabla. Kanal zasujemo s peskom in izkopanim materialom. S tem zaščitimo 
infrastrukturne vode pred mehanskimi poškodbami med gradnjo zaradi gradbenih strojev in 
vremenskih vplivov. Nato na severni strani parcele postavimo stranišče in pisarno v 
kontejnerski izvedbi ter ga priključimo na zgrajeno infrastrukturo. Vse priključke na električno 
in vodovodno omrežje bodo izvedle pristojna podjetja (Elektro Ljubljana, d.d., JP Vodovod-
Kanalizacija d.o.o.).  
Naslednja stopnja priprave gradbišča je izkop humusnega materiala iz okolice gradbišča z 
odvozom na urejeno pomožno deponijo na Kolezijski ulici 7.  
Nato sledi izkop odvečnega materiala za poglobitev terena na ustrezno projektno višino, odkop 
materiala do temeljev stanovanjskega objekta v širini 60 cm za sanacijo hidroizolacije in 
toplotne izolacije, izdelavo kanalizacijske sistema, postavitev zaščitnih cevi infrastrukture in 
izvedbe temeljev novih konstrukcijskih elementov.  
Z deli začnemo na zahodni strani objekta. Z gradbeno mehanizacijo začnemo izkop materiala 
na zahodnem vhodu (vhod 1) in se pomikamo proti severu parcele. Odvečni izkopani material 
odvažamo preko gradbiščnega vhoda 2 (slika 44). 
 
Slika 44: Skica poteka priprave gradbišča na zahodni strani (Vir: Simon Krnc) 
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Najprej izkopljemo območje 1 (slika 44) ter izdelamo predvideno kanalizacijsko mrežo in 
saniramo temelj stanovanjskega objekta s predvidenimi projektnimi rešitvami. Nato preko 
vhoda 1 nasipamo s tovornjakom gramozni tampon, ga strojno razprostremo ter ga strojno in 
ročno utrdimo do ustrezne zbitosti. Sledi izkop materiala in izvedba potrebnih gradbenih del 
na območju 2 (temelji, izvedba toplotne in hidroizolacije, izvedba temeljev garaže, 
kanalizacijske mreže, nasip terena z gramoznim materialom in utrditev) in sočasna rušitev 
pločnika za sanacijo temeljev pred vlago z izvedbo nove toplotne in hidroizolacije. Po postavitvi 
zapore pločnika se gradbena dela na območju pločnika izvajajo v smeri vzhod-zahod (od 
vhoda 2 proti vhodu 1). S tem omogočimo istočasno delo pri ureditvi gradbišča, saj se 
transportne poti med gradbenimi stroji na območju 2 in 3 (slika 44) ne križajo. Po končanih 
delih na zahodni in severni strani objekta ter pločniku sledi izkop terena na vzhodni strani 
objekta (slika 45).  
 
Slika 45: Skica poteka priprave gradbišča na vzhodni strani (Vir: Simon Krnc) 
 
Transportna pot na gradbišče je omogočena z vhodom 1, preko katerega na gradbišče 
dostavimo ves potreben material na izdelane deponije, za izvedbo del ter odvoz odvečnega 
materiala na deponijo. Izkop začnemo izvajati od pločnika na zahodni strani objekta proti 
severu parcele. Najprej na območju 4 izkopljemo odvečen material, porušimo obstoječo 
infrastrukturo (telefon, vodovodna cev, CATV), izvedemo sanacijo toplotne in hidroizolacije na 
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temelju stanovanjskega objekta, izvedemo temelje za nov vhod in postavimo novo 
kanalizacijsko mrežo. Pred zasipom terena na projektno višino z gramoznim materialom se 
izvede še prestavitev vodomernega jaška, iz vhoda 2 (slika 45) na novo stojno mesto, s 
postavitvijo nove vodovodne cevi od priključka na javno cev vodovoda do novega stojnega 
mesta jaška. Pri premiku vodomernega jaška na novo stojno mesto se izkoplje, premakne in 
priključi tudi vodovodna cev preko katere je omogočen dovod vode do vodovodnega jaška pri 
deponiji dnevnega materiala in pisarniškega kontejnerja. Priklop na vodovodno omrežje izvede 
podjetje JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Sledi nasip z gramoznim materialom ter utrditev. Za 
konec ureditve gradbišča za pripravo na gradnjo se izkoplje še humus na območju 5, 
izkopljemo odvečni material, izdelamo točkovne temelje ter izvedeno nasip do nivoja terena s 
peščenim materialom. Na koncu se uredijo še mesta postavitev deponij ter zbiranja odpadnega 
materiala.  
Končna ureditev po mojem predlogu je slikovno predstavljena na sliki 46.  
 
Slika 46: Organizacijska shema gradbišča (Vir: Simon Krnc)  
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5  TEHNOLOGIJA IN NAČIN IZVEDBE GRADNJE 
 
V poglavju 3 sem na kratko predstavil bodoče stanje objekta. V tem poglavju pa bom opisal 
način izvedbe gradbenih del, ki so predvidene v okviru izdelane PD. Ker gre za obsežen projekt 
bom za potrebe diplomske naloge podrobneje obravnaval le tiste ključne sanacijske rešitve po 
PD, ki bodo po mojem mnenju predstavljale večji izziv v tehnološkem in izvedbenem smislu. 
Ostala dela bom na koncu poglavja na kratko opisal. 
Podrobneje bom predstavil tehnologijo in način izvedbe:  
- novega vhoda v objekt,  
- sovprežno konstrukcijo v nadstropju in podstrešju, 
- sanacijo kletnih prostorov,  
- izvedbo novega kanalizacijskega omrežja, 
- izdelavo garaže. 
 
Analiziral bom način izvedbe in v primerih, kjer bom menil, da poleg projektne rešitve obstaja 
tudi drugačna možna, le to na kratko omenil in opisal. Izbira tehnologije in izvedbe se bo 
nanašala le na gradbena dela, saj za objekt ni izdelanih podrobnih načrtov strojnih in elektro 
inštalacij.  
 
5.1  Nov vhod v stanovanjski objekt 
 
V obstoječem objektu je predvidena razširitev vhoda, ki se nahaja pod stopniščem stavbe. 
Predvidena je razširitev le v kletni etaži tako, da se ob obstoječih nosilnih stenah izvedeta novi 
AB nosilni steni debeline 20 cm. Pod novim zidom so izvedeni novi pasovni temelji. Za naravno 
osvetlitev prostora sta na severni in vzhodni strani novega vhoda postavljeni okni dimenzije 
1,40/2,00 m. Konstrukcija nadstreška, ki prevzame obtežbo zgornjega dela stopnišča, je 
sestavljena iz jeklenih profilov, ki so medsebojno zvarjeni. Konstrukcija nadstreška, ki sega iz 
objekta nad vhod, je sestavljena iz vzdolžnega jeklenega nosilca HEA 180 in prečnih nosilcev 
HEA 140. Vmesni prostor med nosilci je napolnjen z toplotno izolacijo iz kamene volne. Spodaj 
je nadstrešek in strop vhoda zaprt z vodoodpornimi mavčno kartonskimi ploščami, zgoraj je 
pokrit z bakreno pločevino na podlagi iz OSB plošč. Čelo nadstreška je pokrito s bakreno 
pločevino. Višina nadstreška je 2,74 m, njegova debelina v celotni sestavi NS.2 (priloga D) pa 
31 cm.  
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Slika 47: Tloris in prerez razširjenega vhoda v objekt (Vir: Družina Malerič) 
 
Posamezne faze razširitve vhoda si ne bodo sledila zaporedno, ampak po terminskem planu. 
Za potrebe izvedbe previdene razširitve vhoda bo potrebno izvesti: 
- rušitev betonskega zidca in nadstreška pri vhodu, 
- rušitev nosilnih sten starega vhoda z vhodnimi vrati, 
- podpiranje stopnišča in zidov nad kletno etažo, 
- izkop zemljine do globine 1,90 m pod nivojem terena v širini 2,0 m, 
- postavitev opažnega sistema, armature in betoniranje AB stene z temelji, 
- postavitev branaste jeklene konstrukcije, 
- vgradnja oken in vrat, 
- izdelava fasade na AB steni,   
- izdelava tlakov v razširjenjem vhodu. 
 
Za izvedbo temeljev in AB sten bomo uporabili sistem opaženja z prefabriciranimi modularnimi 
opažnimi ploščami (Doka, Lip Bled). Najpogosteje se uporabljajo trislojne plošče iz križno 
lepljenega lesa (slika 48, oznaka 1), ki so tipskih velikosti 0,50/1,00 m ali 0,50/2,00 m. 
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Modularne plošče med seboj povezujemo z kovinskim sistemom montiranja. Med dvema 
modularnima plošča nastavimo pravilni razmak z distančniki (2). Distančnike vtaknemo v prvi 
zunanji opaž in jih povežemo z vezniki tako, da glava veznika prime v gornji del distančnika. 
Postavimo opažne plošče za drugo vrsto opaža. Opažne plošče postavimo do vrha in jih 
povežemo z vezniki (4). Pred montažo plošče namažemo z oljem, da se plošče lažje odstranijo 
po demontaži opaža. Distančnike in veznike med seboj povežemo s zagozdo (3). Tak sistem 
opaženja je enostaven za montažo. Lastna teža elementov je majhna, zato omogoča ročni 
transport in vgradnjo elementov brez strojne mehanizacije. Če uporabimo kovinski sistem 
montiranja plošč se leseni oporniki po višini postavljajo samo na zunanjo stran, kar pripomore 
k velikemu prihranku pri materialu, času montaže in transportu [14]. Razopaževanje poteka 
tako, da najprej izvlečemo male zagozde s pomočjo kladiva, odstranimo veznike ter nato 
snamemo opažne plošče. V kolikor imamo opravka z betonskimi površinami, ki bodo ometane, 
distančnike odstranimo s ključem in nastalo odprtino zapremo z plastičnimi čepi. 
 
Slika 48: Elementi opaža in primer opaženja temelja (Vir: Simon Krnc) 
 
Potek del pri izdelavi razširjenega vhoda bo sledeč: Najprej bomo v okviru pripravljalnih del 
ureditve gradbišča strojno porušili obstoječi mejni zid ter betonsko ploščo, ki ima funkcijo 
nadstreška pri vhodu. Mejni zid bomo porušili z bagrom, betonsko ploščo pa bomo najprej 
podprli z jeklenimi oporniki ter jo po delih počasi ročno demolirali z udarnimi kladivi in 
rezalkami. Dela bomo izvajali iz postavljenega odra iz jeklenih H profilov in desk. Sledila bo 
izdelava temelja AB sten. Z bagrom bomo izkopali gradbeno jamo ob starem vhodu do nivoja 
temeljev, odvečeni izkopani material naložili na tovornjak in ga odpeljali na ustrezno deponijo.  
Pred postavitvijo opaža bomo obstoječe temelje očistili in v njih zvrtali sidra DN 14 za povezavo 
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starega temelja z temeljem AB sten novega vhoda. Sidra bomo zavrtali z razmakom 50 cm v  
dveh vrstah. Luknje ob sidrih bomo zapolnili z epoksidno malto. Nato bomo v gradbeno jamo 
postavili opaž. Ves material bomo na mesto postavitve prinesli iz gradbiščne deponije. Po 
armaturnem načrtu (priloga H1) bomo postavili v opaž armaturo in jo na nivoju obstoječega 
temelja povezali z sidri. Sledilo bo betoniranje temelja z betonom C25/30 XC2. Beton bomo 
dobavili s betonarne in ga vgradili z avtomešalcem s črpalko. Po strditvi betona se bo opaž 
odstranil ter ponovno uporabil pri izdelavi betonskega nastavka temelja AB stene. Postopek 
izdelave bo enak kot pri izdelave betonske pete. Po odstranitvi opaža iz betonskega nastavka 
bomo opaž skladiščili na gradbiščni deponiji. Nato bomo očistili beton in izdelali hidroizolacijo 
po temelju. Za boljši oprijem bomo najprej namazali beton z bitumenskim premazom (Ibitol), 
nato pa z dvakratnim varjenjem pritrdili hidroizolacijske bitumenske trakove do zgornje višine 
temeljnega nastavka. Za zaščito hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami (pretrg) bomo 
izdelano hidroizolacijo zaščitili z XPS toplotno izolacijo debeline 10 cm, ki je odporna na vpoj 
vlage. Pred zasutjem temelja do nivoja terena bomo položili še gumbasto folijo, ki ima vlogo 
suhe drenaže, obenem pa služi kot zaščita toplotne izolacije. Nato bomo temelj zasuli s 
tamponom in ga ustrezno utrdili.  
Nato do sledilo rušenje sten na južni, vzhodni in severni strani obstoječega vhoda v objekt. S 
sistemom jeklenih in lesenih opornikov (slika 49) bomo najprej podprli stopniščni podest nad 
kletno etažo ter po porušitvi sten tudi stene, ki so nad kletno etažo. S tem bomo prenesli težo 
stopniščnega prostora iz sten na jeklene opornike in preko njih na temeljna tla. S tem bomo 
preprečili možnost porušitve med gradbenimi deli.  
 
Slika 49: Podpiranje plošče z jeklenimi oporniki (Vir: Simon Krnc) 
 
Sledilo bo rušenje sten in vhodnih vrat z ročnimi mehanskimi sredstvi (udarno kladivo, rezalka). 
Po odstranitvi razrušenega materiala, z strojnim odvozom v kesone odpadnega materiala na 
gradbišču, bomo postavili opaž za izdelavo AB stene novega vhoda. Na zunanjo stran opaža 
bomo postavili lesene opornike. Na vrh betonske pete temelja bomo s desko izdelali osnovni 
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element opaža za pritrditev plošč. Lesene opornike bomo postavili tako, da bo stik na sredini 
opornika. Plošče bomo na opornik pritrdili s mehanskimi sredstvi, žeblji. Z distančniki bomo 
nastavili pravilni razmak med ploščami ter jih po višini pritrdili s vezniki in zagozdo na notranji 
strani zidu. Na mestih oken bomo z lesenimi deskami ob straneh plošč zaprli razmak med 
ploščami.  Ker bo višina stene višja od 2,00 m bomo na notranji stani opaža postavili oder za 
lažjo montažo opažnih elementov.  AB steno bomo izdelali v dveh fazah: Najprej bomo postavili 
opaž do višine preklade okenske police, postavili armaturo (priloga H1), postavili zaščitne cevi 
za inštalacije ter zabetonirali steno. Po strditvi betona in odstranitvi opaža bomo izdelali 
betonski venec s pomočjo lesenih desk. V betonski venec bomo poleg predpisane armature 
položili sidrne plošče s pomočjo katerih bomo povezali branasto jekleno konstrukcijo z AB 
steno. Po strditvi in razopaženju venca bo sledila montaža jeklene konstrukcije. Pred montažo 
jeklene konstrukcije nad vhodom bomo na mestih, kjer bo jeklena konstrukcija sidrana v zid, 
izdelali ležišča (slika 50). Z udarnim kladivom bomo izdolbli luknjo dimenzije 20/30 cm ter 
izdelali betonsko ležišče v steni na katerega bomo postavil jeklene nosilce konstrukcije.  
 
Slika 50: Jeklena konstrukcija nadstreška (Vir: Simon Krnc) 
 
Konstrukcijo bomo vgradili na stojno mesto s tovornjakom z dvigalom, pomoč pri montaži pa 
bodo nudili delavci na odru, ki je bil postavljen za potrebe betoniranja AB zidu. Po postavitvi in 
montaži vseh sestavnih delov jeklene konstrukcije bomo umaknili jeklene in lesene podpornike 
iz stopnišča, saj bo obtežbo zgornjega dela stopnišča prevzela branasta jeklena konstrukcija. 
Na mestih izvedenih ležišč v opečni zid objekta bomo odprtine zaprli z cementno malto in jo 
zgladili z mivko ali kitom. Sledilo bo zapiranje jeklene konstrukcije v sestavi NS.2 (priloga D). 
Naprej bomo na jekleno konstrukcijo pritrdili tipsko pocinkano konstrukcijo, ki bo predstavljala 
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nosilno konstrukcijo za zaključno oblogo v notranjem prostoru, mavčne plošče. Nad pocinkano 
konstrukcijo bomo položili parno oviro iz PE folije za zaščito toplotne izolacije pred vlago. 
Sledila bo vgradnja toplotne izolacije iz kamene volne, ki ima dobre ognjevarne značilnosti 
med jeklene nosilce v debelini 10 cm + 8 cm. Sledila bo montaža OSB plošč na jeklene nosilce. 
Z OSB ploščami bomo izvedli podlago za kritino nadstreška. Sledila bo montaža 
paropropustne folije s katero bomo izvedli zaščito celotne jeklene konstrukcije, saj ima folija 
vlogo sekundarne kritine. Stike folije bomo zalepili z ustreznim tesnilnim trakom. Sledila bo 
montaža prezračevalnega sloja z letev 6/3 cm ter kritine iz bakrene pločevine in izvedba 
odvodnje meteornih voda iz jeklenega nadstreška. Stike mavčnih plošč na notranji strani 
nadstreška bomo izravnali s kitom. Nato jih bomo pobrusili in prepleskali z barvo.   
V AB stene novega vhoda bomo vgradili predvideno stavbno pohištvo. Delo bo izvedelo 
podjetje, ki bo izdelalo okna in vrata. Vgradilo bo okna, vrata ter okenske police.   
Za zaključek del bomo izdelali še tlak TK.4 v razširjenem vhod v objekt (priloga B). Najprej 
bomo vgradili gramozni material, ki ga bomo utrdili. Sledila bo izvedba podložnega betona. Na 
podložni beton bomo izvedli horizontalno hidroizolacijo, najprej z hladnim bitumenskim 
premazom (Ibitol), na njega pa bomo položili bitumenski trak z nosilcem steklene tkanine, ki je 
točkovno varjena (Izotekt V4), in s tem povezali horizontalno hidroizolacijo z vertikalno, ki 
poteka po zunanji strani temelja. Sledilo bo polaganje toplotne izolacije iz ekspandiranega 
polistirena - XPS (Styrodur 3035 CS). Ker bo talno gretje izvedeno po celotnem objektu bomo 
na toplotno izolacijo položili sistemske plošče (Stirotermal silent), ki omogočajo lažje pritrditev 
in razvod cevi za talno gretje, hkrati pa imajo vlogo zvočnega izolatorja. Sledila bo izdelava 
cementnega estriha. Ob zidu bomo položili stiropor debeline 1 cm, ki bo imel vlogo dušenja 
vibracij. Estrih bomo vgradili strojno z strojem za izdelavo estriha, ki bo postavljen ob robu 
dnevne deponije materiala, kjer se bo mešanica zmešala. Mešanico Röfix 973 F bomo stresli 
v stroj za pripravo estriha, mu dodali ustrezno količino vode ter ga s pomočjo črpalke vgradili 
na vgradno mesto. Po zadostni suhosti (površina se več ne sveti) jo bomo zagladili. Uporabili 
bomo hitrosušeči estrih. Ta nam omogoča, da lahko polagamo zaključni sloj bistveno prej kot 
pri navadnem cementnem estrihu, hkrati pa je skoraj brez skrčkov ter zelo primeren za izvedbo 
estriha nad talnim gretjem [15]. Po zadostnem času sušenja, predvidoma 7 dni, bomo položili 
še finalni tlak z nanosom keramičnega lepila in položitvijo keramičnih ploščic. Sledila bo 
izravnava AB stene z grobim in finim ometom ter finalnim slojem barve.  
Na zunanji strani AB zidu bomo izvedli še fasadni ovoj v sestavi NS.3 (priloga E). Najprej bomo 
AB površino očistili, nato pa na zid nalepili toplotno izolacijo iz XPS plošč debeline 16 cm. 
Pomembno je, da je lepilo nanešeno neprekinjeno po robu plošč ter točkasto v dveh do treh 
pasovih v sredini. Po lepljenju in sušenju bomo stike med ploščami zbrusili. Za dodatno 
pritrditev plošč bomo toplotno izolacijo pritrdili s sidri, in sicer 6 kom/m2. Sledilo bo polaganje 
steklene mrežice v nanos lepila, izdelava izravnalnega sloja ter po zadostni suhosti podlage 
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nanos zaključnega silikonsko-silikatnega zaključnega ometa. Podobno bomo izdelali fasado 
na kontaktnemu delu AB stene z višino terena. Razlika je, da bo uporabljena toplotna izolacija 
XPS debeline 10 cm ter da bo zaključni sloj izdelan iz silikatne barve, ki je izjemno 
paropropustna, ne vpija vlage in omogoča pranje in čiščenje zaključnega sloja [16]. 
  
5.2 Sovprežna konstrukcija v stropu nadstropja in mansarde 
 
Ker je bil objekt zgrajen leta 1937 nima ustrezne protipotresne zaščite. To ni presenetljivo saj 
so prvi predpisi, ki urejajo področje potresne varnosti v Sloveniji izšli leta 1967. Zato je potresna 
varnost objekta pod velikim vprašajem. Starejše zidane stavbe so najpogosteje zgrajene iz 
opečnega materiala. Stropovi v objektu so leseni, stropniki stropov pa so položeni v utore v 
zidu. Ker sestavni deli zidu in stropa niso povezani med seboj, se med potresom skušajo ločiti. 
Na vogalih zidov pride do razpok, saj se zid upogiba izven svoje ravnine. Pri tem pride do 
poškodb ki se kažejo kot : 
- ločitev zunanjih zidov, 
- razpoke na vogalih zunanjih zidov, 
- razpoke na mestih preklad in parapetov, 
- delno porušenje zidu, 
- porušitev stavbe.  
 
Če želimo, da zidane stavbe prevzamejo potresno obtežbo z zahtevano stopnjo potresne 
varnosti morajo biti zidovi dovolj močni, da prevzamejo potresno obtežbo. Poleg tega je 
pomembna povezanost zidov med seboj in povezanost z stropi. Pozabiti pa ne smemo tudi na 
ustreznost temeljev, saj se preko njih prenese obtežba na temeljna tla [17].  
 
Ker leži objekt na potresno aktivnih tleh (po seizmološki 
karti na območju VIII. in IX. stopnje potresne intenzitete), 
je bila v sklopu projektiranja renovacije objekta nujna 
rešitev vprašanja potresne varnosti.  
V PD je potresna zaščita objekta zagotovljena z izvedbo 
sovprežne konstrukcije v stropu nad pritličjem in 
nadstropjem. Kletne stene in strop nad kletno etažo so AB, 
zato je povezava sten in stropa v kleti za potrebe potresne 




Slika 51: Položaj sovprežne konstrukcije 
(Vir: Simon Krnc) 
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S sovprežno konstrukcijo bomo zagotovili povezanost zidanih nosilnih sten v nivoju stropnih 
konstrukcij, in povečanja togosti in nosilnosti samih medetažnih konstrukcij (leseni stropi).  
Sovprežna konstrukcija bo izdelana v obliki betonske plošče debeline 7 cm. Ploščo bomo 
armirali z Q mrežo 133. Povezavo sovprežne plošče z lesenimi stropniki bomo zagotovili z 
vgradnjo moznikov. Obodne zidove in sovprežno konstrukcijo bomo povezali z vezmi, ki bodo 
potekali skozi celotno sovprežno konstrukcijo in bodo preko utorov v zidu sidrani z sidrno 
ploščico in dvojno matico.  
 
Slika 52: Sovprežna konstrukcija (Vir: Simon Krnc) 
 
Za potrebe izvedbe sovprežne konstrukcije bo potrebno: 
- odstraniti finalni tlak, lesene deske in nasutje, 
- čiščenje in kontrola ustreznosti stropnikov, 
- polaganje toplotne izolacije med stropnike, 
- izdelava utorov v obodne zidove, 
- izdelava sovprežne konstrukcije.  
 
Najprej bomo iz lesenega stropa odstranili zgornjo plast stropne konstrukcije. Odpadni material 
bomo preko drč, ki bodo locirane pod okenskimi odprtinami posameznih etaž, zbirali v odpadne 
kesone. Pozicija kesona in drč se bo tekom del spreminjala, glede na prostor po posamezni 
etaži. Ves gradbeni material, ki ga bomo potrebovali pri izvedbi del, bomo v posamezno etažo 
znosili ročno ali z dvigalom. Lesene stropnike obstoječega lesenega stropa bomo podprli z 
jeklenimi podporniki. Mešanice, za izdelavo estriha in betonske plošče sovprežne konstrukcije, 
bomo po etažah transportirali s pomočjo črpalk.  
Po odstranitvi finalnega tlaka, desk in nasutja bomo pregledali stropnike lesenega stopa. Zgodi 
se lahko, da je nosilnost stropnika zmanjšana zaradi trohnenja, ki je posledica vlage zaradi 
neočiščenih zračnikov v zunanji steni. Poleg tega lahko pride do povesa stropnika pri uporabi 
stropov v življenjski dobi objekta. V primeru, da stropniki po vizualnem pregledu ne bodo 
dosegli ustrezne nosilnosti ali bo viden poves stropnika, bomo stropnik zamenjali z novim ali 
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ga ojačali z lesenimi deskami in plohi. 
Po vizualnem pregledu stropnikov bomo le-te zaščitili s impregnacijskim premazom proti 
škodljivcem in vlagi, s tem pa stropnike zaščiti proti plesni (npr. Tenkos premaz).  
Nato bomo med stropnike položili toplotno izolacijo Knauf 0.04, ki bo imela vlogo zvočne 
izolacije, saj bodo vsi prostori po prenovi v objektu ogrevani. Sledila po priprava podlage za 
izdelavo sovprežne konstrukcije. Podlago bomo izdelali iz OBS plošč, ki jih bomo pritrdili ali 
vijačili z mehanskimi sredstvi na stropnike lesenega stropa.  Sledilo bo polaganje PE folije, ki 
so konstrukcijo zaščitila pred vlago, ki bo nastala pri izdelavi AB plošče sovprežne konstrukcije. 
Pred polaganjem armaturne mreže bo potrebno v obodne zidove objekta izdelati utore preko 
katerih bomo polja stropa povezali z vezmi. Na notranji strani bomo z vrtalnikom izvrtali luknje 
DN 20 na razdalji 60-70 cm po celotnem obodu zunanje stene, na nivoju lesenih stropov. Na 
zunanji strani bomo istočasno izdelali ležišča 15/15 cm za sidrno ploščico in matico na mestu 
izvrtanih lukenj. Za dostop do mesta izvedbe ležišč bomo uporabili dvižno košaro. Nato bomo 
po plošči postavili armaturne palice DN 14 in jih na zunanji strani sidrali z sidrno ploščico, ki 
bo položena v cementno malto. Sidrna ploščica, sidra in matica morajo biti antikorozijsko 
zaščiteni. Po pripravi ležišč in sidrnih vezi bomo po plošči položili armaturo Q-133 z ustreznimi 
preklopi med mrežami (vsaj 10 cm). V stropnike bomo s vrtalnimi sredstvi vgradil povezovalne 
moznike, katerih naloga je povezati sovprežni konstrukcijo s stropom. 
 
Slika 53: Mozniki in povezava sovprežne konstrukcije z stropniki (Vir: SFS Intec, Simon Krnc) 
 
Moznike bomo v prečni smeri navzkrižno pritrdili na razdalji 50 cm. Mozniki bodo v tramove 
vijačeni do globine 16 cm, v estrih pa bo segalo 5 cm moznika. Sledilo bo betoniranje betonske 
plošče v debelini 7 cm, kvalitete C25/30. S pomočjo črpalke bomo po posameznih prostorih 
nanesli betonsko mešanico, jo ročno razporedili po prostoru, zvibrirali in jo zagladili. 
Pomembno je, da bomo lahko povezovalna sidra, s katerimi smo povezali strop in obodni zid, 
aktivirali z vijaki v ležišču šele dva tedna po izdelavi plošče, saj je potrebno zagotoviti zadostno 
trdnost in nosilnost izdelane plošče, ki narašča s časom sušenja. Nato bomo vijake zategnili 
na predpisani moment in ležišča zapolnili s cementno malto in armaturno mrežico. V vmesnem 
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času bomo izdelali talno gretje na izdelani plošči. Postopek izvedbe bo enak kot pri točki 5.1. 
le, da bomo tu uporabili samorazlivni estrih Röfix ZS30. Prednost takšnega estriha je, da je 
čas sušenja krajši, zaradi tekoče vgradnje se razlije pod cevmi talnega gretja, ima veliko 
toplotno prevodnost ter veliko tlačno in upogibno trdnost [18]. Po predvidenem sušenju 4 
tednov bomo po prostorih položili zaključni tlak v obliki keramičnih ploščic (kopalnica) ali 
parketa.  
Na spodnji strani stropa bomo namestili tipsko pocinkano konstrukcijo in nanjo z vijačenjem 
namestili mavčne plošče. Stike med njimi bomo pokitali, zbrusili ter izdelali preplesk površine 
z ustrezno barvo. 
Obstaja več vrst ojačitev opečnih sten v vertikalni smeri. Najbolj pogosto se izdela obloga z 
AB ometom na obeh straneh zidu (slika 54). Delo izvedemo tako, da najprej obstoječi omet 
odstranimo, fuge med opekami očistimo pred nečistočami, ga navlažimo ter obrizgamo s 
cementno malto. Čez zid nato zvrtamo luknje v opečni zid in vstavimo sidra.  
 
Slika 54: Primer ojačitve opečnega zidu (Vir: ZAG) 
Sidra imajo vlogo povezave armaturne mreže na obeh straneh zidu, ki jo položimo v prvi nanos 
ometa. Pred prvim slojem malte površino namažemo z sredstvom za boljši sprijem obloge z 
opečnim zidom. Armaturno mrežo in sidra med seboj povežemo z varjenjem. Sidra v zidu 
pritrdimo z polimerno malto. Nato sledi še nanos drugega sloja ometa z finim glajenjem.  
Obstaja še utrditev zidovja z prefugiranjem zidu. Pri tem postopku želimo povečati povezanost 
zidakov med seboj z močnejšo povezavo med njimi. Malto, ki povezuje zidake med seboj 
izpraskamo, površino očistimo ter fuge zapolnimo z močnejšo malto. Ta postopek je bolj 
primeren kadar na zidakih nimamo ometa in kadar je malta med zidaki slabe kakovosti [1].  
Zanimivo je, da v PD ni predvidene ojačitve opečnih zidov po višini, torej v vertikalni smeri. 
Predvidevam, da je statik po statični presoji ocenil, da za protipotresno varnost zadostuje že 
izvedba sovprežne konstrukcije, ter da izdelava vertikalnih ojačitev opečnega zidu ni potrebna. 
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Hkrati je potrebno opozoriti še na en pomislek pri izbrani projektni rešitvi potresne varnosti 
objekta v obliki sovprežne konstrukcije. Zavedati se moramo, da bomo s takšno izvedbo 
potresne varnosti objekta povečali obtežbo, ki jo bo moralo opečno zidovje prenesti na 
temeljna tla. Po mojih izračunih se celotna obtežba konstrukcije nad kletno etažo poveča za 
približno 17%. V smislu potresne varnosti bi bilo bolj smiselno, da bi lesene stropnike, ki 
prenašajo obtežbo v horizontalni smeri na zidovje, razbremenili. S tem bi bila teža, ki bi 
delovala v horizontalni smeri na zid v primeru potresa manjša. Sam sem mnenja, da je toplotna 
izolacija, ki ima po videnem vlogo zvočne izolacije med stropniki nepotrebna, saj zvočno 
izolativnost zagotovimo z izdelavo plavajočega estriha. V kolikor je projektant hotel z toplotno 
izolacijo med stropovi povečati energijsko učinkovitost zgradbe med etažami pa gre za 
nesmiselno projektno rešitev, saj bodo vsi prostori po adaptaciji ogrevani. Torej ne bo etažnega 
prehoda toplote iz toplega prostora v hladnega.  
 
5.3 Izdelava podpornega zida ob kletni terasi in postavitev jeklene terase 
 
Na severni strani stanovanjskega objekta je predvidena izvedba jeklene konstrukcije terase za 
etaže pritličja in nadstropja. Terase imajo v tlorisu obliko trapeza in se prilagajajo 
razpoložljivemu prostoru, jekleno konstrukcijo pa predstavljajo stebri in prečke iz profila HEA 
140, po robu terase pa profil C 140. 
 
Slika 55: Jeklena terasa (Vir: Družina Malerič) 
 
Med posameznimi prečnimi profili so predvideni leseni lepljeni nosilci dimenzije 5/12 cm preko 
katerih so položene deske debeline 2,5 cm. Jeklena konstrukcija prenaša obtežbe preko 
stebrov na sidra, od tam pa na novozgrajeni podporni zid debeline 20 cm, ki se zaključi s 
pasovnim temeljem dimenzije 40/40 cm. Izdelani podporni zid ima poleg vloge prenosa 
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obtežbe konstrukcije v temeljna tla, tudi vlogo opornega zidu kletne terase. V posamezni etaži 
je konstrukcija točkovno sidrana v steno obstoječega objekta preko sider (npr. Hilti HSLTZ). 
Posamezni sestavni elementi so med seboj povezani z mehanskimi veznimi sredstvi, vijaki. 
Dostop na jekleno teraso je možen preko balkonskih vrat v etaži pritličja in nadstropja, ter preko 
jeklenih stopnic na vzhodni strani terase. Nosilni del stopnic je izdelan iz dveh I profilov 140, ki 
sta preko montažne ploščice privijačena na prečni C nosilec jeklene konstrukcije. Za potrebe 
prenosa obtežbe na temelja tla in pritrditve stopnic sta na spodnji strani izdelana dva temelja 
dimenzije 30/50 cm. Nastopne ploskve stopnic so iz lesa in so privijačene na nosilni del stopnic 
preko zavarjenih listov na I profilih.  
Podporni zid bomo izvedli s prefabriciranimi modularnimi opažnimi ploščami (npr. Doka), izkop 
gradbene jame za izvedbo kletne terase in podpornega zida se bo izvajal z rovokopačem in 
bagrom, izkopani material bomo nakladali in odvažali sproti, jeklena konstrukcija pa se bo 
montirala s pomočjo tovornjaka z dvigalom. Pritrditev in montažo posameznih delov bomo v 
pritlični etaži izvajali s pomočjo kombija s košaro. Po postavitvi jeklene konstrukcije in lesenega 
finalnega tlaka na konstrukcijo v pritlični etaži, bomo na konstrukcijo postavili oder iz jeklenih 
H elementov ter lesenih desk ter pomoč pri montaži izvajali iz spodnjega dela jeklene terase. 
 
Slika 56: Tloris kletne terase in podpornega zida (Vir: Družina Malerič) 
 
Dela bodo potekala po naslednjem vrstnem redu: Najprej bomo z gradbeno mehanizacijo 
izkopali gradbeno jamo do globine potrebne za izdelavo temelja, 1,45 m od nivoja terena. 
Odvečni material bomo naložili na tovornjak in ga odpeljali na deponijo. Po izravnavi terena 
bomo postavili opaž za izvedbo temelja in stene podpornega zidu. Postopek je enak kot pri 
točki 5.1. Ker gre za manjši podporni zid višine 0,95 m, bomo ustrezno betonsko mešanico 
zmešali bodisi z mešalcem na rovokopaču, ali mešalcem na deponiji. Poleg podpornega zida 
bomo morali izvesti točkovni temelj za vzhodni steber jeklene konstrukcije dimenzije 40/40 cm 
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ter točkovna temelja za pritrditev jeklenih stopnic dimenzije 30/50 cm. Točkovne temelje bomo 
izdelali iz lesenega opaža v obliki desk in plohov. Betonsko mešanico bomo vgradili s pomočjo 
cevi, nameščene na mešalec rovokopača, ali pa s pomočjo samokolnic. Po vgradnji betona v 
opaž bomo beton ustrezno zgostili z vibracijskimi sredstvi. Po strditvi betona bomo opaž 
odstranili, ter ga skladiščili na gradbiščni deponiji. Pri betoniranju podpornega zidu in 
točkovnega temelja za steber bomo na zgornjo stran konstrukcij vgradili vroče cinkane 
podstavke za pritrditev stebrov jeklene konstrukcije (slika 56). Na njih bomo v naslednji fazi 
izvedbe postavili stebre jeklene konstrukcije. Stebre bomo na mesto pritrditve postavili z 
dvigalom na tovornjaku. Dodatno pomoč pri postavitvi bo omogočal bager, če po potrebno. Po 
postavitvi stebrov na podporni zid bo potrebno izdelati pritrditve tudi v stene objekta za prečne 
nosilce jeklene terase.  
 
Slika 57: Mesta sider prečnih nosilcev v objekt (Vir: Družina Malerič) 
 
To bomo storili tako, da bomo s pomočjo kombija s košaro na mestih sider (slika 57) na steno 
pritrdili jekleni nosilec, ki nam bo služil ko nastavek za montažo prečnih HEA nosilcev. Jekleni 
sidrni nosilec bomo pritrdili v steno z sidrnimi vijaki Hilti HSLTZ ter jih dodatno pritrdili z 
epoksidno malto za sidranje, ki zapolni morebitne prazne prostore v konstrukciji, in s tem 
popolnoma objame vgrajeno sidro. Nato bomo na postavljene stebre in vgrajena sidra v steni 
začeli pritrjevati HEA nosilce.  
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Kot je vidno na sliki 58 bomo najprej povezali prečna 
HEA nosilca (1) na stebra jeklene konstrukcije s 
predvidenimi vijaki ustrezne kakovosti. Sledila bo 
montaža robnega C nosilca med stebroma (2).  Med 
prečnima nosilcema jeklene konstrukcije bomo nato 
pritrdili lesene lepljene nosilce (3), ki bodo 
predstavljali nosilno konstrukcijo za finalni tlak, v 
obliki lesenih desk. Hkrati bodo imele vlogo 
zavetrovanja konstrukcije in povečanja njene 
togosti in stabilnosti. Po montaži lepljenih nosilcev 
bomo namestili še robni C nosilec (4) v vzdolžni 
smeri ob objektu, ki bo predstavljal nosilno 
konstrukcijo za pritrditev stopnic. Sledila bo 
montaža I nosilca jeklenih stopnic (5) ter pritrditev v 
nosilec na zgornji strani ter temelj na spodnji. Nato 
bomo na zgrajeno jekleno konstrukcijo postavili 
lesene deske ter omogočili delavcem lažjo montažo 
sestavnih delov jeklene konstrukcije. Dostop na jekleno konstrukcijo bo izveden s pomočjo 
lestve. Nato bo sledilo malce drugačno zaporedje montaže elementov (slika 59).  
 
Slika 59: Skica montaže in smer (Vir: Simon Krnc) 
 
Najprej bomo postavili v vzdolžni smeri lesene lepljene nosilce (2) ter jih pritrdili na prečni 
jekleni nosilec (1). Sledila bo montaža prečnega nosilca (3) ter robnih nosilcev (4) na steber 
jeklene konstrukcije. V takšnem zaporedju bomo konstrukcijo postavili v smeri, označeni na 
sliki 59. Na enak način postavimo tudi zgodnji del terase, na nivoju nadstropja. Po končanih 
delih montaže jeklene konstrukcije izdelamo finalni tlak. Finalni tlak na jekleni terasi in 
Slika 58: Način montaže sestavnih delov 
jeklene terase (Vir: Simon Krnc) 
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stopnišču bo izdelan iz macesnovih desk, ki so odporne na insekte, vlago in vremenske vplive. 
Za boljšo odpornost deske po montaži premažemo z lanenim oljem, ki izboljša odpornost na 
vremenske vplive ter preprečuje propadanje sijaja lesa. Deske bodo pritrjene v leseni laminiran 
les z nerjavečimi vijaki ali preko sponk za nevidno pritrjevanje. Ograja na jekleni konstrukciji 
bo izvedena z inox nerjavečim legiranim jeklom in bo višine 1,0 m. Pritrjena bo v robni C jekleni 
nosilec po zunanjem obodu terase.  
Kletno teraso (slika 60) bomo izdelali tako, 
da bomo najprej nasuli gramoz v debelini 
30 cm, in ga ustrezno utrdili. Ob steni 
podpornega zidu bomo položili kanaleto za 
odvod površinskih voda iz terase. Priključili 
jo bomo na novo zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje. Za podlogo finalnega tlaka bomo 
izdelali betonsko ploščo. Beton bomo 
zmešali in vgradili s mešalcem na 
rovokopaču. Ročno ga bomo razgrnili in 
površino fino zagladili. Po sušenju plošče 
bomo nanesli cementno lepilo in položili 
kamnite plošče. Na podpornem zidu kletne 
terase bomo najprej s cementno malto 
popravili morebitne nepravilnosti, sledilo bo 
brušenje betonske površine, nanos 
emulzije za boljši oprijem in vpojnost barve, 
ter barvanje betonskega zidu z akrilno 
barvo. Na zunanji strani podpornega zidu bomo zid zaščitili z suho drenažo v obliki gumbaste 
folije. S tem bomo preprečili počasno prehajanje vlage iz zemlje skozi zid in odstopanje barve. 
Gumbasto folijo bomo zasuli s gramoznim materialom, ki bo omogočal veliko filtracijo vode v 
podtalnico, ter humusnim materialom pri končni ureditvi okolice do zgornjega nivoja 
podpornega zidu. Prostor, na zunanji strani podpornega zidu, bo urejen z položitvijo robnikov 
ter bo namenjen posaditvi grmičevja ter okrasnega drevja. 
  
Slika 60: Prečni prerez jeklene terase in podpornega zidu 
kletne terase (Vir: Družina Malerič) 
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5.4 Kletna etaža 
 
V poglavju 2.1 sem na osnovi vizualnega ogleda predstavil trenutno stanje kletne etaže. Želja 
pri rekonstrukciji kleti je, da se iz nebivanjske etaže naredi stanovanjska enota. Rekonstrukcija 
kletne etaže po PD zajema:  
- rušenje vrat, stopnic, tlakov in predelnih zidov, 
- izkop materiala med temelji za poglobitev etaže, 
- sanacija vertikalne in horizontalne hidroizolacije, 
- izgradnja fekalne talne kanalizacije, 
- sanacija vlažnih sten, 
- zidanje novih predelnih sten, 
- izdelava novih tlakov po sestavi iz PD. 
 
Izvesti je potrebno še razvod električnih in strojnih inštalacij po etaži ter zamenjavo stavbnega 
pohištva. Ker v PD ni izdelanega podrobnega načrta inštalacij in podanega tipa stavbnega 
pohištva, bom dela ločeno na kratko opisal v posebnem poglavju. 
Vsa dela bomo v kletni etaži izvajali ročno, s pomočjo ročnih strojnih orodij. Ves material za 
izvedbo del bomo pridobili iz gradbiščne deponije. V etažo ga bomo nosili ročno. Odpadni 
material bomo iz etaže odvažali s pomočjo samokolnic, ter ga odlagali v kesone za odpadni 
material. Beton za obbetoniranje cevi in izdelavo talne plošče bomo pripravili z mešalcem na 
dnevni deponiji ali s pomočjo mešalca na rovokopaču. Na mesto vgradnje ga bomo vgradili s 
pomočjo samokolnic. V primeru, da se izkaže ekonomičnost, bi lahko beton pripravili in vgradil 
s črpalko na .  
Izvedbe se bomo lotili z demontažo vhodnih 
vrat in stopnic, ki trenutno vodijo v kletne 
prostore iz severne strani objekta. Z 
odstranitvijo vrat in stopnic bomo pridobili 
transportno pot za vgradnjo gradbenega in 
odvoz rušenega materiala na deponijo. 
Trenutno je višina terena 60 cm nad nivojem 
tlaka v kleti. Po izdelavi kletne terase 
(poglavje 5.3) in demontaži vrat in stopnic 
bomo višine izravnali. Odstranitev materiala 
bomo izvedli z diamantnim rezalnikom 
betona, ki omogoča rezanje betonskih 
konstrukcij brez razpok na ometu zaradi vibracij. Sledilo bo rušenje odvečnih predelnih sten, 
ki nimajo nosilne funkcije ter dimnika. Tako dimnik kot predelne stene bomo rušili s kladivom 
Slika 61: Rušitvena dela v kletni etaži (Vir: Simon Krnc) 
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na kompresorju. Dimnik in pripadajočo tuljavo bomo porušili zaradi izvedbe instalacijskega 
jaška po katerem bodo med etažami speljani inštalacijski vodi. Sledila po poglobitev etaže. 
 
5.4.1 Poglobitev etaže in izdelava fekalne kanalizacije 
 
Trenutna višina etaže, ki znaša 2,00 m (-1,20 m od kote terena), je za kakovostno bivanje v 
prostoru prenizka. Višino zgoraj omejuje AB plošča z rebri, spodaj pa obstoječa betonska 
plošča. Po PD je potrebno višino etaže znižati za 20 cm. Hkrati sem po vizualnem pregledu 
objekta opazil, da se je betonska plošča na posameznih mestih etaže začela posedati, saj v 
času gradnje objekta nasutje pod ploščo ni bil dovolj zbito. Zato bomo najprej odstranili 
betonsko ploščo po celotni etaži z udarnim kladivom. Po odstranitvi ruševin bomo z ročnim 
orodjem (lopata, kramp) izkopali nasutje v debelini 70 cm do dna obstoječih temeljev. Pri 
izkopu materiala bomo porušili obstoječ horizontalni kanalizacijski sistem odvodnje fekalne 
vode v obliki revizijskih jaškov in kanalizacijskih cevi. Izkopani material bomo iz objekta 
odstranili s samokolnicami. Zaradi varnosti pred poškodbami na objektu in zaradi zmanjšanja 
nosilnosti objekta, bomo dela izvajali po vsakem prostoru kletne etaže posebej.  
Ker v PD ni predvideno, za kakšen tip revizijskih jaškov gre pri novem horizontalnem sistemu 
fekalne kanalizacije, sem se odločil za sistem montažnih revizijskih jaškov (npr. Zagožen). Gre 
za jaške iz umetnih mas, ki imajo veliko odpornost proti staranju, obrabi in zagotavljajo veliko 
vodotesnost. Omogočajo nastavljivo višino koritnice, ki je enaka preseku priključnih cevi. 
Zaradi majhne lastne teže je transport in vgradnja na mesto postavitve enostavna [19]. Cevi 
novega kanalizacijskega sistema bodo plastične ustreznega premera. Najprej bomo nasuli prvi 
sloj gramoza in ga utrdil z vibro nabijačem. S tem bomo pripravili trdno podlago za postavitev 
revizijskih jaškov. Sledilo bo polaganje cevi pod ustreznim naklonom (vsaj 2% [20]) ter izvedba 
vseh priključkov na revizijske jaške z  izvedbo priključkov za sifone. Pred končnim zasipom se 
bo cev fekalne kanalizacije priključila na obstoječi kanalizacijski priključek na južni strani 
objekta. Sledil bo dovoz peščenega materiala in zasip do višine 30 cm pod zgornjim nivojem 
temelja, in utrditev z vibro nabijačem po slojih 20 cm. Za konec priprave podlage nove talne 
plošče bomo z rezalko odstranili višek temelja, ki bo zaradi spremembe višine etaže previsok 
in bo pri izvedbi sestave tlakov nad ploščo predstavljal oviro. Odstraniti bo treba 10/20 cm 
temelja po obodu nosilnih sten. Delo bomo izvedli v kombinaciji z diamantno rezalko in udarnim 
kladivom. Po odstranitvi odpadnega materiala bomo v kleti izdelali talno ploščo debeline 8 cm 
z fino zgladitvijo. Pred betoniranjem plošče bomo na mestu revizijskih jaškov z opažem naredili 
AB venec (grlo), ter z montažo postavili okvir pokrova s smradno zaporo. Pri tem bomo pazili, 
da se bo višina grla z okvirjem prilegala končni višini tlaka v vsakem prostoru kleti posebej.    
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5.4.2  Hidroizolacija 
 
Po izdelavi nove talne plošče, bo potrebno sanirati tako horizontalno kot zunanjo vertikalno 
hidroizolacijo. Pri tem pa naletimo na problem medsebojne povezave, saj imamo na mestu 
spoja betonski zid. V primeru, da hidroizolacije ne bi povezali med seboj, problema vlažnih 
sten ne bi rešili. Vlaga bi se v tem primeru dvigovala s kapilarnim dvigom, preko por in kapilar 
v materialu. Voda, ki se kapilarno dviga s sabo prinaša v konstrukcijo minerale soli, ki ostanejo 
v steni, ko voda izhlapi. Vse skupaj še dodatno poslabšamo z slabim prezračevanjem in 
ogrevanjem, ter z barvami, ki na steni ustvarijo sloj, ki ni prepusten za vlago. S tem pa 
preprečimo sušenje in zračnost sten [6].  
Obstaja več načinov preprečitve kapilarnega dviga na mestu temeljev. Zid lahko na nivoju stika 
med hidroizolacijama odrežemo po dolžini 1,0 m. Nato v režo potisnemo trak hidroizolacije čez 
temelj in z varjenjem traku preprečimo pot vlagi po temelju. V našem primeru tak način sanacije 
ni mogoč, saj bi pri rezanju AB zida v kleti prekinili stik betona z armaturno mrežo po celotnem 
obodu stavbe. S tem bi zmanjšali statično trdnost in stabilnost objekta. Način sanacije je bolj 
primeren za opečne zidove.  
Druga možnost je injektiranje silikonskih emulzij v zunanji 
zid. Gre za sistem pri katerem z emulzijo na mestu 
vbrizga emulzije v zid zapremo pore in kapirale. Emulzijo 
v zid vbrizgamo skozi vrtine, ki smo jih zvrtali po celotnem 
obodu zida, v razdalji 15 cm. Vrtine lahko izvrtamo pod 
kotom ali vodoravno. Vrtine spihamo ter vanje vbrizgamo 
emulzijo. Poleg silikonskih emulzij lahko uporabimo 
poliuretanske injektirne mase, ki v stiku z vodo v vrtini 
povečajo svoj volumen, in s tem zaprejo pot vlagi. Zid na 
notranji strani nato izsušimo s sušilnimi ometi. Slabost 
takšne izvedbe je, da je potrebno postopek v obdobju 10 
do 20 let ponoviti [6,21]. 
  
Obstaja pa tudi možnost preprečitve kapilarnega dviga na principu elektroosmoze. Pri tem 
načinu sanacije ne posegamo v konstrukcijo zidu. V prostor se z montažo na steno postavi 
naprava, ki ustvari elektromagnetno polje, s katerimi zmanjšujejo površinsko napetost molekul 
vode. S tem kapilarni tok potuje proti negativno nabitim tlemi. S tem dosežemo dvojni učinek. 
Prvič, zid se suši, saj se vlaga umika iz zida proti zemlji, in drugič, s takim sistemom preprečimo 
ponovni nastanek kapilarnega dviga. Radij delovanja je do 32 m. Pomanjkljivost sistema je, da 
deluje dokler ima vir napajanja električne energije [22]. 
Slika 62: Injektiranje (Vir: Varčevanje z 
energijo) 
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Slika 63: Naprava elektroosmoze (Vir: Eco pulse) 
 
V PD rešitev stika hidroizolacije ni izvedena. Zato sem se odločil, da bomo na zunanji strani 
obnovili vertikalno hidroizolacijo, na novo talno ploščo v kleti položili horizontalno hidroizolacijo, 
stik pa rešili z uporabo sistema elektroosmoze.  
Vertikalno hidroizolacijo na zunanji strani zida bomo sanirali tako, da bomo najprej odkopali 
zemljino okoli objekta do globine temelja. Ker teren od južne strani proti severni malo pada, 
znaša globina izkopa v povprečju okoli 1,20 m. Staro preperelo hidroizolacijo bomo odstranili 
in nato z visokotlačnim čistilnikom očistili AB zid. V kolikor bo potrebno bomo zid izravnali s 
cementno malto, saj mora biti površina polaganja izolacije gladka in čista. Sledil bo premaz 
površine z hladnim bitumenskim premazom (npr. Ibitol), s katerim bomo omogočili 
bitumenskim trakovom boljšo sprijemnost s podlago. Bitumenske trakove bomo z varjenjem 
prilepili na AB zid 50 cm nad višino terena. Pri tem bomo pazili na ustrezen prekop trakov. 
Sledila bo oblaganje zidu z XPS toplotno izolacijo, ki bo poleg večje energijske učinkovitost 
objekta pomenila tudi zaščito za hidroizolacijo, saj je vodoodporna. Na koncu bomo toplotno 
izolacijo zaščiti še z gubasto folijo ter jo zasuli z gramoznim materialom. Čeprav je v PD v 
sestavi konstrukcijah sklopov napisana tudi vgradnja filca pa predvidevam, da gre za napako 
projektanta, saj nikjer v okolici sten objekta ne bo objekt zasut z zemljo, in tako ne bo prišlo do 
primera zamazanosti gramoza z humusnimi delci. 
Pri horizontalni hidroizolaciji v objektu imamo več možnosti izvedbe. V PD je hidroizolacija 
izvedena z sistemom bitumenskega premaza in bitumenskih trakov. Sam sem mnenja, da je 
takšna izdelava nesmiselna in preveč zamudna, saj trakov na ravni zida ne bomo povezali. 
Hidroizolacijo talne plošče v kleti bomo raje izvedli z polimerno cementno maso, ki jo bomo 
nanesli s čopičem. Masa je sestavljena iz cementa, polimernih polnil in dodatkov, ki nudijo 
odličen oprijem na podlago ter so odporni na velika temperaturna nihanja. Primer take mase 
je Hidrozan. Maso nanašamo na površino z čopičem. V zelo kratkem času sušenja (2 dni)  
dobimo plast ki je odporna na vpoj vode in ima veliko trdnost [23].  
Pred nanosom mase bomo talno ploščo v kleti očistili nečistoč ter jo navlažili. Maso bomo s 
čopičem nanesli v dveh slojih. Po nanosu bomo površine zaščitili pred vremenskimi vplivi, da 
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se bo masa dobro posušila.  
Napravo za preprečitev kapilarnega dviga na osnovi elektroosmoze bomo namestili na sredo 
kletne etaže, da bo doseg elektromagnetnega valovanja optimalen za vse prostore etaže. 
Večjih gradbenih posegov pri tem ne bomo izvajali, saj gre za sistem, ki za delovanje potrebuje 
le priključitev na električno omrežje. 
 
5.4.3  Sanacija sten, izdelava tlakov in stropa v kleti 
 
Po montaži naprave za preprečitev dviga kapilarne vode bo potrebno sanirati vlažen zid. Za 
sušenje bomo uporabili sušilni omet. Posebna struktura ometa z veliko vsebnostjo por in 
kapilar preprečuje prehod vlage iz zida v tekočem stanju. Voda iz stene v prostor prehaja v 
obliki pare. Z difuzijo vodne pare iz sten v prostor preprečimo izluževanje soli na površini 
ometa. Primer takega ometa je Hydroment, ki je sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv. 
Posebej je namenjen sanaciji površin, ki imajo problem s kapilarno vlago [24]. 
Najprej bomo stari apneni omet odstranili ter betonsko površino s krtačo očistili. Čeprav bi 
lahko površine AB zidu z ometom sanirali le do vidne višine kapilarne vode na zidu, bomo s 
sušilnim ometom sanirali celotne stene. Po čiščenju površine bomo AB zid navlažili in omet 
nanesli v prvem sloju. Sloja ne bomo posebej zagladili. Drug sloj nanesemo s predhodno 
vlaženjem spodnjega sloja. Skupna debelina ometa bo 2 cm. Debelino sloja ometa bomo 
uravnavali z letvami. Po sušenju sloja  bomo nanesli še zaključni sloj ometa, s katerim bomo 
omet še fino zagladili. Površino bomo prepleskali z barvo, ki ima veliko paropropustnost. 
Takšne barve so apnene barve, ki imajo mineralno sestavo z veliko poroznostjo. Z značilnostjo 
dezinfekcijskega učinka na površino nanosa so idealne za nanos na naš saniran omet.  
 
Na grla revizijskih jaškov bomo položili pokrove in preverili njihovo tesnost. Nad talno ploščo 
bomo položili XPS toplotno izolacijo za dodatno zaščito tlaka pred vlago iz tal, na toplotno 
izolacijo pa položili tipske plošče za talno ogrevanje. Po ploščah bomo razpeljali cevi za talno 
gretje ter s pomočjo mešalca za estrih vgradili mešanico za izdelavo estriha. Uporabili bomo 
hitrosušeči estrih. Na robovih sten bomo položili stiropor debeline 1 cm za izvedbo plavajočega 
estriha. Za zaključek izvedbe tal v kleti bomo po zadostni suhosti estriha položili finalno talno 
oblogo, glede na prostor polaganja (priloga B), v obliki parketa ali keramike.  
 
Strop nad kletno etažo je rebričast AB. Med AB rebra bomo vgradili toplotno izolacijo iz kamene 
volne, ki ima odlične ognjevarne lastnosti, paropropustnost in zvočno izolativnost. Na rebra 
bomo pritrdili pocinkano konstrukcijo in izvedli strop z mavčno kartonskimi ploščami. Stike med 
ploščami bomo izravnali s kitanjem, površino zbrusili ter prepleskali s apneno barvo.  
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 5.5 Garaža 
 
Za izvedbo novega garažnega objekta, ki je predstavljen v poglavju 3, bo potrebna: 
- izdelava temeljev, 
- zidanje garaže, 
- izdelava ravne strehe,  
- omet sten, izdelava fasadnega ovoja ter izdelava tlakov v garaži v sestavi iz PD. 
 
V sklopu priprave gradbišča bomo stari garažni objekt podrli, razrušeni material po tipu naložili 
na kamion in odpeljali na ustrezno deponijo. Demontažo strehe bomo izvedli z dvigalom na 
tovornjaku, rušenje sten in temeljev pa z bagrom. 
  
5.5.1  Temelji 
 
Po odstranitvi stare garaže bomo izkopali gradbeno jamo po postavljeni zakoličbi. Po izkopu 
gradbene jame in odvozu materiala na deponijo bomo postavili opaž  za izvedbo novih temeljev 
garaže. Uporabili bomo enak sistem opaženja kot pri izvedbi temeljev podpornega zidu kletne 
terase in temeljev AB sten novega vhoda v objekt (poglavje 5.1), torej opaženje z 
prefabriciranimi modularnimi opažnimi ploščami. Po postavitvi opaža bomo po armaturnem 
načrtu postavili armaturo ter temelj zabetonirali. Beton bomo vgradili z avtomešalcem s 
črpalko. Po vgradnji bomo beton utrdili z vibriranjem, ter ga poravnali in zagladili z zidarsko 
žlico. Po strditvi bomo opaž odstranili, površino betona očistili ter izvedli vertikalno 
hidroizolacijo po temelju. Najprej bomo temelj premazali z hladnim bitumenskim premazom 
(npr. Ibitol), nato pa zavarili bitumenske trakove do vrha temelja.  
 
5.5.2.  Podložni beton  
 
Zemljo, ki je v prostoru med temelji garaže bomo z vibro ploščo najprej utrdili. Sledil bo nasip 
iz gramoza z utrjevanjem do ustrezne zbitosti. Nato bomo postavili sistem horizontalne 
kanalizacije, ki bo sestavljen iz dveh talnih odtokov, revizijskega jaška in PVC cevi DN 75 ali 
DN 110. Na mestu revizijskega jaška bomo skopali jamo, postavili montažni jašek na ročno 
izravnano površino ter ga s peskom zasuli do višine uvodnice cevi v jašek. Kanalizacijske cevi 
bomo položili z ustreznim naklonom ter jih priključili na jašek. Po priključitvi bomo s peskom 
zgrajeni kanalizacijski sistem zasuli 10 cm pod vrhom temelja, ter nasutje utrdili po slojih 20 
cm. S tem bomo pripravili podlago za izdelavo talne plošče v garaži. Izdelali bomo 10 cm 
debelo ploščo, ki jo bomo po vgradnji betona do vrha temelja zvibrirali ter zagladili z ročnim 
orodjem. 
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5.5.3  Zidanje garaže 
 
Stene garaže bodo pozidane z opečnim zidakom debeline 30 cm. Pred začetkom zidanja 
bomo vrh temelja premazali s hladnim bitumenskim premazom ter privarili bitumenske trakove. 
S tem bomo zaščitili zidove sten pred kapilarnim dvigom in po izdelavi horizontalne 
hidroizolacije po talni plošči garaže medsebojno povezali vertikalno in horizontalno 
hidroizolacijo.  
Sledilo bo zidanje sten. Najprej bomo s pomočjo profilov in zidarskih vrvic določili zunanjo linijo  
zidu garaže. S tem bomo zagotovili pravilnost kotov med zidovi in prenos pravilnih mer iz 
načrtov v naravo. Na stičišču dveh vrvic bomo postavili z grezilom opečni zidak ter tako določili 
linije vseh zunanjih zidov garaže v prečni in vzdolžni smeri. Po postavitvi opažnih zidakov 
bomo vrvice odstranili, profile pa pustili na stojnih mestih za kasnejše preverjanje točnosti 
izvedbe tekom zidanja.  Sledilo bo zidanje sten. Opeko za zidanje bomo pridobili iz gradbiščne 
deponije in jo strojno prestavili v sredino garažnega prostora. Pred zidanjem bomo površino 
polaganja zidakov navlažili. Preko krajnih zidakov na stranici objekta bomo napeli zidarsko 
vrvico za določitev točnosti smeri zidanja. Nato bomo malto, ki  jo bomo zmešali na gradbišču 
z mešalcem, z zidarsko žlico nanesli na površino ter jo poravnali. Opeko, ki jo bomo položili 
na malto, bomo z kladivom utrdili. Tako bomo pozidali celoten sklad med krajnima opekama. 
Pri zidanju druge sklada bomo opeko postavili z zamikom polovice dolžine zidaka na prvi sklad 
ter ga pozidali po celotni dolžini zidu (slika 64) [25].  
 
Slika 64: Sestava skladov zidu (Vir: Tehnologija gradbenih procesov) 
 
Pomembo je, da bomo pri zidanju vsakega sklada napeli med krajnimi opekami vrvico, in tako 
kontrolirali linijo zidu v horizontalni smeti. Tako bomo pozidali zidove garaže do nivoja stropne 
plošče. Kljub temu, da v PD na vogalih opečnih zidov ni predvidene vertikalne betonske vezi 
za potresno varnost, bomo na voglih postavili kotne opažne zidake, v katere bomo pred 
betonažo plošče postavili armaturno mrežo (slika 65). 
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Slika 65: Mesto vertikalnih vezi (Vir: Simon Krnc) 
Kontrolo pri zidanju bomo v horizontalni smeri izvedli med gradnjo sklada z zidarsko vrvico, po 
izgradnji pa z zidarsko libelo. Prav tako bomo po izgradnji več skladov v vertikalni smeri 
preverili pravilnost izvedbe z zidarsko libelo, letvo ali grezilom na vrvici [26]. Na mestu preklad 
okenskih in vratnih odprtin bomo preklade izdelali s prednapetimi prekladami, ki jih bomo 
vgradili med zidanjem sklada na višini preklade.  
 
5.5.4  Stropna AB plošča 
 
Strop garaže je izveden v AB izvedbi kot ravna streha. Za opažni sistem bomo uporabili 
Dokaflex 1-2-4. Prednost takega sistem je hitra montaža na stene in stebre poljubnih tlorisnih 
geometrij. Zaradi vnaprej določenih največjih razdalj med opažnimi elementi omogoča 
optimizacijo načina podaljševanja konstrukcij (plošče, nosilci). 
Sistem je sestavljen iz podpornika (1), ki podpira 
nosilno ogrodje. Z njimi lahko podpremo nosilno 
ogrodje do višine 5,50 m. Mesta odprtin za nastavitev 
višine so oštevilčene, kar nam omogoča hitrejšo 
nastavitev višine. Na vrhu podpornika je element 
pogrezne glave (5), ki omogoča podporo nosilcem v 
obeh smereh. Primarni nosilec je na vrhu podpornika 
podprt s pridržalno glavo. Spodaj je podpornik 
stabiliziran s stojalom (4). Nosilno konstrukcijo 
opažnega sistema pa predstavljajo nosilci H 20 top v 
prečni in vzdolžni smeri. Ker imajo vnaprej določene 
točke postavitve, je montaža nosilcev hitrejša in hkrati 
lahko enostavno kontroliramo pravilnost postavitve 
opažnega sistema.  
Opažne plošče Dokadur s katerimi sistem pokrijemo 
so panelne. Ker so prelakirane, nam omogočajo manj popravkov površine AB konstrukcije po 
Slika 66: Sistem Dokaflex 1-2-4 (Vir: Doka) 
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razopaženju. Plošče, dimenzij 2,00/0,50 m ali 2,50/0,50 m, nam omogočajo odlično 
prilagajanje optimiziranih razdalj med nosilci v obeh smereh [26].  
 
Slika 67: Razdalje med opažnimi elementi (Vir: Doka) 
 
Na sliki 67 je prikaz optimiziranih razdalj med opažnimi elementi. Največja razdalja med 
prečnimi nosilci (1) znaša 0,50 m, jeklene podpornike lahko namestimo na največji medsebojni 
razdalji 1,00 m (2). Največji dovoljeni razmik med vzdolžnimi nosilci pa je 2,00 m (4).  
Izdelave stropne plošče se bomo lotili s transportom opažnega sistem na mesto vgradnje. Na 
podpornik bomo namestili stojalo in pogrezno glavo ter jih postavili na ustrezne razdalje. 
Primarne nosilce v vzdolžni smeri bomo na mesto vgradnje namestili z aluminijastimi vilicami 
(slika 68). Sledilo bo podpiranje primarnega nosilca s podporniki z nameščeno pridržalno 
glavo. Z libelo bomo preverili pravilnost izvedbe na ravni stropa. Sledilo bo polaganje 
sekundarnih nosilcev v prečni smeri, v razmiku manjšim od 2,00 m. Na konstrukcijo bomo 
postavili panelne plošče. Plošče bomo položili prečno na prečne nosilce. Po robu sistema 
bomo namestili serijski opaž roba plošče. S pomočjo spone bomo pričvrstili profil in opažno 
robno ploščo po obodu zunanje stene na postavljen opažni sistem. Panelne plošče bomo 
postavili na mesto vgradnje s pomočjo pomičnega odra ali postavljenega odra iz jeklenih H 
nosilcev in desk [27].  
 
Slika 68: Način vgradnje opažnega sistem Dokaflex 1-2-4 (Vir: Doka) 
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Sledilo bo polaganje armature (priloga H3) ter vgradnja betona z avtomešalcem s črpalko. 
Ploščo, debeline 20 cm, bomo utrdili z vibriranjem ter jo zagladili z ročnim orodjem. Pri tem 
bomo na plošči naredili nagib plošče v smer lijaka za odvod meteornih voda iz strehe. Ker je 
v PD predvidena izvedba konzole AB plošče na garažnem objektu, bomo po zadostni suhosti 
AB stropne plošče na zunanjo stran postavili opažni sistem, povezali armaturo ravne strehe z 
armaturo konzolnega dela AB plošče ter zabetonirali še konzolni del. Po zadostni suhosti AB 
plošče bomo opažni sistem odstranili. Sledila bo vgradnja oken in vrat v odprtine zidu.  
 
5.5.5  Ravna streha, stene in tlak v garaži 
 
Izdelano AB ploščo ravne strehe bomo v sestavi NS.3 (priloga D) iz PD najprej očistili ter 
položili samolepilni bitumenski trak, ki bo prilepljen na površino AB plošče. Sledilo po varjenje  
bitumenski trakov. S tem bosta bitumenska trakova optimalno zlepljena in nudila popolno 
vodonepropustnost konstrukcije. Izvedbi hidroizolacije bo sledilo polaganje XPS plošč, ki bodo 
konstrukcijo še dodatno zaščitili pred vremenskimi vplivi. Hkrati bomo z ploščami izvedli 
toplotno izolativnost strehe. Na toplotno izolacijo bomo položili filc, ki bo ščitil toplotno izolacijo 
pred zamazanostjo z peščenim materialom. Za zaključni sloj bomo nasuli pran prodec 
granulacije 16-32 mm. Po kolenčem zidu ravne strehe bomo najprej AB zid očistili ter premazali 
zid z hladnim premazom, ter privarili trakove hidroizolacije. Nato bomo položili XPS toplotno 
izolacijo ter filc. Kot zaključni sloj kolenčenga zida bomo namestili pločevino. Konzolni del AB 
strehe bomo z zgornje in spodnje strani oblekli z OSB ploščami, ki bojo nudile nosilno podlago 
za montažo pločevine na obeh straneh. 
Tlak v garaži bo izveden po sestavi D.4 (priloga C). Izdelavi hidroizolacije, v sestavi hladnega 
premaza in varjenja bitumenskih trakov, bo sledilo polaganje XPS toplotne izolacije. Za 
dodatno zaščito XPS plošč pred vlago pri izdelavi cementnega estriha bomo na plošče položili 
PE folijo. Nato bomo izdelali cementni estrih za podlago finalnega tlaka, ki bo v sestavi 
keramičnih ploščic in lepila.  
Stene garaže bomo na notranji stani ometali z grobim in finim ometom debeline 2 cm ter 
prepleskali z apneno barvo.  Na AB stropu v garaži bomo najprej z cementno malto popravili 
nepravilnosti, strop zbrusili ter ga prebarvali z barvo za beton. Na zunanji steni zidu bomo 
izvedli fasadno oblogo po sestavi NZ.5 (priloga E). Sistem izvedbe bo enak kot pri novem 
vhodu v stanovanjski objekt (poglavje 5.1).  
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5.6  Meteorni kanalizacijski sistem 
 
Sistem je sestavljen iz vodovodnih meteornih cevi, revizijskih jaškov ter peskolovov (slika 28). 
Po PD so strešne odpadne vode odvedene preko peskolovov in revizijskih jaškov v zbiralnik 
vode tipske izvedbe ROTO-6235 dimenzij: (D x Š x V= 8,80 x 2,31 x 2,35 m). Zbiralnik vode 
lahko ob polni polnitvi vsebuje 30 m3 vode. Zbiralnik, izdelan iz PE, je vkopan v zemljo, med 
stanovanjskim objektom in garažo. Zbrana meteorna voda se bo uporabljala za zalivanje vrta, 
pranje vozil in spiranje sanitarij, saj bo vsebovala črpalko za črpanje vode. Za ponikovanje 
meteornih voda v podtalnico sta v sistemu predvidene dve ponikovalnice. Na prvo bo priključen 
višek vode iz zbiralnika, na drugo pa odvodnjavanje meteornih vod iz urejenih površin preko 
vtočnega jaška z  rešetko in lovilca olj. Kanalizacijske PVC cevi, preko katerih bo sistem jaškov 
med seboj povezan, so velikosti DN 110 do DN 300, odvisno od mesta priključka. Velikost cevi 
se povečuje s količino vode, ki jo je potrebno odvesti v zbiralnik vode ali ponikovalnico. 
Peskolovi in revizijski jaški so po PD izdelani iz betonskih cevi ustreznega premera in pokriti z 
LTŽ pokrovi nosilnosti 125 kN ali 400 kN na AB vencu (grlu).  
Izkop kanalov in jam za postavitev sestavnih delov kanalizacije bomo izvajali s bagrom in 
rovokopačem. Odvoz izkopanega materiala na deponijo, brez skladiščenja na gradbišču, se 
bo izvajal z tovornjakom. Meteorne cevi bomo obbetonirali z betonom, ki ga bomo zmešali na 
gradbišču, z mešalcem na rovokopaču. Vgradili ga bomo s pomočjo plastične cevi na mešalcu 
- kontarktorja. 
Dela bodo potekala tako, da bomo na utrjenem nasutju, ki ga bomo pripravili pri pripravi 
gradbišča na gradnjo, izkopali kanale širine 50 cm po predvideni trasi kanalizacije. Na mestih 
peskolovov in revizijskih jaškov bomo izkopali gradbeno jamo, jo ročno izravnali, izdelali 
betonsko podlogo 10 cm, ter nanjo postavili betonsko cev DN 300 (peskolov) ali DN 600 
(revizijski jašek). Betonsko cev bomo nato z betonsko mešanico zabetonirali do nivoja terena. 
Dno peskolova bomo z zagladili s cementno malto, ki nam bo v primeru peskolova omogočala 
lažje čiščenje, v primeru revizijskega jaška pa bomo s cementno malto izdelali odtočni kanal 
po kateri bo voda potovala po dnu jaška. Pred vgradnjo bomo na betonski cevi naredili 
uvodnice za priključitev PVC cevi. Uvodnice cevi bomo po priključitvi cevi na jašek zametali s 
cementno malto.  
Pred polaganjem cevi v izkopani kanal bomo na dno kanala nasuli posteljico z drobnim 
peskom, jo ročno poravnali ter izdelali potreben padec (0,5%). Cevi bomo polagali in spajali 
ročno ter bili pri polaganju pozorni, da bodo stiki cevi čisti in nepoškodovani. Po priključku cevi 
na revizijske jaške bomo cevi kanalizacije obsipali s peskom ali betonom ter izdelali zgornji 
zasip cevi. Pri obsipavanju s peskom bomo pozorni, da bomo zbijali material v okolici cevi 
istočasno, saj bodo tako preprečeni stranski premiki cevi. V materialu za obsip cevi ne sme 
biti večjih zrn od 2 cm ter material za obsip ne sme biti zmrznjen [28]. V primeru obbetoniranje 
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cevi z betonom, bomo namesto peščene posteljice vgradili beton C 15/20 v debelini 10 cm, z 
ročnim orodjem izdelali ustrezen nagib, cev obbetonirali do višine 10 cm nad temenom (slika 
69) ter pred zasipom počakali, da se beton posuši.  
 
 
Slika 69: Obbetoniranje cevi (Vir: Konob) 
 
Kljub uporabi drugačnega materiala za obsip cevi, pa bo način končnega zasipa cevi v obeh 
primerih enak. Kanal bomo zasuli do vrha z izkopanim materialom ter ga utrdili z vibro 
nabijačem, saj bi v primeru težkih nabijalnikov lahko dosegli premik ali poškodbe cevi in s tem 
nepovezanost kanalizacijskega sistema.  
Vtočni jašek z rešetko (kanaleto), preko katerega bomo odvajali meteorne vode iz utrjenih 
površin, bomo položili v izkopan kanal in ga obbetonirali. Pazili bomo na primeren nagib ter ga 
priključili na ponikovalnico preko PVC cevi. 
Za izdelavo ponikovalnice bomo izkopali gradbeno jamo ustreznih dimenzij, tla utrdil, ter po 
obodu betonske cevi položili beton. S tem bomo cevi fiksirali na tla. Sledilo bo zasutje cevi s 
peskom granulacije 8-16 mm ter utrditvijo. Na dno ponikovalnice bomo nasuli pesek 
granulacije 16-32 mm.  
Na betonskih ceveh peskolovov, revizijskih jaškov in ponikovalnic bomo izdelali AB venec 
(grlo) z lesenega opaža za montažo LTŽ pokrovov.  
Zbiralnik vode bomo vgradili po navodilih proizvajalca. Tlorisna velikost jame bo za 30 cm večja 
od tlorisne dimenzije zbiralnika. Gradbena jama bo imela vertikalne robove zaradi varnosti 
pred porušitvijo sten jame (slika 70).  
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Slika 70: Način vgradnje zbiralnika (Vir: Roto) 
Po izkopu jame bomo na dnu naredili posteljico debeline 15 cm iz peska granulacije 8-16 mm. 
S pomočjo bagra in dvigala na tovornjaku bomo zbiralnik postavili v gradbeno jamo. Pri 
postavitvi bomo pazili na mehanske poškodbe in pravilno vodoravno postavitev zbiralnika. 
Zasip sten zbiralnika bomo izvajali po četrtinah. Najprej bomo zbiralnik do četrtine napolnili z 
vodo, ter stene zasuli s peskom granulacije 4-8 mm, in nasuti sloj z pomočjo vibro nabijača 
zbili. Nato bomo postopek ponovili do končnega zasutja zbiralnika, do nivoja priključka 
meteornih cevi na zbiralnik. Po priključku cevi bomo zbiralnik zasuli do višine montažnega 
pokrova v povozni ali pohodni izvedbi. Tak način zasipa je potreben zaradi izenačitve notranjih 
in zunanjih pritiskov, ki delujejo na zbiralnik, in s tem zaščito pred stiskom sten [28]. 
 
Izvedba samih del pa je glede na načrt meteorne kanalizacije zelo vprašljiva. Sam sem 
mnenja, da je meteorni sistem kanalizacije predimenzioniran, ter da je postavitev ponikovalnic 
in zbiralnika napačna. Zbiralnik je v načrtu postavljen ob vzhodni rob stanovanjskega objekta 
(slika 71, oznaka 1).  
 
Slika 71: Lokacija zbiralnika in ponikovalnice po PD (Vir: Simon Krnc) 
 
To pomeni, da bi v primeru izkopa gradbene jame za zbiralnik, ki bi znašala 2,50 m in bi dno 
izkopa bilo na koti -2,30 m, prišli pod spodnji nivo temelja, ki znaša -1,98 m. V tem primeru bi 
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bilo potrebno izvesti ojačitev temelja stanovanjskega objekta, saj pasovni temelj ne bi imel več 
prave opore za prenos obtežbe na tla. Poleg tega obstaja problem utrditve dela nosilnih tal ob 
stanovanjskem objektu, saj bi s postavitvijo zbiralnika onemogočili dostop do mesta utrditve 
ob AB steni objekta, na nivoju temelja. Tudi postavitev mesta ponikovalnice je vprašljiva. Glede 
na to, da objekt leži na tleh ki so slabo prepustna (glina, mulj), bi bilo bolj smiselno 
ponikovalnico odmakniti od objekta. Hkrati ponikovalnica Po1 (slika 71) po izračunu s 
standardom ATV-DVWK-A 138  (postopek izračuna v prilogi I3) ne ustreza predpisom, saj ima 
premajhno višino glede na sposobnost ponikanja meteorne vode v podtalnico. Ponikovalnica 
Po2 zahtevam standarda ustreza. Tudi cevi kanalizacijskega sistema so predimenzionirane, 
saj ob največjem pretoku dosežejo na iztoku v zbiralnik 32% polnitev. Zahteva iz literature je, 
da je lahko cev meteorne kanalizacije pri ločenem sistemu polna največ 70% [29].  
Na osnovi literature [29] in standarda ATV sem izdelal nov sistem meteorne kanalizacije. 
Končni rezultati izračuna in ustreznost izbranih premerov cevi je v prikazana v prilogi I2. 
Postopek izračuna ustreznosti ponikovalnice Po je podan v prilogi I3.  
 
Slika 72: Popravljen meteorni sistem kanalizacije (Vir: Simon Krnc) 
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Popravljen sistem meteorne kanalizacije je sestavljen iz PVC cevi DN 110. Mesta peskolovov 
so ostala ista, sem pa optimiziral sam sistem z zmanjšanjem števila cevi in števila revizijskih 
jaškov ter prestavil mesto postavitve zbiralnika vode in ponikovalnice. Meteorna voda iz 
utrjenih površin se na zbiralnik priključi preko lovilca olj. Odpadna voda iz garažnega objekta  
je na meteorno mrežo priključena preko revizijskega jaška (oznaka RJ5b) ob južni strani 
garažnega objekta, meteorna voda iz ravne strehe pa preko peskolova (oznaka RJ6) na 
severni strani garaže. Zadrževalnik je postavljen na zelenico ob vzhodni strani garažnega 
objekta, pod lesen nadstrešek ob garažnem objektu. Presežek vode iz zbiralnika je speljan v 
ponikovalnico preko PVC cevi DN 160. Ponikovalnica je premera 2,00 m in visoka 4,00 m. Ob 
polnem pretoku doseže sistem polnitev cevi 52%.  
Način izvedbe izgradnje sistema se ne spreminja, in je enak kot pri izvedbi del meteornega 
kanalizacijskega sistema iz PD. 
 
5.7  Ostala sanacijska dela 
 
Poleg vseh podrobno predstavljenih sanacijskih del v poglavju 5, je na objektu predvidena še: 
- zamenjava stavbnega pohištva po celotnem stanovanjskem objektu, 
- izvedba nove strojne in elektro inštalacije, 
- ureditev podstrešja, 
- izdelava instalacijskega jaška, 
- izvedba novega fasadnega ovoja,  
- ureditev okolice z polaganje asfalta in izdelavo novega mejnega zidu. 
 
Okna in vrata 
 
Po celotnem objektu je potrebno zamenjati okna in vrata. Sama specifikacija novih oken in vrat 
v PD ni obravnavana. Glede na pravilnik o učinkovit rabi energije (PURES-2) je največja 
dovoljena vrednost toplotne prevodnosti oken in balkonskih vrat iz PVC materiala ali lesa 1,3 
W/m2K, pri kovinskih pa 1,4 W/m2K [30]. Pri sami izbiri tipa oken in vrat, bo potrebno usmeriti 
pozornost na zmožnost prehoda svetlobe v prostor, zvočno izolativnost okovja in zadostno 
zračnost profila. Glede na trenutno ponudbo na trgu bomo v objekt vgradili kombiniran sistem 
aluminijastih oken, ki imajo na zunanji strani lesen profil, ki je barvan z lakom proti UV žarkom. 
Profil okna bo dodatno izoliran za manjšo prevodnost toplote. Zasteklitev bo izvedena z trojnimi 
izolativnimi stekli, ki dosegajo do 0,7 W/m2K toplotne prevodnosti. Na zunanji strani bo 
okenska polica v izvedbi granita, na notranji strani pa v leseni izvedbi. Senčenje oken bo 
izvedeno z žaluzijami na vodilih. Notranja vrata bodo v izdelana iz trdnega lesa z masivnim 
okovjem. Vratno krilo bo furnirano in lakirano z lakom proti izgubi sijaja. Vhodna vrata v objekt 
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in posamezno etažo so izvedena z alumijastimi okovjem in so zastekljena.   
 
Dela bomo izvedli tako, da bomo najprej demontirali obstoječa okna in vrata. Na določenih 
odprtinah bomo s ročnim orodjem povečali okensko odprtino ter izvedli nove preklade v 
montažni izvedbi. Po obodih sten oken in vrat, bo sledilo lepljenje XPS plošč za preprečitev 
toplotnega mostu, na stiku med steno in stavbnim pohištvom. Po vgradnji oken in vrat bomo 
vmesni prostor med okvirjem in steno zapolnili z poliuretansko peno, s katero bomo izvedli 
toplotno in zvočno izolacijo stika. Montaži oken in vrat bo sledilo polaganje okenskih polic v 




Izvedbeno novega fasadnega ovoja na ravni sten nad zemljo, sem podrobno opisal v poglavju 
5.1, izvedbo fasade pod nivojem terena pa v poglavju 5.4.2. Sestava fasade glede na 
konstrukcijski sklop (zunanja stena, stena pod terenom, stena na fasadi,…) je podrobno 
opisana v prilogi E. Večjih razlik pri izdelavi ni, do razlike prihaja le pri uporabi zaključena sloja 
ter tipu in debeline toplotne izolacije. Na ravni sten nad terenom je uporabljena toplotna 
izolacija iz kamene volne, pod nivojem terena pa XPS toplotna izolacija. Za zaključni sloj 
fasade je uporabljena silikonska barva, ki ima veliko paropropustnost ter odpornost na 
vremenske vplive iz okolja.  
 
Streha in podstrešna etaža 
 
Trenutno stanje etaže je nebivalno. Za potresno varnost je potrebno izdelati na obstoječi leseni 
strop sovprežno konstrukcijo (poglavje 5.2), napeljati elektro, vodovodne in strojne inštalacije 
do in po etaži, izvesti predelne stene, izdelati strop in tlake ter vgraditi novo stavbno pohištvo. 
Strešna kritina in ostrešje sta v odličnem stanju. Najprej bomo strešno kritino razkrili in jo po 
lestvi prenesli na gradbiščno deponijo. Tam jo bomo z visokotlačnim čistilcem očistili in 
deponirali za ponovno vgradnjo. Pregledu obstoječega ostrešja bo sledila izvedba vzdolžnih 
letev za izvedbo prezračevalnega sloja. Med špirovci bomo vgradili strešna okna ter streho 
pokrili z obstoječo očiščeno kritino. Sledila bo izvedba stropa v mansardi. Med špirovce bom 
najprej namestili PE folijo, ki bo imela vlogo sekundarne kritine, in bo ščitila podstrešni prostor 
pred vdorom vode. Toplotni izolaciji iz kamene volne med špirovci bo sledila montaža 
pocinkane tipske konstrukcije in montaža mavčnih plošč. Pred montažo mavčnih plošč bomo 
na pocinkano konstrukcijo namestili parno oviro za preprečitev kondenzirane vlage po vogalih 
stropa. Predvidena sestava stopa je predstavljena v prilogi D. 
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Izvedba sovprežne konstrukcije in tlakov bo enaka kot v poglavju 5.2. Predelne stene bomo 
izvedli v suhomontažni izvedbi, s tipsko pocinkano konstrukcijo, in mavčnimi ploščami. Naprej 
bomo postavili pocinkano konstrukcijo ter jo pritrdili v strop in tla. Stike bomo zvočno izolirali s 
predhodnim polaganjem tesnilnega traku. Nato bomo postavili stenske profile ter jih pritrdili v 
steno. Sledila bo postavitev vmesnih stenskih profilov ter zapiranje ene strani stene z mavčnimi 
ploščami. Sledi razvod inštalacij po steni ter polaganje toplotne izolacije. Nato bomo steno 
zaprli z mavčnimi ploščami še na drugi strani. V primeru vlažnega prostora bomo na 
konstrukcijo namestili še PE folijo. S tem bomo preprečili poškodbe na mavčnih ploščah zaradi 
vlage. Zaključni sloj bo izveden z kitanjem plošč in barvanjem. Elektro, vodovodne in strojne 




Razvod vodov med etažami bomo izvedli s izdelavo instalacijskega jaška. Instalacijski jašek 
bomo izvedli na mestu dimnika v sredini objekta. Dimnik poteka po celotni višini objekta in po 
rekonstrukciji stavbe ne bo več v uporabi. Zato bomo dimnik s tuljavo odstranili ter izdelali AB 
instalacijski jašek na njegovem mestu. Svetla dimenzija jaška je 1,00/0,50 m, po obodu je na 
eni strani zaprt z AB steno debeline 15 cm, na drugi strani pa s sistemom tipske pocinkane 
konstrukcije in mavčnih plošč.  
 
Slika 73: Instalacijski jašek (Vir: Simon Krnc) 
 
Jašek se nahaja ob prostem koncu nosilne stene, katere debeline na tem na mestu znaša 70 
cm, AB zaključek debeline 15 cm pa je predviden kot zaključek celotne kletne stene.  
Najprej bomo zrušili obstoječi dimnik po celotni višini. Rušitvena dela bomo začeli izvajati v 
podstrešju in se pomikali proti kletni etaži. Opaž AB stene bomo izvedli z lesenim materialom 
ter postavili v opaž armaturo iz armaturnih palic. Nato bo sledilo betoniranje. Pomembno je, 
da bomo dela izvedli pred betoniranjem sovprežne konstrukcije nadstropju in mansardi. V 
nasprotnem primeru namreč ne bi imeli prostora za vgradnjo betona. Nato bomo opaž stene 
razopažili ter postopek izdelave ponovili v vsaki etaži posebej. 
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Inštalacije v objektu 
 
Za celoten objekt je predvidena izvedba novih strojnih, vodovodnih in elektro inštalacij, ki jih 
bomo povezali tudi z novim garažnim objektom. Vendar pa trenutna PD ne vsebuje načrtov 
novih inštalacij. Glede na načrt arhitekture lahko samo predvidevam o novem stanju inštalacij.  
 
Električna napeljava stanovanjske stavbe in garaže bo priključena na zunanjo merilno 
električno omarico, ki bo vgrajena v nov mejni zid na vzhodni strani objekta, od koder bo preko 
električnega kabla speljana v razdelilne omarice z varovalkami po etažah in do garažnega 
objekta. Obstoječo električno inštalacijo bomo pri rušitvenih delih odstranili ter v stene položili 
zaščitne cevi za razvod kablov po etaži. Na mestih priključkov vtičnic, stikal in luči bomo vgradili 
podometne doze. Na enak način bomo po etažah speljali tudi telekomunikacijsko omrežje 
preko ustreznega kabla. Omarica telekomunikacijskega omrežja bo postavljena v mejni zid 
poleg električne omarice. 
 
Vodovodne inštalacije sanitarne vode se bodo preko vodomernega jaška, ki bo postavljen ob 
vzhodno stran stanovanjskega objekta, združile v kleti, v kotlovnici (strojnici). Glede na načrt 
arhitekture smatram, da bodo vodovodne inštalacije iz prostora speljane preko instalacijskega 
jaška z dvižnim vodom v zgodnje etaže objekta, do mesta izvedbe priključka na porabno 
mesto. 
 
Kanalizacija fekalne in odpadne vode bo izvedena z PP kanalizacijskimi cevmi, ki bodo preko 
obstoječih vertikal v steni priključene na horizontalno fekalno kanalizacijo v kleti, preko 
revizijskih jaškov.  Vse cevi bodo položene v zaščitne cevi, ki bodo nudile zvočno izolativnost 
kanalizacijskega sistema v steni. Cevi bodo položene v ustreznih padcih ter spojene z 
tesnilom.  
 
Glede na velikost zbiralnika vode predvidevam, da se bo deževnica uporabljala za zalivanje 
zunanjih površin, čiščenje vozil ter splakovanja stranišč. Sistem bo deloval preko ločenega 
voda do kotlovnice s pomočjo hidroforja (črpalke). Za primer pomankanja vode v zbiralniku bo 
nameščen na sistem preklopni ventil, ki avtomatsko preklopi na vodovodno omrežje. Pri tem 
je potrebno izvesti tak preklop, da ne pride po vdora deževnice v vodovodni sistem.  
 
Plinska inštalacija bo priključena na obstoječi priključek na severni strani objekta. 
Predvidevam, da se plin ne bo uporabljal za ogrevanje, temveč samo za kuhanje. Po etažah 
bo speljan preko instalacijskega jaška. Nov sistem bo potrebno priključiti na obstoječo požarno 
pipo in od tam na omarico razvoda plina po objektu.  
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Ogrevanje v objektu bo izvedeno z talnim gretjem in toplotno črpalko. Talno gretje bo potekalo 
preko sistema toplotne črpalke in bo po posameznih etažah razvejano po več vejah. Do 
posameznih etaž bo speljano preko instalacijskega jaška. Po posameznih etažah bodo cevi 
talnega gretja priključene na razdelilne omarice z razdelilniki ogrevanja. Posamezne veje bodo 
imele zaporne pipe, s katerimi lahko reguliramo pretok in dovod vode v ceveh talnega gretja. 
To nam pride prav v primeru odprave poškodb, ki nastanejo pri uporabi sistema.  
Toplotna črpalka, ki bi oskrbovala sistem talnega gretja, bi lahko bila v izvedbi zrak-voda. Kot 
vir toplote nam pri takem sistemu služi zunanji zrak. Sistem energijo jemlje iz zraka in je 
sestavljen iz zunanje enote ter toplotne črpalke. Sistemu lahko dodamo ločen grelnik za 
sanitarno vodo ter elektro grelnik. Moramo pa v sistem obvezno dodati ekspanzijsko posodo, 
ki izničuje tlake, ki se pojavijo pri spremembi prostornine vode med ogrevanjem. 
Sistem prezračevanja bi lahko izvedli s postavitvijo klimatskih naprav v posamezno etažo v 
stenski ali podstropni montaži notranje enote ter izvedbo priključka na zunanjo enoto. Dodatno 





Zunanja ureditev bo izvedena v kombinaciji utrjenih in zelenih površin. Utrjene površine vhoda 
bodo tlakovane s kamnitimi ploščami, utrjene površine dvorišča pa z asfaltno prevleko. Zelene 
površine bomo uredili s humusom, ki smo ga izkopali med pripravljalnimi deli. Humus bomo 
presejali ter ga strojno vgradili na zelene površine. S finim grabljenjem bomo odstranili 
morebitne nečistoče ter zasadili travo in posadili primerno okrasno drevje in grmičevje. Asfaltna 
prevleka bo položena na vnaprej pripravljeno utrjeno podlago po navodilih izvajalca asfaltnih 
del. Asfaltna podlaga bo debeline 6 cm in bo položena strojno s pomočjo finišerja. Ob vzhodni 
strani objekta bomo postavili leseni nadstrešek. Stebri bodo postavljeni na točkovne temelje 
preko kovinskih podstavkov iz nerjavečega jekla. Sestavljen bo iz stebrov dimenzije 16/16 cm 
in špirovcev 12/12 cm. Nadstrešek se bo pokril z pločevino. Med stebri bomo na vzhodni in 
severni strani do višine 1,00 m pritrdili lesene deske za izvedbo ograje. Finalni tlak na terasi 
bo iz lesenih desk (priloga C, oznaka D.3).  
 
Slika 74: Nadstrešek pri garažnem objektu (Vir: Družina Malerič) 
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Ob pločniku bo izveden nov mejni zid v AB izvedbi. V mejnem zidu bosta na vzhodni strani 
objekta postavljeni električna omarica in omarica telekomunikacij. Na vzhodni in zahodni strani 
objekta bodo v mejni zid vgrajena avtomatska vhodna vrata za dostop vozil na parcelo. Na 
vzhodni strani objekta bomo v razširjeni vhod objekta vstopili preko vhodnih vrat iz pločnika. 
Ob mejnem zidu na zahodni strani objekta bodo postavljene posode za ločeno zbiranje 
odpadkov. Prostor je izveden v obliki jeklenega nadstreška (slika 74). Sestavljen je iz jeklenih 
kvadratnih profilov 8/8 cm, ki so vroče cinkani. Nadstrešek je pokrit s kaljenim steklom. Južna 
stran nadstreška je s stebri naslonjena na nov mejni zid. Nadstrešek je na južni strani zaprt z 
mejnim zidom. V mejnem zidu so izvedena vrata za dostop do zbiralnih posod. Vrata so 
izdelava iz jeklenega ogrodja in lesenega polnila. Na severni strani je nadstrešek zaprt z 
lesenimi letvami, ki so pritrjene na vertikalne nosilne letve. 
 
Slika 75: Mejni zid na vzdolžni strani objekta in prostor zbiranja podatkov (Vir: Družina Malerič) 
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6  POPIS DEL S STROŠKI 
 
Osnovni motiv za izvedbo popisa del s stroški v diplomski nalogi je slab popis v PD. Obstoječi 
popis ne vsebuje vseh posameznih faz del. Manjka celoten sklop pripravljalnih del, zemeljskih 
in rušitvenih del na objektu. Betonska dela so popisana samo na osnovi konstrukcijskih 
elementov (stene, temelji, plošče), manjka pa razdelba količin glede na tlačno trdnost betona. 
Tesarska dela po videnem zajemajo vse potrebne postavke za izvedbo del. Zidarska dela so 
popisana samo za izvedbo zidov, manjka popis izvedbe hidroizolacije in sestav fasade. 
Kanalizacijskega sistema popis ne obravnava, prav tako ni popisanih del za izvedbo jeklene 
konstrukcije nad novim vhodom ter jeklene terase na severni strani objekta. Manjka tudi 
natančen popis stavbnega pohištva po velikosti oken in vrat. Ker ni natančnih načrtov novih 
inštalacij seveda v popisu tudi ni popisa del za izvedbo vodovodnih in strojnih inštalacij.  
Največji problem popisa pa je, da manjka izračun stroška rekonstrukcije objekta. Tudi želja 
samega lastnika objekta je, da se izvede cenitev stroška predvidene investicije v objekt. Zato 
sem se odločil, da bom kot osnovo za svoj popis del vzel popis iz PD,  ga dopolnil s popravkom 
postavk ter jim določil vrednost. Popis bom dopolnil na osnovi arhitekturnih načrtov iz PD. Pri 
manjkajočih postavkah si bom pomagal s priročnikom za gradbene kalkulacije in obračun 
gradbenih objektov (Žemva, 2010). Oceno posameznih postavk bom določil na osnovi cenika 
OZS (Obrtna zbornica Slovenije, 2018) ter ponudbenih predračunov izvajalcev posameznih 
del. Posamezne sklope, kot so izvedba fasade, tlakov in sten, bom razdelil po posameznih 
vrstah del in jim pripisal oznako iz prilog, kjer je vidna sestava celotnega sklopa. Glede na to, 
da za strojne in elektro inštalacije ni izdelanih načrtov, bom sam predpostavil predviden sistem, 
ga na okvirni ravni opisal, ter določil okvirni investicijski strošek. Strošek bom ovrednotil na 
osnovi priporočil, ki jih bom dobil od izvajalcev strojnih in elektro inštalacij. 
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6.1  Pripravljalna dela 
 
Preglednica 7: Popis pripravljalnih del  
ŠT. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in izdelava zakoličbe objekta - prenos 
tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta 
na teren znotraj gradbene parcele, izdelava 
geodetskega posnetka po končanih delih; 
obračun z upoštevanjem postavitev vseh 
potrebnih profilov 
kpl 1,00 250,00 250,00 
2. Priprava gradbišča (elektro omarica, voda), 
zaščita gradbišča z ograjo, postavitev 
gradbiščnih tabel, postavitev gradbiščne 
deponije, postavitev kontejnerja, postavitev 
gradbiščnega WC, odstranitev po končanih delih 
kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 
3. Pridobitev dovoljenja za zaporo pločnika; 
elaborat zapore, pridobitev zapore (predvidena 
10 dni) 
kpl 1,00 2.500,00 2.500,00 
  PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:       3.750,00 
 
6.2  Zemeljska dela 
 
Preglednica 8: Popis zemeljskih del 
ŠT. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ 
            
1. Odstranitev humusa do globine 0,5 m1, 
deponiranje na gradbišču za končno ureditev 
okolice po končanih delih m3 28,00 10,00 280,00 
2. Izvedba kombiniranega izkopa mat. III. ktg., z 
nakladanjem na kamion in odvozom v trajno 
deponijo:         
a. izkop za temelje, kanalizacijo, instalacije, 
robnike, jaški kanalizacije, zbiralnik vode m3 84,00 18,00 1.512,00 
b. široki izkop na dvorišču objekta, nov vhod, izkop 
za terasa na severni strani, izkop na pločniku  
m3 118,00 15,00 1.770,00 
3. Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala 
kompletno s planiranjem ter utrjevanjem do 
potrebne zbitosti; za potrebe temeljne plasti pod 
zunanjimi površinami m3 73,00 22,00 1.606,00 
se nadaljuje …  
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… nadaljevanje Preglednice  8 
4. Dobava in vgrajevanje nasipnega 
kamnolomskega materiala kompletno s 
planiranjem ter utrjevanjem do potrebne 
zbitosti; za temeljno plast asfaltacije okoli 
objekta in na pločniku pred objektom 
m3 80,00 18,00 1.440,00 
  ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:       6.608,00 
 
6.3  Rušitvena dela 
 
Preglednica 9: Popis rušitvenih del 
ŠT. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO SKUPAJ 
            
1. Posek drevja do debeline 30 cm, 
odstranitev panjev in odvoz na deponijo (3 
kom); obsek in posek grmičevja kpl 1,00 250,00 250,00 
2. Rušenje asfaltne prevleke m2 100,22 6,00 601,32 
3. Rušenje robnikov (103 m1), pohodnih plošč 
in tlakovcev (18 m2) kpl 1,00 450,00 450,00 
4. Rušenje betonskih stebrov mejne ograje ob 
cesti - 6 kom dim. (0,30x0,30x1,7) m1 
vključno z jeklenim ogrodjem vrat in lesenim 
polnilom ograje kpl 1,00 500,00 500,00 
5. Rušitev zidane garaže dim. (6,60x 6,80) m1 
ob objektu vključno z demontažo lesenega 
ostrešja in lesenih dvokrilnih vrat kpl 1,00 2.700,00 2.700,00 
6. Odstranitev obstoječe opreme iz objekta 
pred pričetkom rušenja posameznih delov 
objekta zaradi adaptacije iz vseh etaž kpl 1,00 500,00 500,00 
7. Demontaža obstoječe sanitarne keramike, 
kompletno z blindiranjem vodovodnih cevi 
(umivalniki, WC, banja) kos 8,00 27,00 216,00 
8. Rušenje obstoječega dimnika dim. 45/100 
cm od kleti in nad streho m1 15,10 40,00 604,00 
9. Rušenje obstoječega dimnika dim. 50/100 
cm od pritličja in nad streho m1 11,00 40,00 440,00 
10. Rušenje zunanjega in notranjega vhodnega 
AB podesta, debeline cca 18 cm. m3 1,10 115,00 126,50 
11. Rušenje zunanjih sten pri vhodi/ stopnišču 
m3 7,26 75,00 544,50 
se nadaljuje … 
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12. Odstranitev finalnih tlakov :         
a) klet, podložni beton, debeline 10 cm m2 97,71 3,50 341,99 
b) pritličje, parket ali keramika, debeline. cca 3 cm, 
nosilna konstrukcija AB plošča m2 86,29 3,00 258,87 
c) nadstropje, parket ali keramika, pesek, debeline 
cca 13 cm, nosilna konstrukcija leseni stropniki 
m2 86,29 9,00 776,61 
d) mansarda, lesene deske, betonska plošča, 
pesek debeline cca 13 cm, nosilna konstrukcija 
leseni stropniki m2 98,70 9,00 888,30 
13. Izdelava preboja v obstoječi fasadni steni za 
novo okno ali rušenje fasadne stene za 
povečanje odprtin m3 9,20 85,00 782,00 
14. Rušenje predelnih sten v vseh etažah m3 20,00 75,00 1.500,00 
15. Demontaža obstoječih vrat kos 26,00 35,00 910,00 
16. Demontaža obstoječih oken, kompletno z 
odstranitvijo okenskih polic kos 21,00 40,00 840,00 
17. Izdelava utorov v obstoječih nosilnih opečnih 
stenah:         
a)  izdelava ležišča za sidrno ploščico in matico 
sornika sovprežne konstrukcije kpl 1,00 600,00 600,00 
b) izdelava ležišča za jeklene nosilce strehe 
novega vhoda kpl 1,00 200,00 200,00 
18. Rušitev obstoječega AB balkona, kompletno z 
ograjo: kpl 1,00 400,00 400,00 
19. Izsekavanje - dolbenje utorov za instalacijske 
razvode - tako elektrike kot strojnih instalacij 
ocena 1,00 3.800,00 3.800,00 
20. Ročno razbijanje temeljne pete dim. (0,3x0,1) 
m1 za poglobitev nivoja kleti  m1 95,00 5,00 475,00 
21. Razna dela (ročni izkop gramoza v kleti, 
nepričakovana dela),  obračun po dejanskem 
obsegu del         
a)  -PK delavec  ur 100,00 10,00 1.000,00 
b)  -KV delavec ur 60,00 12,50 750,00 
c)  -VKV delavec ur 30,00 14,00 420,00 
  RUŠITVENA DELA SKUPAJ:       20.939,09 
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6.4  Betonska dela 
 
Preglednica 10: Popis betonskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in vgrajevanje betona  C12/15, prereza 
0,04-0,08m3/m2-m1; podložni beton klet, debelina 
8 cm m3 7,81 95,00 741,95 
2. Dobava in vgrajevanje betona  C12/15, prereza 
0,08-0,20 m3/m2-m1; podložni beton garaža, 
terasa pri garaži, vhod v objekt, debelina 10-12 
cm m3 11,50 95,00 1.092,50 
3. Dobava in vgrajevanje betona  C25/30, prereza 
0,10-0,20 m3/m2-m1; zunanja AB ograja, stena 
novega vhoda, stena ob dimniku, temelj 
podpornega zidu, venec strehe nove garaže, 
stropna plošča nad garažo, temelj zidu letne 
kuhinje, zid letne kuhinje                                              m3 28,89 100,00 2.889,00 
4. Dobava in vgrajevanje betona  C25/30, prereza 
0,20-0,30 m3/m2-m1; kletna terasa, temelj v 
objektu                                          m3 4,50 100,00 450,00 
5. Dobava in vgrajevanje betona  C25/30, prereza 
nad 0,30 m3/m2-m1; temelj zunanje ograje, temelj 
garaže, vhoda, letne kuhinje                                                 
m3 21,97 100,00 2.197,00 
6. Dobava in vgrajevanje betona  C25/30, prereza 
0,04- 0,08 m3/m2-m1; sovprežna konstrukcija                                                
m3 13,87 110,00 1.525,37 
7. Dobava in vgrajevanje betona  C25/30, prereza  
0,04 m3/m2-m1; vezi, preklade                                               m3 2,71 130,00 352,56 
8. Dobava, polaganje in vezanje srednje 
komplicirane armature S500 do DN 12 mm; 
ocena po armaturnem izvlečku  kg 5.343,75 1,05 5.610,94 
9. Dobava, polaganje in vezanje srednje  
komplicirane armature S500 nad DN 12 mm; 
ocena po armaturnem izvlečku  kg 3.562,50 0,95 3.384,38 
10. Dobava, polaganje armaturnih mrež Q335, S500, 
ocena po armaturnem izvlečku kg 2.968,75 0,95 2.820,31 
11. Sidranje sovprežne konstrukcije         
a) v obodne stene s palico DN 14, l=1,5m1, sidrna 
ploščica 15/15/1 cm, vijak in matica kpl 95,00 35,00 3.325,00 
se nadaljuje… 
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b) sidranje v stropnike z mozniki npr. SPS VB, 2 
kom na stik kpl 546,00 5,00 2.730,00 
12. Povezava novih temeljev s starimi pri izdelavi 
novega vhoda s armaturnimi palicami DN 14 
zavrtanimi v stari temelj, vbrizg hitro vežočega 
kita, izvedba z zamikom v vrstah kos 35,00 25,00 875,00 
  BETONSKA DELA SKUPAJ:       27.994,01 
  
6.5  Tesarska dela 
 
Preglednica 11: Popis tesarskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih 
temeljev (garaža, mejna ograja, temelj 
podpornega zida,…) m2 130,24 10,00 1.302,40 
2. Dobava, montaža in demontaža točkovnih 
temeljev (temelji nadstreška ob garaži, temelj 
stopnic terase m2 10,08 12,00 120,96 
3. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža AB sten  z višino podpiranja do 3 m1 
m2 12,26 19,00 232,94 
4. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža AB sten  z višino podpiranja 3,0 - 6,0 m1 
m2 75,54 20,00 1.510,80 
6. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža AB stene  z višino podpiranja do 2 m1 - mejni 
zid m2 21,80 19,00 414,20 
7. Dobava, montaža in demontaža dvostranskega 
opaža AB sten za podporni zid ob kletni terasi 
m2 33,63 18,00 605,34 
8. Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih 
plošč in roba plošč, z višino podpiranja do 3,0 m1 - 
strop garaža m2 65,00 15,00 975,00 
10. Dobava, montaža in demontaža opaža vertikalnih 
in horizontalnih vezi ter stebrov, kompletno z vsem 
delom in materialom. (garaža) 
m2 33,92 18,00 610,56 
11. Dobava, montaža in demontaža opaža 
parapetnega venca strehe višine 40 cm, 
kompletno z vsem delom in materialom.  m2 53,00 18,00 954,00 
se nadaljuje … 
  
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                              91 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
… nadaljevanje Preglednice 11 
12. Dobava, montaža in demontaža opaža nosilcev 
in preklad, kompletno z vsem delom in 
materialom. (garaža) m2 15,24 18,00 274,32 
13. Dobava, montaža in demontaža opaža v 
mejnem zidu za kasnejšo vgradnjo opreme 
(nabiralnik, domofon, stikala) kpl 1,00 90,00 90,00 
14. Podpiranje obstoječih stropnikov in obstoječe 
plošče zaradi izvedbe nove sovprežne AB 
plošče m2 187,15 6,00 1.122,91 
15. Dobava, montaža, demontaža delovnih 
pomičnih odrov m2 472,30 1,50 708,45 
17. Montaža in demontaža fasadnega odra višine 
do 10 m1, z vsemi dostopi in varovanji m2 602,20 6,00 3.613,20 
18. Izvedba zaščitnih podhodov pri odru na pločniku 
z varovanjem kpl 1,00 400,00 400,00 
19. Izdelava maske pri nadstrešku prostora za 
smeti iz horizontalnih lesenih letev 20/40/255 
mm ter vertikalnih lesenih letev 30/30/1570 mm 
z vsemi deli m2 4,00 45,00 180,00 
  TESARSKA DELA SKUPAJ:       13.115,08 
 
6.6  Zidarska dela 
 
Preglednica 12: Popis zidarskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava materiala in zidanje predelnih sten z 
porobetonskim zidakom z veznim materialom 
zidaka debeline 10 cm m2 21,81 22,00 479,71 
2. Dobava materiala in zidanje sten garaže z 
opečnim zidakom opečni modularni blok debeline 
30 cm z veznim materialom m3 21,70 115,00 2.495,50 
3. Glajenje in izravnava AB elementov - plošča 
garaže m2 60,00 6,00 360,00 
4. Odstranitev obstoječega notranjega ometa na 
nosilnih zunanjih stenah kleti in izdelava 
sanacijskega ometa npr. HIDROMENT debeline 
2-3 cm m2 111,64 48,00 5.358,72 
5. Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije 
garaže, v sestavi D4 m2 45,00 11,00 495,00 
se nadaljuje … 
 
92  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
… nadaljevanje Preglednice 12 
6. Dobava in montaža vertikalne hidroizolacije vkopanih 
sten v sestavi bitumenska hidroizolacija kot npr. Izotekt 
V4, s hladnim bitumenskim premazom ter slojem 
toplotne izolacije npr. Styrodur 2800 C debeline 5 cm za 
zaščito hidroizolacije  m2 14,00 18,00 252,00 
7. Izdelava ometov novih opečnih sten, kompletno obrizg, 
grobi in fini omet; garaža in predelne stene v objektu 
m2 88,81 14,00 1.243,34 
8. Izdelava krpanja ometov na mestih odstranitve ali 
poškodb, izdelava špalet okrog oken in vrat; ocena 
m2 80,00 15,00 1.200,00 
9. Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z PP 
mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s 
stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije ter 
sistemskih plošč talnega gretja         
a) TK.1 m2 40,07 48,00 1.923,36 
b) TK.2 m2 31,69 48,00 1.521,12 
c) TK.2a m2 3,07 57,00 174,99 
d) TK.3 m2 25,03 48,00 1.201,44 
e) TK.4 m2 7,62 41,00 312,42 
f) TK.4a m2 4,39 14,00 61,46 
g) TP.1 m2 87,92 24,00 2.110,08 
h) TP.2 m2 8,68 24,00 208,32 
i) TP.3, TN.3 in TP.5 (samo estrih) m2 11,61 8,00 92,88 
j) TN.1 (brez sovprežne konstrukcije) m2 87,92 65,00 5.714,80 
k) TN.2 (brez sovprežne konstrukcije) m2 8,86 65,00 575,90 
l) TM.1 (brez sovprežne konstrukcije) m2 81,67 65,00 5.308,55 
m) TM.2 (brez sovprežne konstrukcije) m2 8,93 65,00 580,45 
n) D.3 m2 50,91 8,00 407,28 
o) D.4 m2 36,97 24,00 887,28 
10. Izdelava ravne strehe nad garažo-NS.3 m2 36,97 60,00 2.218,20 
11. Dobava in polaganje hidroizolacije na parapetni zid 
strehe  m2 12,50 20,00 250,00 
12. Izdelava fasade        
a) NZ.1, NZ.1b, NZ.4 m2 360,86 45,00 16.238,70 
b) NZ.2 m2 74,39 42,00 3.124,38 
c) NZ.2a m2 20,75 54,00 1.120,50 
d) NZ.3, NZ.5 m2 73,54 38,00 2.794,52 
e) NZ.5 m2 76,26 30,00 2.287,80 
13. Dobava in polaganje betonskih robnikov m1 71,00 16,00 1.136,00 
14. Dobava in montaža zidane preklade v predelnih stenah m1 3,00 16,00 48,00 
  ZIDARSKA DELA SKUPAJ:       62.182,70 
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6.7  Kanalizacija 
 
Preglednica 13: Popis kanalizacije 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in montaža jaška z lovilcem maščob, 
dim. 30/30 cm z vsemi deli kpl 1,00 350,00 350,00 
2. Dobava in montaža revizijskih jaškov z vsemi deli         
a) dim. 30/30 cm, višine do 50 cm kos 4,00 150,00 600,00 
b) dim. 40/40 cm, vrh -0.60 m1, dno -1.06 m1 kos 3,00 200,00 600,00 
c) dim. 40/40 cm, globine 100 cm kos 8,00 300,00 2.400,00 
d) dim. 40/40 cm, s smradno zaporo, globine 100 
cm za fekalno kanalizacijo kos 6,00 350,00 2.100,00 
3. Dobava in montaža ponikovalnice 100 cm, 
globine 300 cm z vsemi deli kpl 2,00 950,00 1.900,00 
4. Dobava in postavitev peskolovov 40 cm, 
kompletno z vsem deli kpl 6,00 200,00 1.200,00 
5. Dobava in montaža talnega odtoka v garaži z 
vsemi deli kos 2,00 100,00 200,00 
6. Dobava in montaža talnega sifona dim. 20/20 cm 
z vsemi deli kos 2,00 50,00 100,00 
7. Dobava in montaža odvodnega kanala kompletno 
z litoželezno rešetko m1 29,15 96,05 2.799,86 
8. Dobava in montaža kanalizacijskih cevi z vsemi 
deli (obbetoniranje, izdelava posteljice z padcem, 
izdelava podkopov, stikovanje,...)         
a) cevi KC PC DN 75 m1 16,28 10,00 162,80 
b) cevi KC PC DN 110 m1 17,56 13,00 228,28 
c) cevi KC PC DN 160 m1 9,76 25,00 244,00 
d) cevi MK PC DN 110 m1 35,80 15,00 537,00 
e) cevi MK PC DN 160 m1 21,38 20,00 427,60 
f) cevi MK PC DN 200 m1 17,30 23,00 397,90 
g) cevi MK PC DN 315 m1 2,20 45,00 99,00 
h) obstoječi kanalizacijski priključek DN 250 m1 7,32 40,00 292,80 
9. Dobava kolen in spojnih elementov pri fekalni in 
meteorni kanalizaciji ocena 1,00 200,00 200,00 
10. Dobava in montaža podzemne cisterne za 
zbiranje vode 30 m3, kompletno z vsem 
potrebnim delom kpl 1,00 7.500,00 7.500,00 
  KANALIZACIJA SKUPAJ:       22.339,24 
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6.8  Krovsko kleparska dela 
 
Preglednica 14: Popis krovko kleparskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in montaža strehe nad novim vhodom, 
izvedena v sestavi NS.2; jekleni nosilci I HEA 180 
zajeti posebej m2 14,60 95,00 1.387,00 
2. Dobava in izdelava obrobe roba nadstreška pri 
vhodu (sestava NS2), cinkova pločevina, z vsemi 
deli m1 14,30 24,00 343,20 
3. Demontaža obstoječih strešnikov (betonski 
zareznik), slemnjakov, letev in paropropustne 
folije na stanovanjskem objektu, skladiščenje 
strešnikov na gradbiščni deponiji, čiščenje 
strešnikov  m2 164,49 6,50 1.069,19 
4. Demontaža žlebov in meteornih odtočnih cevi z 
vsemi deli m1 85,00 3,00 255,00 
5. Pokrivanje strehe z obstoječo kritino z dobavo in 
montažo letev 5/4 cm in kontra letev 8/5 cm-
sestava NS.1 m2 164,49 20,00 3.289,80 
6. Dobava in montaža žlebov z vsemi deli m1 61,00 18,00 1.098,00 
7. Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi DN 
10 z žlebov z vsemi deli m1 24,00 19,86 476,64 
8. Dobava in vgradnja strešnih oken dimenzije 
1,20/0,70 m1 z vsemi deli, obrobami in potrebnimi 
prilagoditvami strešne kritine ter izdelavo 
menjalnika med špirovci kom 5,00 500,00 2.500,00 
9. Montaža mrežice po kapu strešine m1 67,00 4,00 268,00 
10. Dobava materiala in izdelava obrobe strešnega 
roba pri garaži (sestava NS.3), cinkova pločevina, 
z vsemi deli m1 55,20 38,00 2.097,60 
11. Dobava materiala in izdelava obloge previsne 
plošče pri garaži v sestavi NS.3a (betonska 
plošča zajeta posebej) m2 15,00 75,00 1.125,00 
12. Dobava materiala in izdelava odtoka iz ravne 
strehe garaže (NS.3) iz cinkove pločevine z 
vsemi deli (priključitev hidroizolacije, mrežica, 
tesnjenje,…) kom 1,00 75,00 75,00 
se nadaljuje … 
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13. Dobava materiala in izdelava odtoka iz 
nadstreška vhoda (NS.2) iz cinkove pločevine z 
vsemi deli kom 1,00 45,00 45,00 
14. Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz 
nadstreška vhoda DN 10 z vsemi deli m1 2,70 30,00 81,00 
15. Razne nepredvidene obloge z vsem 
pritrditvenim materialom, podlogami, zaključki, 
debelina pločevine do 0,8 mm, ocena m2 10,00 55,00 550,00 
16. Izdelava nadstreška terase pri garaži z vsemi 
deli, sestava strešine NS.4 kpl 1,00 1.100,00 1.100,00 
  KROVSKO KLEPARSKA  DELA SKUPAJ:       15.760,43 
 
6.9  Ključavničarska dela 
 
Preglednica 15: Popis ključavničarskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in montaža kovinske konstrukcije 
nadstreška nad vhodom, vroče cinkana, 
sestavljena iz C robnih nosilcev dimenzije 180/75 
mm, I nosilcev HEA 180 in I nosilcev HEA 140; 
obračun po kompletni izvedbi nadstreška z vsemi 
deli in materialom kpl 1,00 8.000,00 8.000,00 
2. Dobava in montaža vrat pri levem in desnem 
uvozu na parcelo iz jeklenih profilov 50/70  in 
lesenega polnila vrat, dimenzija vrat 1,45/2,54 m1 
z vsemi deli, avtomatsko odpiranje kos 2,00 1.200,00 2.400,00 
3. Dobava in montaža vhodnih vrat iz jeklenih 
profilov 50/70 mm in lesenega polnila vrat, 
dimenzija vrat 1,45/1,43 m1 z vsemi deli, 
električno odpiranje kos 1,00 700,00 700,00 
4. Dobava in izdelava kovinske konstrukcije terase 
izdelane iz robnih nosilcev C 140/75 mm in I 
nosilcev 140/140 mm, med prečnimi nosilci 
lepljeni nosilci dimenzije 50/120 mm; obračun po 
kompletni izvedbi z vsemi deli in materialom ter 
sidranjem v steno objekta kpl 1,00 15.500,00 15.500,00 
5. Izdelava jeklenega nadstreška pri prostoru za 
smeti z montažo         
a) jekleni profili 80/80 mm  -nosilna konstrukcija m1 12,63 86,00 1.086,18 
se nadaljuje … 
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b) jekleni profili 25/25/50 mm-nosilec lesene 
maske kom 9,00 20,00 180,00 
c) streha iz kaljenega stekla 2x10 mm z 
pritrditvenimi distančniki iz inox jekla (9 kom) m2 4,40 230,00 1.012,00 
d) drsna vrata za dostop do zabojnikov iz 
jeklenega okvirja dimenzije 50/70 mm ter 
lesenega polnila, dimenzija vrat 1,45/1,80 m1 z 
vsemi deli  kpl 1,00 450,00 450,00 
6. Nepredvidena dela ocena 1,00 150,00 150,00 
  KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:       29.478,18 
 
6.10  Montažna dela 
 
Preglednica 16: Popis montažnih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in montaža zapore vertikalnih jaškov v 
suhomontažni izvedbi z mavčno ploščo 
12,5mm,skupnja debelina 5 cm, kompletno z 
vsem potrebnim delom, podkonstrukcijo in 
pritrdilnim materialom. m2 18,60 20,00 372,00 
2. Dobava in montaža spuščenega stropa nad 
novim vhodom, izveden v sestavi NS.2 (od 
jeklenih nosilcev I HEA do finalnega sloja) m2 14,60 43,00 627,80 
3. Dobava in montaža Knauf obloge obstoječih sten 
v mansardi v sestavi:         
a) NZ.4 - od obstoječega zida v prostor m2 48,10 42,00 2.020,20 
b) NZ.4a - od obstoječega zida do finalnega sloja m2 21,00 42,00 882,00 
4. Dobava in montaža predelne stene sistema 
Knauf ali enakovredno,  kompletno z vsem 
potrebnim delom, materialom in podkonstrukcijo 
        
a) NN.1 m2 42,15 35,00 1.475,25 
b) NN.1a m2 5,70 40,00 228,00 
c) NN.2 m2 51,20 45,00 2.304,00 
d) NN.3 m2 11,20 42,00 470,40 
e) NN.4 m2 24,35 28,00 681,80 
se nadaljuje … 
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5. Montaža ojačitev v suhomontažni steni na 
mestu         
a) drsnih vrat kos 4,00 25,00 100,00 
b) enokrilnih vrat kos 8,00 25,00 200,00 
c) sanitarnih elementov kos 9,00 30,00 270,00 
6. Dobava in montaža spuščenega stropa v 
sestavi         
a) TP.1, TP.2; od betonske plošče do finalne 
obdelave m2 99,86 39,00 3.894,54 
b) TN.1, TN.2 (od obstoječih desk do finalne 
obdelave) m2 96,60 25,00 2.415,00 
c) TM.1, TM.2 (od obstoječih desk do finalne 
obdelave) m2 96,60 25,00 2.415,00 
7. Dobava in obloga stropa mansarde v sestavi         
a) NS.1 (od izolacije med špirovci do finalne 
obdelave) m2 80,00 46,00 3.680,00 
b) NS.1a (od izolacije med špirovci do finalne 
obdelave) m2 60,00 46,00 2.760,00 
8. Obdelava stropa mansarde okoli strešnih oken, 
z upoštevanjem vogalnikov, vsem delom in 
pritrdilnim materialom m1 19,00 18,00 342,00 
9. Dobava in montaža nepredvidenih mavčno 
kartonskih oblog z vsem pritrditvenim 
materialom m2 10,00 35,00 350,00 
  MONTAŽNA DELA SKUPAJ:       25.487,99 
 
6.11  Finalni tlaki in površine 
 
Preglednica 17: Popis finalih tlakov in površin 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic, 
kompletno s polaganjem, s pripravo podlage, z 
predpremazom za sprijemanje ter fugiranjem v 
sestavi         
a) TK.2 m2 31,69 40,00 1.267,60 
b) TK.2a m2 3,07 40,00 122,80 
c) TK.3 m2 25,03 58,00 1.451,74 
d) TP.2 m2 8,68 58,00 503,44 
e) TN.2 m2 8,68 58,00 503,44 
se nadaljuje … 
  
98  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
… nadaljevanje Preglednice 17 
f) TM.2 m2 8,93 58,00 517,94 
h) D.4 m2 36,97 40,00 1.478,80 
2. Dobava in polaganje stenskih keramičnih 
ploščic, kompletno s polaganjem, s pripravo 
podlage, z predpremazom za sprejemanje ter 
fugiranjem.         
a) klet m2 11,32 50,00 566,00 
b) pritličje in nadstropje / kopalnica m2 55,64 50,00 2.782,00 
c) pritličje in nadstropje / kuhinja m2 15,00 70,00 1.050,00 
d) mansarda m2 32,00 50,00 1.600,00 
e) garaža m2 7,20 50,00 360,00 
3. Tesnjenje stikov med talno in stensko keramiko 
ter vogalov pri tušu s trajno elastičnim kitom v 
barvi fugirne mase, ocena m1 110,00 3,50 385,00 
4. Izvedba hidroizolacijskega elastičnega premaza 
tlakov v mokrih prostorih, kot npr. Mapelastic, 
kompletno z vgradnjo tesnilnega traku 
Mapebond         
a) premaz m2 51,32 6,00 307,92 
b) tesnilni trak m1 81,00 4,00 324,00 
5. Dobava in polaganje kamna (granit) na vzhodno 
in zahodno dvorišče, kompletno z vsem delom 
in potrebnim materialom v sestavi D.2 
m2 28,48 70,00 1.993,60 
6. Dobava in polaganje finalne obloge tlaka v 
sestavi:         
a) TK.4 m2 7,62 55,00 419,10 
b) TK.4a m2 4,39 55,00 241,45 
7. Dobava in montaža zunanjih kamnitih  okenskih 
polic m1 43,00 30,00 1.290,00 
8. Dobava in izdelava finalnega tlaka v sestavi:         
a) TK.1 m2 40,07 55,00 2.203,85 
b) TP.1 m2 87,94 60,00 5.276,40 
c) TP.3, TP.5 m2 11,61 45,00 522,45 
d) TN.1 m2 87,94 60,00 5.276,40 
e) TM.1 m2 81,67 65,00 5.308,55 
9. Dobava in montaža finalnega tlaka na terasi pri 
garaži v sestavi D.3 z vsemi deli in materialom m2 50,91 80,00 4.072,80 
se nadaljuje … 
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10. Dobava in montaža finalnega tlaka na jekleni 
terasi v sestavi TP.3, TN.4 z vsemi deli in 
materialom m2 42,20 110,00 4.642,00 
11. Priprava finega planuma in asfaltacija površine 
okoli objekta ter pločnika ob objektu po sestavi 
D.1 m2 235,00 28,00 6.580,00 
12. Dobava in obloga obstoječih stopnic in čela 
stopnic v kleti z leseno oblogo z vsemi deli; npr. 
hrast, debeline 3 cm, dimenzija ploske 30/15 
cm, z vsemi deli in materialom kom 8,00 100,00 800,00 
13. Obnova obstoječih lesenih stopnic z leseno 
ograjo brušenjem, kitanjem ter prepleskom z 
lakom kpl 1,00 1.000,00 1.000,00 
14. Ureditev zelenice v sestavi D.5 m2 110,00 14,00 1.540,00 
  FINALNI TLAKI IN POVRŠINE SKUPAJ:       54.387,28 
 
6.12  Stavbno pohištvo 
 
Preglednica 18: Popis stavbnega pohištva 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Dobava in montaža vrat z upoštevanjem vsega 
potrebnega dela in materiala za kvalitetno 
izvedbo in montažo v          
  kleti         
a) notranja lesena vrata dimenzije 0,90/2,10 m1 kom 7,00 650,00 4.550,00 
b) notranja lesena vrata dimenzije 0,75/2,10 m1 kom 1,00 600,00 600,00 
c) vhodna vrata iz kletne terase dimenzija 0,95/2,0 
m1, kovinska kom 1,00 750,00 750,00 
d) vhodna vrata v vhodu v objekt s stranskima 
odsvetlobama, stekleno polnilo, lesena, dimenzije 
1,43/2,44 m1 kom 1,00 800,00 800,00 
e) vhodna vrata v vhodni vetrolov s stranskima 
odsvetlobama, stekleno polnilo, lesena, dimenzije 
1,43/2,44 m1 kom 1,00 800,00 800,00 
  pritličju          
f) notranja lesena vrata dimenzije 0,90/2,23 m1 kom 3,00 700,00 2.100,00 
se nadaljuje … 
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g) vgradna lesena drsna vrata dimenzije 1,90/2,38 
m1 kom 1,00 1.600,00 1.600,00 
h) aluminijasta balkonska vrata z stransko 
odsvetlobo dimenzije 2,40/2,37 m1 kom 1,00 1.800,00 1.800,00 
i) aluminijasta balkonska vrata z stransko 
odsvetlobo dimenzije 1,60/2,37 m1 kom 1,00 1.400,00 1.400,00 
j) lesena vhodna vrata z stranskima zasteklitvama 
dimenzije 2,39/2,34 m1 kom 1,00 1.350,00 1.350,00 
  nadstropje         
k) notranja lesena vrata dimenzije 0,90/2,23 m1 kom 3,00 700,00 2.100,00 
m) vgradna lesena drsna vrata dimenzije 1,90/2,38 
m1 kom 1,00 1.600,00 1.600,00 
n) aluminijasta balkonska vrata z stransko 
odsvetlobo dimenzije 2,40/2,37 m1 kom 1,00 1.800,00 1.800,00 
o) aluminijasta balkonska vrata z stransko 
odsvetlobo dimenzije 1,60/2,37 m1 kom 1,00 1.400,00 1.400,00 
p) lesena vhodna vrata z stranskima zasteklitvama 
dimenzije 2,39/2,34 m1 kom 1,00 1.350,00 1.350,00 
  mansarda         
r) lesena vhodna vrata z stranskima zasteklitvama 
dimenzije 2,39/2,18 m1 kom 1,00 1.100,00 1.100,00 
s) vgradna lesena drsna vrata dimenzije 1,10/2,19 
m1 kom 1,00 900,00 900,00 
t) notranja lesena vrata dimenzije 1,0/2,19 m1 kom 1,00 750,00 750,00 
  garaža         
v) kovinska vhodna vrata iz terase v garažo 
dimenzije 0,90/2,10 m1 kom 1,00 750,00 750,00 
u) dvižna avtomatska kovinska vrata dimenzije 
2,50/2,20 m1 kom 2,00 1.800,00 3.600,00 
2. Dobava in montaža  oken z upoštevanjem 
vsega potrebnega dela in materiala za 
kvalitetno izvedbo in montažo v          
  kleti         
a) aluminijska okna dimenzije 0,90/1,02 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 4,00 400,00 1.600,00 
b) aluminijska okna dimenzije 1,50/0,80 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 2,00 550,00 1.100,00 
c) aluminijska okna dimenzije 1,43/2,00 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 2,00 610,00 1.220,00 
e) aluminijska okna dimenzije 2,14/1,44 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 2,00 1.250,00 2.500,00 
se nadaljuje … 
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  nadstropje         
f) aluminijska okna dimenzije 0,90/2,32 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 2,00 750,00 1.500,00 
g) aluminijska okna dimenzije 2,14/1,44 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 2,00 1.250,00 2.500,00 
h) aluminijska okna dimenzije 1,61/1,41 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 1,00 1.000,00 1.000,00 
  mansarda         
i) aluminijska okna dimenzije 2,14/1,44 m1, znotraj 
objekta okvir iz imitacije lesa kom 1,00 1.250,00 1.250,00 
3. Dobava in montaža notranjih okenskih polic, 
izdelanih iz lesa ali mediapan materiala z vsemi 
deli         
  klet         
a) širina police 15 cm m1 2,90 20,00 58,00 
b) širina police 35 cm m1 6,60 40,00 264,00 
  pritličje         
c) širina police 35 cm m1 8,34 40,00 333,60 
  nadstropje         
d) širina police 35 cm m1 9,95 40,00 398,00 
  mansarda m1       
e) širina police 35 cm m1 2,14 40,00 85,60 
  garaža         
  širina police 25 cm m1 4,80 30,00 144,00 
4. Nepredvidena dela v povezavi z zamenjavo tipa 
oken od predvidenih, stroški nepredvidenih del 
pri zamenjavi stavbnega pohištva ocena 1,00 2.000,00 2.000,00 
  STAVBNO POHIŠTVO       48.553,20 
 
6.13  Slikopleskarska dela 
 
Preglednica 19: Popis slikopleskarskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Izvedba beljenja sten in stropov, kompletno s 
pripravo podlage z očiščenjem, kitanjem 
beljenjem z poldisperzijsko barvo.          
a) garaža m2 68,00 5,00 340,00 
b) objekt  m2 764,20 5,00 3.821,00 
se nadaljuje … 
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c) slikanje sten obstoječega stopnišča m2 99,92 5,00 499,60 
2. Izvedba beljenja spuščenih stropov, kompletno 
s pripravo podlage z očiščenjem, bandažiranje 
stikov, kitanjem in beljenjem  z poldisperzijsko 
barvo.  m2 462,06 5,50 2.541,33 
3. Premaz vidnih delov betona /nadstrešek pri 
garaži, premaz se izvede z Sika guard ali 
enakovredno. m2 15,00 6,00 90,00 
4. Čiščenje prostorov med gradnjo ter finalno 
čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in 
vrat ter vseh oblog, ocena 560 m2 površin po 
celotnem objektu kpl 1,00 2.500,00 2.500,00 
  SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:       9.791,93 
 
6.14  Elektroinštalacijska dela 
 
Preglednica 20: Popis elektroinštalacijskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Elektro inštalacija:         
a)  izpusti za luč ocena 1,00 1.000,00 1.000,00 
b) inštalacijsko stikalo podometne izvedbe v 
kompletu z dozo   ocena 1,00 2.000,00 2.000,00 
c) razdelilna elektro omarica R-KL kom 1,00 1.200,00 1.200,00 
d) razdelilna elektro omarica R-P, R-N, R-M, R-G kom 4,00 400,00 1.600,00 
e) elektro inštalacijski kabel-zajeta vsa dimenzije; 
ocena m1 6.000,00 1,50 9.000,00 
f) zaščitna cev za elektro kable iz PVC, ocena  m1 6.000,00 0,50 3.000,00 
g) izdelava PMO omare z vsemi deli v mejnem zidu  
kpl 1,00 700,00 700,00 
2. Elektroinštalacije povezane z krmiljenjem senčil, 
razsvetljave; ocena ocena 1,00 4.500,00 4.500,00 
3. TT inštalacije         
a) razdelilna TT omarica v mejnem zidu z vsemi deli 
kom 1,00 400,00 400,00 
b) omrežna omara v objektu z vsemi deli kom 1,00 250,00 250,00 
c) kabel od zunanje omarice do notranje omarice z 
zaščitno cevjo m1 30,00 5,00 150,00 
se nadaljuje … 
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d) kabel od notranje omarice do stikal z zaščito 
cevjo m1 390,00 5,00 1.950,00 
e) podometna vtičnica z dozo, pokrovom in 
konektorjem, vključno z vsemi deli kom 10,00 25,00 250,00 
4. Protivlomni brezžični alarmi sistem, ocena kpl 1 2.200,00 2.200,00 
5. Domofon z vsemi deli, ocena kpl 1 3.500,00 3.500,00 
6. Nepredvidena dela in oprema kpl 1 2.000,00 2.000,00 
  ELEKTROINŠTALACIJE       33.700,00 
 
6.15  Strojno inštalacijska dela 
 
Preglednica 21: Popis elektroinštalacijskih del 
št.p. OPIS ENOTA KOLIČINA CENA/  ENOTO SKUPAJ 
            
1. Talno ogrevanje         
a) cev z difuzijsko zaporo zraka vključno z 
pritrjevalnim materialom m1 3.000,00 4,00 12.000,00 
b) razdelilniki za talno ogrevanje z vsemi priključki 
za 9 priključkov kom 4,00 200,00 800,00 
c) omarica za vgradnjo razdelilnikov kom 4,00 350,00 1.400,00 
d) cevi Aluplast za razvod vode do razdelilnih 
omaric z vsemi deli m1 100,00 6,00 600,00 
e) nepredvidena dela (tehnični preizkus, tesnilni 
material, zaščitne cevi, dodaten material) ocena 1,00 3.500,00 3.500,00 
2. Ogrevanje         
a) električni radiator z električnim grelcem (npr. Bial 
Oval) kom 4,00 500,00 2.000,00 
b) stenska klimatska naprava v stopniščnem 
prostoru z vsemi deli  kom 1,00 1.300,00 1.300,00 
c) električni grelnik vode v garaži vključno z 
montažo in vsem priključnim materialom kom 1,00 350,00 350,00 
3. Kanalizacija         
a) odtočene cevi od DN 50 do DN 110 ocenjene 
dolžine caa.200 m1 s tesnilnim in pritrdilnim 
materialom  kpl 1,00 700,00 700,00 
b) talni sifon v kopalnici z vgradnjo kom 4,00 50,00 200,00 
c) talni sifon s zaporo smradu (garaža, kotlovnica) z 
vgradnjo kom 3,00 90,00 270,00 
se nadaljuje … 
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e) nepredvidena dela (tehnični preizkus, tesnilni 
material, zaščitne cevi, dodaten material) ocena 1,00 1.000,00 1.000,00 
4. Cevna napeljava         
a) večplastna cev npr. Unipipe vključno z toplotno 
izolacijo m1 350,00 3,50 1.225,00 
b) sestavni kosi, tesnilni material, reducirni kosi  kpl 1,00 500,00 500,00 
5. Plinska napeljava (demontaža obstoječega 
priključka, cevi, omarica z požarno pipo, 
priključki na elemente, tlačni preizkus z 
spuščanjem plina, nepredvidena dela) ocena 1,00 5.500,00 5.500,00 
6. Deževnica          
a) črpalka za črpanje vode iz zbiralnika vode - 
hidrofor z vsem materialom in priključnimi 
elementi kom 1,00 450,00 450,00 
b) povezava med zbiralnikom vode in objektom iz 
PE cevi DN 25  m1 40,00 3,00 120,00 
c) filtrska naprava z sanitarno raztezno posodo 12 
l kpl 1,00 350,00 350,00 
d) sistem za polnjenje ob pomankanju deževnice kom 1,00 200,00 200,00 
7. Kotlovnica         
a) toplotna črpalka sistem zrak voda vključno z 
zalogovnikom vode (500 l) z vsemi deli in 
postavitvijo temelja za zunanjo enoto toplotne 
črpalke kom 1,00 11.000,00 11.000,00 
b) sanitarna raztezna posoda 25 l z montažo kom 1,00 250,00 250,00 
c) razdelilnik v kotlovnici sestavljen iz obtočne 
črpalke, mešanim ventilom in zaporno pipo s 
tipalom temperature kom 3,00 800,00 2.400,00 
d) cevi priključki, tesnila, reducirji kpl 1,00 1.500,00 1.500,00 
8. Eco pulse – sistem proti kapilarni vlagi ocena 1,00 1.500,00 1.500,00 
  STROJNE INŠTALACIJE       49.115,00 
 
Če seštejemo strošek posameznih faz gradbenih del dobimo skupno vrednost vseh 
gradbenih del pri rekonstrukciji objekta. Skupen strošek vseh gradbenih del tako znaša  
340.387,11 €. Če prištejemo še ocenjeno vrednost elektro in strojnih inštalacij pa dobimo 
skupni strošek investicije pri renovaciji objekta. Ta znaša 423.202,11 €.  
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7  TERMINSKI PLAN 
 
V operativnem planiranju razvrščamo plane glede na predmet planiranja na terminski ali 
spremljajoči plan. Terminske plane uporabljamo za prikaz terminskega poteka proizvodnje, 
spremljajoče plane, ki jih imenujemo tudi pomožni plani, pa za prikaz potrebnega števila 
delovne sile, mehanizacije, delovnih surovin in finančnih sredstev.  
 
Najpomembnejši plani operativnega planiranja so terminski plani. Predstavljajo temeljno 
osnovo za izdelavo spremljajočih planov ter so osnova za terminsko organizacijske ukrepe, za 
pravočasnost izvajanja del ter časovno kontrolo izvedbe del. V osnovi lahko terminski plan 
razdelimo na generalnega in detajlnega, glede na čas, ki ga terminski plan pokriva.  Pri 
generalnem terminskem planu se obdobja planiranja nanašajo na trimesečja, na pol leta ali 
celo leto in več. Pri detajlnem terminskem planu so obdobja planiranja krajša, in sicer na 
dneve, tedne, mesece. S terminskimi plani določamo:  
- termine za izvršitev aktivnosti,  
- postopnost (vrstni red) izvajanja aktivnosti,  
- usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja aktivnosti. 
 
Grafično plane lahko izdelamo z naslednjimi tehnikami, ki so odvisne od vrste objekta in 
željene natančnosti planiranja:   
• z gantogramsko ali blokovno tehniko,  
• s ciklogramsko ali taktno tehniko,  
• z ortogonalno tehniko,  
• s tehnikami mrežnega planiranja [31]. 
 
Najpogosteje se v gradbeništvu za prikaz terminskega plana uporablja gantogramska tehnika. 
To bom za izdelavo terminskega plana uporabil tudi sam. 
 
7.1  Gantogramska tehnika terminskega planiranja 
 
Gre za grafični prikaz v koordinatnem sistemu. Na vertikalno os nanašamo aktivnosti, na 
horizontalno pa čas trajanja aktivnosti. Tako dobimo grafično obliko, ki nam prikazuje kako si 
aktivnosti sledijo, kakšen je čas izvajanja aktivnosti in vidimo lahko ali se aktivnosti med seboj 
časovno prekrivajo. Takšna tehnika terminskega planiranja pa ne prikazuje odvisnosti med 
aktivnostmi, prav tako ne moremo videti rezervnih časov posameznih aktivnosti ter kritične 
poti. Zato pogosto gantograme izdelamo v modificirani obliki s pomočjo mrežnih tehnik. Pri 
izdelavi gantogramov moramo:  
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- določiti aktivnosti, 
- izračunati čas trajanja posamezne aktivnosti, 
- določiti vrstni red izvajanja aktivnosti. 
 
Kako bomo določili aktivnosti je odvisno od namena terminskega plana. Aktivnosti lahko 
predstavljajo fazo gradnje, proizvodnji proces ali fazo v proizvodnem procesu. Največjo oporo 
pri določitvi aktivnosti nam nudi statični spremljajoči plan. Z njim povzamemo vso bilanco 
delavcev, materiala in mehanizacije, ki bo potrebna za realizacijo posamezne aktivnost [31].  
V praksi le redko naletimo na ustrezen spremljajoči plan v PD, zato je za določitev aktivnosti 
in predvsem vrstnega reda izvajanja aktivnosti potrebnega več organizacijskega znanja. Pri 
izdelavi gantogramov s pomočjo mrežnih tehnik imamo poleg aktivnosti samega delovnega 
procesa izvedbe še aktivnosti kot so tehnološke in organizacijske prekinitve. Tehnološka 
prekinitev predstavlja čas, ki je potreben, da se prehodna aktivnost zaključi, da lahko 
nadaljujemo z naslednjo aktivnostjo. Primer takšne aktivnosti je izvedba kanalizacijskega 
jaška. Po betoniranju sten jaškov mora preteči časovno obdobje, da lahko jašek razopažimo. 
Organizacijske prekinitve pa predstavljajo prehod delovne sile iz enega procesa na drugega. 
 
Vrstni red aktivnosti nam pri graditvi objekta ali konstrukcije določa tehnologija izvedbe. Na 
primer, če hočemo zgraditi nov točkovni temelj moramo naprej izkopati gradbeno jamo. 
Naslednja aktivnost bo predstavljala postavitev opaža in armature ter betoniranje temelja. Kot 
zadnjo aktivnost lahko štejemo razopaženje konstrukcijskega elementa, saj mora do aktivnosti 
preteči neko časovno obdobje. Pri določitvi vrstnega reda aktivnosti lahko pride do primera, 
ko:  
- si aktivnosti sledijo ena za drugo, 
- aktivnosti potekajo vzporedno,  
- se aktivnosti prekrivajo [31]. 
 
Pri izdelavi terminskega plana bom predpostavil, da se bo večina aktivnosti izvajala 
zaporedno. Pozoren bom na to, da si bodo aktivnosti sledile v tehnološkem smislu sledile 
logično ter  jim pripisal vrstni red med aktivnostmi. V kolikor bo smiselno več aktivnosti izvajati 
vzporedno (istočasno), bom to v preglednici predvidel. 
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Preglednica 22: Seznam aktivnosti   




     
1 Rušitev okolice (posek drevja, utrjenih površin, mejne 
ograje) in demontaža notranjosti objekta (oprema) 
5 / 2 
2 Rušenje garaže 1 1 3 
3 Priprava gradbišča (postavitev ograje, deponij, 
pisarniški kontejner,…) ter odklop objekta iz inštalacij 
1 2 4,5 
4 Odkop objekta-zahodna stran  2 3 6 
5 Izkop pločnika (postavitev zapore, izkop, zasip) 1 4 6 
6 Izvedba HI in TI v kletni etaži - zahodna stran 2 4,5 11 
7 Temelji podpornega zidu kletne terase in temelji nove 
garaže (opaž, armatura, beton) 
2 4 8 
8 Podporni zid kletne etaže (opaž, armatura, beton) 2 7 11 
9 Izdelava meteorne kanalizacije in zaščitnih cevi vodov 
– zahodna stran 
7 4 11 
10 Zbiralnik vode (izkop, postavitev, zasip) 1 1 56 
11 Zasip okolice z utrditvijo – zahodna stran 2 9 63 
12 Priprava izkopa na vzhodni strani objekta 1 11 13 
13 Odkop objekta - vzhodna stran  2 12 14 
14 Prestavitev vodov (vodomerni jašek, elektro omarica)  1 13 16 
15 Izvedba HI in TI v kletni etaži - vzhoda stran 3 13 19 
16 Temelj AB razširjenega vhoda (opaž, armatura, beton) 
in HI ter TI 
3 14 19 
17 Izdelava meteorne kanalizacije in zaščitnih cevi vodov 
– vzhodna stran 
6 13,16 19 
18 Prestavitev vodomernega jaška 1 17 19 
19 Zasip okolice – vzhodna stran 1 18 60 
20 Rušitvena dela po etažah (predelni zidovi, dimnik) 3 19 28 
21 AB zid novega vhoda (postavitev odra, opaž, 
armatura, betoniranje) 
5 16,19 31 
22 Poglobitev kletne etaže (rušenje tlaka, rušitev fekalne 
kanalizacije, ročni izkop materiala, rezanje vhodnih 
vrat ter roba temelja po obodu) 
12 20 23 
23 Horizontalna fekalna kanalizacija (cevi, revizijski jaški) 5 22 24 
24 Talna plošča v kleti 3 23 29 
25 Rušenje tlakov v etažah (pritličje, nadstropje, 
podstrešje) 
5 20 26 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 22 




     
26 Demontaža lesenega stropa  3 25 27 
27 Pripravljalna dela za sovprežno konstrukcijo (opaž, 
mozniki, ležišča, armatura) 
5 26 29 
28 Izdelava instalacijskega jaška (AB zid po etažah – 
opaž, armatura, beton) 
4 25 29 
29 Betoniranje AB plošče – sovprežna konstrukcija  1 28 35 
30 Betoniranje AB plošče v kleti 1 24 34 
31 Postavitev jeklene konstrukcije na nov vhod  3 21 39 
32 Postavitev jeklene konstrukcije nad kletno teraso  
(postavitev sider, postavitev stebrov ,prečk, lepljenega 
lesa, finalni tlak) 
5 28 64 
33 Sanacija kletnih sten (omet) 5 30 34 
34 Izvedba horizontalne HI v kletni etaži  2 33 35 
35 Izdelava talnega gretja po etažah na ravni talnih plošč 
(folija, tipske plošče, razvod cevi, polnitev cevi) 
3 34 36,37 
36 Polaganje strojnih inštalacij po etažah 15 35 37,38 
37 Polaganje estriha v kletni etaži in novem vhodu 3 30,36 41 
38 Polaganje estriha v ostalih etažah 4 29 41 
39 Izdelava strehe nad novim vhodom  2 31 69 
40 Izdelava predelnih sten po etažah 8 37,38 41 
41 Razvod električnih inštalacij po objektu 10 40 42 
42 Zamenjava stavbnega pohištva (demontaža oken in 
vrat, razširitev odprtin, TI po obodu sten) 
3 37,38 43 
43 Vgradnja stavbnega pohištva po celotnem objektu 5 40,42 44 
44 Stene po etažah (zapolnitev kanalov inštalacij, omet, 
zagraditev) 
10 43 69 
46 Streha (razkrivanje, čiščenje strešnikov, deponiranje, 
izvedba prezračevalnega kanala, vgradnja strešnih 
oken, ponovno pokrivanje) 
7 11,19 47 
47 Izdelava stopa v podstrešju in kolenčenga zida 5 46 69 
48 Polaganje tlakov in sten po etažah - keramika  9 37,38 50 
49 Polaganje tlakov po etažah - parket 8 37,38 / 
50 Sanitarna oprema 5 48 / 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 22 




     
51 Izvedba del v kotlovnici (strojne inštalacije, toplotna 
črpalka, priključki) 
5 48 52 
52 Priklop objekta na instalacijske priključke (elektrika, 
voda, plin) 
1 52 53 
53 Izdelava talne AB plošče v garažnem objektu (nasutje 
med temelji, armatura, beton) in  nadstrešku ob garaži 
1 52 54 
54 Zidanje opečnih zidov garažnega objekta (zid, 
preklade) 
3 53 55 
55 Izdelava stropne AB plošče (opaž, armatura, beton) 28 54 61 
56 Izdelava lesenega nadstreška ob garaži (konstrukcija, 
streha, finalni tlak) 
4 53 72 
57 Izdelava mejnega zida (opaž, armatura, beton, 
razopaženje, brušenje, montaža vhodnih vrat) ob 
pločniku 
6 11,19 58 
58 Prestavitev omaric inštalacij v mejni zid (odklop in 
ponovni priklop) 
1 57 / 
59 Izdelava nadstreška za odpadke (temeljna plošča, 
konstrukcija, streha) 
4 57 71 
60 Betoniranje plošče okoli objekta (tlak za kamnite 
plošče) 
2 57 71 
61 Izvedba ravne strehe nad garažo (polaganje HI, TI, 
zaključni sloj) in konzolnem delu AB plošče 
4 55 68 
62  Polaganje kamnitih plošč okoli objekta 2 60 71 
63 Polaganje robnikov okoli objekta 3 60 64 
64 Izdelava fasade na stanovanjskem objektu (postavitev 
odra, polaganje TI, zaključni sloj)  
14 62 71 
65 Vgradnja stavbnega pohištva v garažni objekt 2 55 66 
66 Omet opečnih zidov garaže 2 65 69 
67 Izvedba tal v garažnem objektu (HI, TI, finalni tlak) 3 66 71 
68 Izvedba fasade na garažnem objektu 6 61 71,72 
69 Slikopleskarska dela v stanovanjskem objektu in 
garaži (brušenje sten, stropov, preplesk) 
20 66 / 
70 Pospravljanje deponij  2 68 71,72 
71 Asfaltiranje  1 70 72 
72 Ureditev zelenih površin (humus) ter zasaditev drevja 3 71 73 
73 Čiščenje okolice 2 72 / 
110  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
Čase trajanja aktivnosti ugotovimo na dva načina: 
- deterministični način, 
- stohastični način.  
 









   − strojno delo 
 
pri čemer je: 
 
T - čas trajanja aktivnosti v urah , 
Q - planirana količina aktivnosti,  
Nu - norma ure za enoto aktivnosti, 
Šd - število delavcev , 
Snu – strojna norma ure za enoto aktivnosti, 
Šs – število strojev angažiranih v izmeni, 
t – dolžina delovnika v urah na delovni dan [31]. 
 
Količine v števcu poznamo iz PD, nam pa je prepuščena izbira časa trajanja delovnika, števila 
delavcev ter števila strojev. Če imamo rok gradnje določen po pogodbi, moramo vse dejavnosti 
izvesti v dogovorjenem roku, saj se v primeru zamud strošek izvedbe poveča. Najlažje 
dogovorjene roke dosežemo vzporednim izvajanjem dejavnosti. Če roka za izvedbo ni, pa 
moramo vrstni red aktivnosti izvesti tako, da bodo glede na čas stroški čimbolj optimalni. V 
prekratkem času izvajanja je obremenitev na porabi materiala iz deponij večja, delovna sila je 
manj produktivna ter mehanizacija je bolj obremenjena. V primeru časovno predolgega roka 
pa pride do neizkoriščenosti delovne sile in mehanizacije. 
 
Stohastični način uporabljamo takrat kadar nimamo za aktivnost normativov. To se v 
gradbeništvu dogaja pogosto, predvsem pri izdelavi generalni terminskih planov. Pri tem 
načinu ugotavljamo čas trajanja aktivnosti z grobo oceno na podlagi izkušenj. Za vsako 
aktivnost predvidimo tri napovedi in z izrazom izračunamo pričakovani čas trajanja aktivnosti 
Tp.  
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                              111 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
Čas izračunamo po izrazu: 
 
𝑇𝑝 =
(𝑎 + 4 ∗ 𝑚 + 𝑏)
6
  ; 
 
pri čemer je: 
 
Tp – pričakovani čas dejavnosti, 
a – optimistični čas dejavnosti,  
m – najverjetnejši čas dejavnosti , 
b – pesimistični čas dejavnosti [31]. 
 
Pri večkratni ponovitvi dejavnosti so doseženi časi razporejeni po krivulji. Enkrat aktivnost 
opravimo prej, drugič pa za aktivnost potrebujemo več časa. Krivuljo imenujemo krivulja 
frekvenčne distribucije. Z razmerjem relacij med podatki a, b in m dobimo napoved časa. 
Najugodnejša je tista napoved pri kateri se podatek b razlikuje od podatka m bolj kot podatek 
a. S tem velja da je Tp večji od podatka m. To pomeni, da je čas Tp daljši od časa m, kar gre 
v prid rezervam pri izvedbi časa izvajanja aktivnosti [31]. 
 
V preglednici sem čase posameznih aktivnosti določil na podlagi ponudbenih predračunov ter 
normativov. Za dela, ki normativov nimajo, pa sem trajanje določil na osnovi predvidevanja, 
ustnega pogovora z izvajalci del ter na osnovi pridobljenih izkušenj.  
 
V prilogi A je predstavljen moj predlog terminskega plana, ki sem ga izdelal v obliki 
modificiranega gantograma. Terminski plan sem izdelal v programskem okolju Microsoft 
Project 2010. V programu sem na osnovi preglednice 22 vpisal vse aktivnosti, jim določil čas 
trajanja ter povezavo med njimi.  
 
Spremljajočega plana, ki bi mi precej olajšal delo pri izdelavi terminskega plana nisem izdelal, 
saj zaradi pomanjkljivih podatkov v PD ni bilo mogoče pridobiti vseh informacij o planu 
materiala, delovne sile in mehanizacije. Predvsem je bil problem, da določenih aktivnosti v 
popisu del sploh ni bilo in sem jih določil sam s popravljenim popisom v poglavju 6. S tem pa 
natančne izvedbe del s vidika tehnologije ni mogoče določiti. Zato je izvedba spremljajočega 
plana v tem trenutku brezpredmetna in se bo izvedla med samo izvedbo projekta, ko bomo 
razpolagali z več ustreznimi informacijami. 
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8  ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu sem poskušal izdelati optimalen projekt organizacije gradnje enodružinske 
hiše na Finžgarjevi ulici. Optimalen projekt organizacije gradnje je tisti, ki predstavlja najboljšo 
povezanost med operativno, tehnološko in časovno pripravo na gradnjo. Z dobrim projektom 
organizacije lahko že v času priprave na gradnjo poiščemo in razrešimo tiste probleme, ki bi 
lahko predstavljali zastoj v smislu organizacije gradbišča, tehnološke izvedbe del, materialnih 
resursov ter izkoriščenosti delovne sile in mehanizacije. S slabo pripravo na gradnjo se čas 
gradnje znatno podaljša, s tem pa se povečajo tudi stroški samega projekta.  
Organizacijo gradbišča sem izdelal s predpostavko, da se pred samimi deli v notranjosti 
stanovanjskega objekta, najprej izvedejo dela na  konstrukcijskih sklopih, ki so na zunanji strani 
objekta pod nivojem terena. Takšna dela predstavljajo izdelava temeljev, izdelava meteornega 
kanalizacijskega sistema ter izvedba hidro in toplotne izolacije na zunanjih stenah. Sama 
organizacija je izvedena v dveh fazah, in sicer je gradbišče najprej organizirano za izvedbo del 
na stanovanjskem objektu. V drugi fazi, med gradnjo garaže, se del deponij prestavi ter s tem 
omogoči bolj funkcionalni pristop k izvedbi. Spoznal sem, da je potrebno za dobro organizacijo 
gradbišča odlično poznati teoretično plat izvedbe del, za kar so potreben izkušnje.   
Tehnološka priprava na gradnjo je bila izdelana na osnovi izdelane organizacije gradbišča, 
arhitekturnih načrtov iz PD in obstoječega popisa del. Ker gre za obsežen projekt, sem v 
diplomskem delu iz tehnološkega vidika podrobneje predstavil tista rekonstrukcijska dela, ki 
bodo po mojem mnenju potrebovala več inženirskega ter tehnološkega znanja. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da so izbrane rešitve le ena izmed možnih načinov izvedbe. Delo pri izbiri 
tehnologije mi je znatno oteževal slab popis del. Obstoječi popis del določenih faz ni 
obravnaval, hkrati pa postavke v popisu niso bile ovrednotene. To pa pomeni, da vrednost 
stroška izvedbe željene rekonstrukcije objekta ni bilo izvedene. Popis del sem dopolnil ter 
postavkam določil vrednost, ki veljajo na trgu. Izračunal sem, da bi bil strošek vseh 
gradbenih del 340.387,11 €. Če prištejemo še ocenjeno vrednost elektro in strojnih inštalacij 
pa dobimo skupni strošek rekonstrukcije objekta. Ta znaša 423.202,11 €.  
Po izdelanem terminskem planu bodo dela potekala 181 dni. Terminski plan upošteva 8 urni 
delovnik od ponedeljka do petka. Z upoštevanjem dvoizmenskega dela in delovnih sobot, bi 
lahko čas izvedbe dodatno skrajšali.  
  
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                              113 




[1] Keše, M. 2009. Utrditev zidanih konstrukcij stavb. Ljubljana, Inpro projektiranje d.o.o. 
http://www.inpro-projektiranje.com/strokovni-clanki/169-utrditev-zidanih-konstrukcij-
stavb.html 
(Pridobljeno 20. 3. 2018.) 
 
[2] Gostič, S. in Dolinšek, B. 2014. Projektiranje rekonstrukcij. Ljubljana, Gradbeni inštitut 
ZRMK. 
http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/44-2_clanek_sl.pdf 
(Pridobljeno 20. 3. 2018.) 
 
[3] Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N. 2008. Organizacija grajenja. Maribor, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo: str. 43-57, 70-78.  
 
[4] Đakovič, M. 2015. Organizacija gradbišča in terminsko planiranje gradnje urgentnega 
centra Celje. Diplomsko delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo 
(samozaložba M. Đakovič): 89 str. 
 
[5] Neizvedena projektna dokumentacija št. 003. 2011. Ljubljana, Archiplan d.o.o.: 38 f. 
načrtov. 
 
[6] Primc, B. 2011. Vlaga pride na tisoč in en način. 
https://www.deloindom.si/vlaga-pride-na-tisoc-en-nacin 
(Pridobljeno 10. 4. 2018.) 
 
[7] Kondenz na stenah. 2018. 
https://www.kalinero.si/clanki/204-kdaj-pride-do-kondenza-na-stenah 
(Pridobljeno 10. 4. 2018.) 
 
[8] Mencej, Z. 1989. Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja. Geologija, 
letnik 31/32.: str. 530, 531.  
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VQZLTDD2/d3d0db2c-3137-4bdf-bdf6-
f640a9c43e9c/PDF 
(Pridobljeno 10. 4. 2018.) 
 
  
114  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
[9] Agencija republike Slovenije za okolje. 2005. Informacija o ravnanju z odpadki, ki 
vsebujejo azbest.  
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/poročila%20in%20publikacije/azbestni_odp
adki.pdf 
(Pridobljeno 12. 04. 2018.) 
 
[10] Pravilnik o  načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu 
vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču, Uradni list 
RS, št. 55/2008: številka odloka 0071-41/2008.  
 
[11] Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem 
prometu, Uradni list RS, št. 116/2006, dopolnitev Uradni list RS, št. 88/2008.  
 
[12] Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N. 2008. Organizacija grajenja. Maribor, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo: str. 92-118.  
 
[13] Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/2011: številka odloka 
160-01/11-1/23. 
 
[14] Opažne plošče Lip Bled. 2014. 
https://www.lip-bled.si/Content/Images/uploaded/katalogi/lipbled_OPAZNE-
PLOSCE_SLO_ANG.pdf 
(Pridobljeno 27. 7. 2018.) 
 
[15] Hitrosušeči cementni estrih Röfix 973 F z vlakni CT C20 F4-SE7. 2018. 
https://www.roefix.si/var/fixitgruppe/storage/ilcatalogue/files/pdf/SISL/tehnični_list_RÖFIX_9
73_F_Hitrosušeči_cementni_estrih_z_vlakni_CT_C20__DC0056729.PDF 
(Pridobljeno 27. 7. 2018.) 
 
[16] Vrste barv za fasado. 2018.  
https://www.mojmojster.net/clanek/351/Vrste_barv_za_fasado 
(Pridobljeno 27. 7. 2018.) 
 
[17] Tomaževič, M. 2018. Potresi in stare zidane zgradbe. Ljubljana, Gradbeni inštitut ZRMK. 
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1987/64_73.pdf 
(Pridobljeno 30. 7. 2018.) 
  
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                              115 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
[18] Samorazlivni cementni estrih Röfix ZS30. 2018. 
https://www.roefix.si/var/fixitgruppe/storage/ilcatalogue/files/pdf/SISL/tehnični_list_RÖFIX_Z
S30_Cementno-sulfatni_samorazlivni_estrih_CA_CT-C_DC0008101.PDF 
(Pridobljeno 27. 7. 2018.) 
 
[19] Kanalizacijski revizijski jaški Aplast. 2018.  
http://www.aplast.si/si/rotomoulding/kanalizacijski-in-revizijski-jaski 
(Pridobljeno 01. 08. 2018.) 
 
[20] KSKE. 2015. Inštalacije in preboji. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo: str. 8-10. 
ftp://ftp.fgg.uni-lj.si/Sendable/Patricia/STAVBARSTVO/Stavbarstvo%20II%202009-
10/%8Eiva%20Teorija%20PDFji/11%20kanalizacija.pdf 
(Pridobljeno 01. 08. 2018.) 
 
[21] Tihec, S. 2015. Vlaga v zidu - kako sanirati. 
http://www.varcevanje-energije.si/primeri-dobre-prakse-gradnja/vlaga-v-zidu-kako-
sanirati.html 
(Pridobljeno 02. 08. 2018.) 
 
[22] ECOpulse sistem. 2018. 
http://ursa-doo.si/ecopulse-sistem/ 
(Pridobljeno 02. 08. 2018.) 
 




(Pridobljeno 03. 08. 2018.) 
 
[24] Hydroment. 2018. 
http://www.kema.si/product/hydroment-susilni-omet/ 
 (Pridobljeno 03. 08. 2018.) 
  
116  Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.                
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
[25] Slobodan, B., Sever, A. 1982. Tehnologija delovnih procesov 1. Zavod SR Slovenije za 
šolstvo, Tehnološka založba Slovenije: str. 102-113, 141-143. 
 
[26] Doka Slovenija opažna tehnologija Dokaflex. 2017. 
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999776023_2017_06_online.pdf 
(Pridobljeno 05. 08. 2018.) 
 
[27] Kanalizacija Pipelife. 2018. 
https://www.pipelife.si/si/media/pdf/Sewage/navodila-za-polaganje-kanal-
PVC_Pragma_PPMaster_KDEM.pdf?m=1526020024& 
(Pridobljeno 07. 08. 2018.) 
 
[28] Roto rezervoarji za vodo. 2018. 
http://www.rotovoda.si/wp-content/uploads/2017/05/Katalog-zbiralniki-de%C5%BEevnice-
2016.pdf 
(Pridobljeno 07. 08. 2018.) 
 
[29] Žula, N. 2010. Dimenzioniranje gravitacijskega kanalizacijskega sistem v naselju 
Radehova. Diplomsko delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo 
(samozaložba Žula, N.): str. 16-27. 
 
[30] Primec, B. 2013. Obnavljamo hišo: Najprej zamenjamo okna in vrata. 
https://www.deloindom.si/gradim-obnavljam/obnavljamo-hiso-najprej-zamenjamo-okna-vrata 
(Pridobljeno 20. 08. 2018.) 
  
[31] Pšunder, M. 2009. Operativno planiranje. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
gradbeništvo: str. 9-25, 49-55, 68-71. 
 
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.  




PRILOGA A:  TERMINSKI PLAN  
PRILOGA B:  SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ  
PRILOGA C:  SESTAVE ZUNANJIH TLAKOV  
PRILOGA D:  SESTAVE STEH  
PRILOGA E:  SESTAVE ZUNANJIH STEN  
PRILOGA F:  SESTAVE PREDELNIH STEN 
PRILOGA G:  GEODETSKI NAČRT 
PRILOGA H1:  ARMATURNI NAČRT BETONSKE STENE NOVEGA VHODA  
PRILOGA H2:  ARMATURNI NAČRT TEMELJEV JEKLENE TERASE  
PRILOGA H3:  ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD GARAŽO  
PRILOGA I1:  IZRAČUN METERONE KANALIZACIJE – OBSTOJEČE STANJE 
PRILOGA I2:  IZRAČUN METERONE KANALIZACIJE – NOVO STANJE 
PRILOGA I3:  POSTOPEK IZRAČUNA DIMENZIONIRANJA PONIKOVALNICE 
  
 Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.               
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
»Ta stran je namenoma prazna« 
Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.              A1 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
PRILOGA A:  TERMINSKI PLAN 
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PRILOGA B:  SESTAVE HORIZONTALNIH KONTRUKCIJ 
 
TK.1 Klet – parket 
 
talna obloga: ─ gotovi parket, večslojni, lepljen 1,5 cm 






─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 





─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
stopničastim preklopom, npr. 
STYRODUR 3035 CS  
12,0 cm 
hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bitumenski prednamaz, IBITOL 
0,5 cm 
podloga: ─ podložni beton 8,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
TK.2 Klet – keramika 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 





─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
stopničastim preklopom, npr. 
STYRODUR 3035 CS  
12,0 cm 
hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bitumenski prednamaz, npr. 
IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni beton 8,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
TK.2a Klet – les 
 
talna obloga: ─ ladijski pod + lepilo 3,0 cm 






─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 





─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
stopničastim preklopom, npr. 
STYRODUR 3035 CS  
12,0 cm 
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hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bitumenski prednamaz namaz, 
npr. IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni beton 8,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
TK.3 Klet – keramika- vlažni prostori 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 
hidroizolacija:  ─ 2K fleks. polimer-cementna tesnilna 
masa, npr. MAPELASTIC + 
MAPEBOND 
0,3 cm 






─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 





─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
stopničastim preklopom, npr. 
STYRODUR 3035 CS  
10,0 cm 
hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena 
npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni beton 8,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
TK.4 Klet – vetrolov, vhodni hall 
 
talna obloga: ─ kamnite ploščice, 10 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 5 mm 
1,5 cm 








─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr. STIROTEMAL 
SILENT 
─ podložni armirani beton                









hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena 
npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni armirani beton 10,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
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TK.4a Klet – vhodni podest 
 
talna obloga: ─ kamnite ploščice, npr. terra vulcano, 10 
mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,5 cm 
podlaga:  ─ armiran cementni estrih + izravnalna 
masa 
8,5 cm 
hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena 
npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni armirani beton 10,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
TP.1 Pritličje – parket 
 
talna obloga: ─ gotovi parket, večslojni, lepljen 1,5 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ obstoječa rebrasta AB plošča 12,0 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ kamena volna, npr. KNAUF INS. DP-3, 
vmes AB rebra + tipska pocinkana 
podkonstrukcija  
25,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 




TP.2 Pritličje – keramika v kopalnici 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 
hidroizolacija:  ─ 2K fleks. polimer-cementna tesnilna 
masa, npr. MAPELASTIC + 
MAPEBOND 
0,3 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ obstoječa rebrasta AB plošča 12,0 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ kamena volna, npr. KNAUF INS. DP-3, 
vmes AB rebra + tipska pocinkana 
podkonstrukcija  
25,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 
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TP.3 Pritličje – vmesni podest 
 
talna obloga: ─ klasični parket  (možen tudi ladijski 
pod), 20-30 mm 
─ lepilo 
2,0-3,0 cm 
podlaga:  ─ cementni estrih, npr. ROEFIX 970 CT20 3,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječa rebrasta AB plošča 12,0 cm 
 
 
TP.4 Pritličje – jeklena terasa 
 
talna obloga: ─ deske, npr. sibirski macesen dim. 
115/2,4 mm  
─ lepilo/vijačenje 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ jeklena konstrukcija; vmes lepljen 




TP.5 Pritličje – stopniščni podest 
 
talna obloga: ─ klasični parket  (možen tudi ladijski 
pod), 20-30 mm 
─ lepilo 
2,0-3,0 cm 









─ AB plošča 
─ kamena volna, npr. KNAUF INS. 
SMARTROOF TOP,  vmes jekleni 
nosilci HEA 180 
─ PE folija; npr. LDS 100, 0,2mm 
─ pocinkana podkonstrukcija 
─ ognjeodporna mavčna plošča KNAUF 











TN.1 Nadstropje – parket 
 
talna obloga: ─ gotovi parket, večslojni, lepljen 1,5 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr. STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ sovprežna AB plošča, sidrana v 
stropnike 
7,0 cm 
ločilni sloj: ─ PE folija, npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
podloga: ─ deske (ali OSB plošče, npr. EGGER 
OSB3) 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ obstoječi stropniki 22 cm, vmes toplotna 
izolacija; npr. KNAUF INS. DP-3 
22,0 cm 
podloga: ─ leseni opaž (obstoječe deske)  2,0 cm 
zračni sloj: ─ vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 3,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 
SUPER + kitanje + oplesk 
1,3 cm 
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TN.2 Nadstropje – keramika-vlažni prostori 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 
hidroizolacija:  ─ polimer-cementna tesnilna masa, npr. 
MAPELASTIC + MAPEBOND 
0,3 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr. STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ sovprežna AB plošča, sidrana v 
stropnike 
7,0 cm 
ločilni sloj: ─ PE folija, npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
podloga: ─ deske (ali OSB plošče, npr. EGGER 
OSB3) 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ obstoječi stropniki 22 cm, vmes toplotna 
izolacija; npr. KNAUF INS. DP-3 
22,0 cm 
podloga: ─ leseni opaž (obstoječe deske)  2,0 cm 
zračni sloj: ─ vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 3,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 




TN.3 Nadstropje – vmesni podest 
 
talna obloga: ─ klasični parket  (možen tudi ladijski 
pod), 20-30 mm 
─ lepilo 
2,0-3,0 cm 
podlaga:  ─ cementni estrih, npr. ROEFIX 970 CT20 3,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječa rebrasta AB plošča 12,0 cm 
 
 
TN.4 Nadstropje – jeklena terasa 
 
talna obloga: ─ deske, npr. sibirski macesen dim. 
115/2,4 mm  
─ lepilo/vijačenje 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ jeklena konstrukcija; vmes lepljen 




TM.1 Mansarda – parket 
 
talna obloga: ─ gotovi parket, večslojni, lepljen 1,5 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr. STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ sovprežna AB plošča, sidrana v 
stropnike 
7,0 cm 
ločilni sloj: ─ PE folija, npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
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podloga: ─ deske (ali OSB plošče, npr. EGGER 
OSB3) 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ obstoječi stropniki 22 cm, vmes toplotna 
izolacija; npr. KNAUF INS. DP-3 
22,0 cm 
podloga: ─ leseni opaž (obstoječe deske)  2,0 cm 
zračni sloj: ─ vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 3,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 




TM.2 Mansarda – keramika-vlažni prostori 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 
hidroizolacija:  ─ polimer-cementna tesnilna masa, npr. 
MAPELASTIC + MAPEBOND 
0,3 cm 
podlaga:  ─ cementno sulfatni estrih, samorazlivni, 




─ iz elastificiranega stiropora in PE folije 
30 + čepki 25 mm, npr. STIROTEMAL 
SILENT 
3,0 cm  
konstrukcija: ─ sovprežna AB plošča, sidrana v 
stropnike 
7,0 cm 
ločilni sloj: ─ PE folija, npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
podloga: ─ deske (ali OSB plošče, npr. EGGER 
OSB3) 
2,5 cm 
konstrukcija: ─ obstoječi stropniki 22 cm, vmes toplotna 
izolacija; npr. KNAUF INS. DP-3 
22,0 cm 
podloga: ─ leseni opaž (obstoječe deske)  2,0 cm 
zračni sloj: ─ vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 3,0 cm 
obloga: ─ mavčno-kartonske plošče, npr. KNAUF 
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PRILOGA C:  SESTAVE ZUNANJIH TLAKOV 
 
D.1 Dvorišče – asfalt 
 
finalni sloj: ─ asfaltna prevleka AC16 debeline 4 cm + 




─ utrjen gramozni tampon 





D.2 Dvorišče – kamen 
 
talna obloga: ─ kamnite plošče 
─ cementna malta, 20 mm 
5,0 cm 
podlaga:  ─ armirano betonska plošča  15,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 30,0 cm 
 
 





─ deske za teraso, npr. sibirski macesen, 
20 mm 




podlaga:  ─ armiran cementni estrih - zaglajen 6,0 cm 
nosilna podloga ─ podložni beton 12,0 cm 
nasutje: ─ utrjen gramozni tampon 20,0 cm 
 
 
D.4 Garaža – keramika 
 
talna obloga: ─ keramične ploščice, 8 mm 
─ polimer-cementno lepilo, 4 mm 
1,2 cm 
podlaga:  ─ armiran cementni estrih  6,0 cm 
ločilni sloj:  ─ PE folija, 0,15 mm   
toplotna 
izolacija:  
─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
stopničastim preklopom (XPS), npr. 
STYRODUR 3035 CS  
8,0 cm 
hidroizolacija:  ─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, steklenega voala, točkovno 
varjena 
npr. 1 x IZOTEKT V4 plus 
─ hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL  
0,5 cm 
podloga: ─ podložni beton 10,0 cm 





talna sestava: ─ travna ruša 
─ podložna humusna zemlja 
5,0 cm 
15,0 cm 
podlaga:  ─ zemlja 30,0 cm 
 
A10 Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.               
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
PRILOGA D:  SESTAVE STREH 
 
NS.1  Poševna streha/strop – poševni del 
 
kritina: ─ betonski strešniki, npr. BRAMAC 
─ na obstoječih letvah 5/4 cm 
 
zračni sloj: ─ prezračevan, vmes kontra letve 8/5 cm 5,0 cm 
rezervna kritina: ─ PE folija; npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
toplotna 
izolacija: 
─ kamena volna, KNAUF INS. UNIFIT 
032 
14,0 cm 
podkonstrukcija ─ pocinkana podkonstrukcija, vmes 
toplotna izolacija; npr. KNAUF INS. 
UNIFIT 032 
6,0 cm 
parna ovira: ─ PE folija, KNAUF INS. LDS 100  
obloga: ─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 2 x 12,5 mm + 




NS.1a  Poševna streha/strop – ravni del 
 
rezervna kritina: ─ PE folija; npr. KNAUF INS. LDS 0,04  
toplotna 
izolacija: 
─ kamena volna, KNAUF INS. 
NATURROLL PLUS 
18,0 cm 
podkonstrukcija ─ pocinkana podkonstrukcija, vmes 
toplotna izolacija; npr. KNAUF INS. 
NATURROLL PLUS 
3,0 cm 
parna ovira: ─ PE folija, KNAUF INS. LDS 100  
obloga: ─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 2 x 12,5 mm + 




NS.2 Nadstrešek nad vhodom 
kritina: ─ pločevina 0,05 cm 
zračni sloj: ─ prezračevan, letve 6/3 cm 3,0 cm 
rezervna kritina: ─ PE folija; npr. KNAUF INS. LDS 0.04  
podloga ─ OSB plošča (npr. EGGER OSB3) 2,5 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ kamena volna, npr. KNAUF INS. 
SMARTROOF TOP , vmes jekleni HEA 
180  
18,0 cm 
parna ovira: ─ PE folija, 0,2 mm  
nosilna 
konstrukcija: 
─ jekleni nosilci I, HEA 180 18,0 cm 
zračni sloj: ─ vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 3,0 cm 
obloga: ─ ognjeodporna mavčno-kartonske 
plošče, npr. KNAUF GKF, 2x12,5 mm + 
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NS.3 Ravna streha – garaža  
 




- zaščitni filc 
- ekstrudirani polistiren s preklopom, npr. 
KNAUF INS. POLYFORM C-350 LJ 
1,0 cm 
12,0 cm 
hidroizolacija: - dvoslojna iz elastomer-bit. varilnih trakov 
s PES filcem in tkanino, d = 5 in 4 mm, 
npr. 1 x IZOELAST P5 PLUS, polno var. 
1 x IZOELAST T4 PLUS, točkovno var. 
1,0 cm 





- AB plošča 20,0 cm 
zaključni sloj - omet + oplesk 2,0 cm 
 
 
NS.3a Ravna streha – garaža-konzolni del  
 
kritina: - pločevina 0,05 cm 




- AB plošča 
 




zaključni sloj - pločevina 0,05 cm 
 
 
NS.4 Streha-nadstrešek na terasi pri garaži  
 




- lesene letve-kontra letve 5/4 cm 
- PE folija; npr. KNAUF INS. LDS 0.04 






- leseni škarnik oz. špirovec 10/12 cm 10,0 cm 
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PRILOGA E:  SESTAVE ZUNANJIH STEN 
 
NZ.1 Zunanja stena – kontaktna fasada 
 
zaključni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX VITAL 0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno 




─ plošče iz kamene volne, lepljene + 
sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. 
PTP-035 
16,0 cm 
omet: ─ obstoječ zunanji omet 2,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječ zid iz polne opeke 45,0 cm 
omet: ─ obstoječ notranji omet 2,0 cm 
 
 
NZ.1b Zunanja stena – stopnišče 
 
zaključni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno 




─ plošče iz kamene volne, lepljene + 
sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. 
PTP-035 
16,0 cm 
omet: ─ obstoječ zunanji omet 2,0 cm 




─ obstoječ notranji omet 
─ mavčno kartonska plošča; npr. KNAUF 






NZ.2 Zunanja stena – kontaktna fasada na podzidku 
 
zaključni omet: ─ silikonska fasadna barva 
─ fini mineralni omet 
0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno 




─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
hrapavo strukturo, lepljene + sidrane, 6 
kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C 
10,0 cm 
omet: ─ obstoječ zunanji omet 2,0 cm 
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NZ.2a Zunanja stena – nov vhod kontaktna fasada  
 
zaključni omet: ─ silikonska fasadna barva 
─ fini mineralni omet 
0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran z dvojno stekleno 




─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 
hrapavo strukturo, lepljene + sidrane, 6 
kom/m2, npr. STYRODUR 2800 C 
16,0 cm 
konstrukcija: ─ armirano betonski zid 20,0 cm 
omet: ─ notranji omet+oplesk 2,0 cm 
 
 
NZ.3 Zunanja stena – proti oz. pod nivojem terena 
 
filtrski sloj: ─ PES filc 200 g/m2 0,1 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 






─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, PES filca, polno varjena 
npr. 1 x IZOTEKT P5 plus 





omet ─ obstoječ omet 2,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječ AB stena 50,0 cm 





NZ.3a Zunanja stena – proti oz. pod nivojem terena 
 
zaključni omet: ─ silikonska fasadna barva 






─ srednje slojni, armiran z dvojno stekleno 
mrežico, npr. ROEFIX W55 
─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 








─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, PES filca, polno varjena 
npr. 1 x IZOTEKT P5 plus 





konstrukcija: ─ AB stena 20,0 cm 
nasutje: ─ gramoz  
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NZ.4 Zunanja stena – kontaktna fasada proti mansardi 
 
zaključni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno 




─ plošče iz kamene volne, lepljene + 
sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. 
PTP-035 
16,0 cm 
omet: ─ obstoječ zunanji omet 2,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječ zid iz polne opeke 45,0 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 115 
, vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 
8,0 cm 





─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ PE folija 
8,0 cm 
obloga: ─ ognjeodporne mavčno-kartonske 




NZ.4a Zunanja stena – kontaktna fasada proti mansardi in 
kuhinji 
 
zaključni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,2 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno 




─ plošče iz kamene volne, lepljene + 
sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. 
PTP-035 
16,0 cm 
omet: ─ obstoječ zunanji omet 2,0 cm 
konstrukcija: ─ obstoječ zid iz polne opeke 45,0 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
8,0 cm 
ločni sloj: ─ delitacijska guma; dolžine 0,5 m1  
toplotna 
izolacija: 
─ steklena volna, npr. URSA SF38, vmes 
tipska pocinkana pločevina 
8,0 cm 





─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 2 x 12,5 mm 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 









─ mavčno-kartonske plošče, KNAUF H13 
VLAGOGOD, 2 x 12,5 mm  
─ keramične ploščice, 8mm 
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NZ.5 Zunanja stena – garaža kontakna fasada 
 
zaključni omet: ─ silikonsko-silikatni, npr. ROEFIX Si-Si 0,5 cm 
osnovni omet: ─ srednjeslojni, armiran s stekleno 




─ plošče iz kamene volne, lepljene + 
sidrane, 6 kom/m2, npr. KNAUF INS. 
PTP-035 
10,0 cm 
konstrukcija: ─ opečni modularni zid 30,0 cm 
omet: ─ notranji omet 2,0 cm 
 
 
NZ.6 Zunanja stena – podzidek vhoda 
 
zaključni omet: ─ silikonska fasadna barva 







─ srednje slojni, armiran z dvojno stekleno 
mrežico, npr. ROEFIX W55 
─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 










NZ.6a Zunanja stena – podzidek vhoda pod nivojem  
terena 
 
filtrski sloj: ─ PES filc 200 g/m2 0,1 cm 
toplotna 
izolacija: 
─ plošče iz ekstrudiranega polistirena s 







─ enoslojna iz polimer-bit. traku z 
nosilcem, PES filca, polno varjena 
npr. 1 x IZOTEKT P5 plus 





konstrukcija: ─ armirano betonski zid 55,0 cm 
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PRILOGA F:  SESTAVE PREDELNIH STEN 
 











─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 12,5 mm + kitanje 
+ oplesk 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ delitacijska guma; dolžina 0,5 m 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 












obloga: ─ ognjeodporne mavčno-kartonske 

















─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 12,5 mm + kitanje 
+ oplesk 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ delitacijska guma; dolžina 0,5 m 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 














─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 12,5 mm  

















─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 2x12,5 mm + 
kitanje + oplesk 
─ PE folija 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ delitacijska guma; dolžina 0,5 m 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115,  
vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 
3,0 cm 
 
       
 







obloga: mavčno-kartonske plošča, npr. KNAUF 
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─ ognjeodporne mavčno-kartonske 
plošče, KNAUF GKF, 2x12,5 mm + 
kitanje + oplesk 
─ PE folija 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ delitacijska guma; dolžina 0,5 m 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115,  
vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 
3,0 cm 
 








obloga: mavčno-kartonske plošča, npr. KNAUF 
H13 VLAGOGOD, 2x12,5 mm + kitanje 
+ oplesk (v kopalnici izvedba 
zaključnega sloja z keramiko, 8mm in 

















─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115, vmes tipska pocinkana 
podkonstrukcija 
─ delitacijska guma; dolžina 0,5 m 
─ steklena volna, npr. KNAUF ISL. TP 
115,  
vmes tipska pocinkana podkonstrukcija 
 







obloga: mavčno-kartonske plošča, npr. KNAUF 
H13 VLAGOGOD, 2x12,5 mm + kitanje 
+ oplesk (možna izvedba zaključnega 
sloja z keramiko, 8mm in cementnega 






A18 Krnc, S. 2018. Projekt organizacije gradnje enodružinske hiše v Trnovem.               
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
 
 
                       
PRILOGA G:  GEODETSKI NAČRT 
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PRILOGA H2:  ARMATURNI NAČRT TEMELJEV JEKLENE TERASE  
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PRILOGA I1:  IZRAČUN METEORNE KANALIZACIJE – OBSTOJEČE STANJE 
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PRILOGA I2:  IZRAČUN METEORNE KANALIZACIJE – NOVO STANJE
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PRILOGA I3:  POSTOPEK IZRAČUNA DIMENZIONIRANJA PONIKOVALNICE 
 
